

DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO
č. ODUR/SOD/001134/2024/Zam, SMOL/ODUR/109C/32/2024/ZG
na provedení díla
„Okružní, oprava vozovky – II. etapa“ a „Okružní – autobusové zastávky“

Číslo dodatku zhotovitele: 841/NCWP-005/2024-D1	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODUR/109C/92/2024/ZG k SOD č. ODUR/SOD/001134/2024/Zam, SMOL/ODUR/109C/32/2024/ZG
---	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] a územního rozvoje MMOI

tel.: [REDACTED]

[REDACTED], oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a
územního rozvoje MMOI

tel.: [REDACTED]

[REDACTED] odborný referent oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor
dopravy a územního rozvoje MMOI

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení:

[REDACTED]

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

IČ: 60838744

IČ: 60838744

Obchodní rejstřík:

u Městského soudu v Praze.

oddíl B

Vložka 7634.

-ve věcech smluvních:

Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Tomáš Chromčík, Vedoucí provozní jednotky - pověřený vedením oblasti Střed
o.z. Morava

- zmocněnci

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

- ve věcech technických:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

[REDACTED]

email: [REDACTED]

[REDACTED]

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR /SOD/001134/2024/Zam, SMOL/ODUR/109C/32/2024/ZG ze dne 21. 3. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a neprovedení prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1 – 5., který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **13 598 488,98 Kč bez DPH, tj. 16 454 171,67 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

mění za text

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **13 838 033,35 Kč bez DPH, tj. 16 744 020,35 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Okružní, oprava vozovky – II. etapa“ a „Okružní – autobusové zastávky, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy č. 1 – 5.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1 – 5.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1 – 5..

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 28. 6. 2024

V Olomouci dne: 28. 6. 2024

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora statutární město Olomouc	Ing. Klára Kalábová ekonom oblasti Střed o.z. Morava Ing. Tomáš Chromčík, Vedoucí provozní jednotky - pověřený vedením oblasti Střed o.z. Morava zmocněnci
 	  

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(365)