

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 23/IV/956343/2016/6
název akce: RN Vojenská
uzavřené dne: 28. 7. 2016

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „RN Vojenská“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **296 700,- Kč** bez DPH.

II.

Z důvodu požadavku objednatele na zpracování stavebního objektu SO 04 Obslužná cesta jako samostatné projektové dokumentace ve stupni DSP/DPS – „P 2020 RN Vojenská – cesta s odpočívadlem“ se prodlužuje termín pro odevzdání díla **nejpozději do 31.8.2017.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.



IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 30 -06- 2017

V Praze dne 30 -06- 2017

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Pánvstova 1100/19, Hrádec Králové
500 08 Hrádec Králové



on s.r.o.
1582, 110 00 Praha 1
1 DIČ: CZ64939511
20 251 019 231

NDCon, s.r.o.