

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### „Zimní stadion v areálu Baník Sokolov – nové boční schodiště“

**objednatel:** město Sokolov  
**se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**zastoupený:** Ing. Kateřinou Klepáčkovou, vedoucí odboru města  
**IČ:** 00 259 586  
**DIČ:** CZ 00259586  
**bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**číslo účtu:** [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

**a**

**zhotovitel:** SUAS stavební s.r.o.  
**se sídlem:** Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov  
**IČO:** 61779539  
**DIČ:** CZ699001005  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5973  
**bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**číslo účtu:** [REDAKCE]  
**jednající:** Ing. Libor Vrána – jednatel společnosti  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.04.2024:

### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.04.2024 smlouvu o dílo č. SML/133/2024/ORM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavby „Zimní stadion v areálu Baník Sokolov – nové boční schodiště“ (dále jen „dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky, malého rozsahu.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nejsou předmětem smlouvy o dílo a jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 1 tvořících přílohy k tomuto dodatku (dále jen „vícepráce“).
3. Změna závazku ze smlouvy o dílo v podobě víceprací vymezených ve změnovém listu č. 1 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

4. Hodnota víceprací vymezených ve změnovém listu č. 1 činí 31633,93 Kč bez DPH.
5. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající vícepracem a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

## **II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce, a že tedy zhotovitel nad rámec díla provede pro objednatele vícepráce.
2. S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla podle čl. 7. odst. 7.3 smlouvy o dílo tak, že cena se zvyšuje o 31 633,93 Kč bez DPH, tj. celková cena díla podle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 181 133,92 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako příloha změnový list č. 1.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické formě podepsanou podle předchozí věty.

Ing. Kateřina Klepáčková  
vedoucí odboru rozvoje města



Objednatel

Ing. Libor Vrána  
jednatel společnosti



Zhotovitel

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Zimní stadion v areálu Baník Sokolov - nové boční schodiště

Objekt:

**ZL01 - Základy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 3. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**31 633,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 633,93	21,00%	6 643,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**38 277,06**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Zimní stadion v areálu Baník Sokolov - nové boční schodiště

Objekt: **ZL01 - Základy**

Místo:

Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>31 633,93</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	31 633,93
1 - Zemní práce	10 404,30
2 - Zakládání	18 054,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 198,30
998 - Přesun hmot	1 977,19

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Zimní stadion v areálu Baník Sokolov - nové boční schodiště

Objekt:

ZL01 - Základy

Místo:

Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

31 633,93

### D HSV Práce a dodávky HSV

31 633,93

#### D 1 Zemní práce

10 404,30

0	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,720			CS ÚRS 2024 01
	W		"Pro desku" 4,5*1,6*0,1			0,720		
	W		Součet			0,720		
0	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,760			CS ÚRS 2024 01
	W		"1x pás podélně" 1*(4,5*0,4*1)			1,800		
	W		"2x pás příčně" 2*(1,2*0,4*1)			0,960		
	W		Součet			2,760		
0	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,480			CS ÚRS 2024 01
	W		0,72*2,76			3,480		
	W		Součet			3,480		
0	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	34,368			CS ÚRS 2024 01
	W		3,48*0,616			2,864		
	W		Součet			2,864		
	W		2,864*12 "Přepočtené koeficientem množství"			34,368		
0	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,864			CS ÚRS 2024 01
0	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	4,869			CS ÚRS 2024 01
	W		2,864*1,7 "Přepočtené koeficientem množství"			4,869		
0	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,864			CS ÚRS 2024 01
0	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,616			CS ÚRS 2024 01
	W		Zpětné zásypy vytěženým materiálem					
	W		"Zpevnění a obsyp vně kolem pasů" (4,5*2+1,6*4)*0,2*0,2			0,616		
	W		Součet			0,616		

#### D 2 Zakládání

18 054,14

0	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkostrže	m3	0,276			CS ÚRS 2024 01
	W		"1x pás podélně" 1*(4,5*0,4*0,1)			0,180		
	W		"2x pás příčně" 2*(1,2*0,4*0,1)			0,096		
	W		Součet			0,276		
0	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,720			CS ÚRS 2024 01
	W		4,5*1,6*0,1			0,720		
	W		Součet			0,720		
0	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	0,770			CS ÚRS 2024 01
	W		(4,5+1,6*2)*0,1			0,770		
	W		Součet			0,770		
0	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	0,770			CS ÚRS 2024 01
0	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,033			CS ÚRS 2024 01
	W		"5-100/100" (4,5*1,6)*3,8*1,2/1000			0,033		
	W		Součet			0,033		
0	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,760			CS ÚRS 2024 01
	W		"1x pás podélně" 1*(4,5*0,4*1)			1,800		
	W		"2x pás příčně" 2*(1,2*0,4*1)			0,960		
	W		Součet			2,760		
0	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,032			CS ÚRS 2024 01
	W		"5-100/100"					
	W		"1x pás podélně" 1*(4,5*1)*3,8*1,2/1000			0,021		
	W		"2x pás příčně" 2*(1,2*1)*3,8*1,2/1000			0,011		
	W		Součet			0,032		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 198,30

0	K	919121131	Těsnění spar zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	5,700			CS ÚRS 2024 01
	W		4,5*(0,15*4*2)			5,700		
	W		Součet			5,700		
0	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	1,250			CS ÚRS 2024 01
	W		2*(0,4*1)+(4,5*0,1)			1,250		
	W		Součet			1,250		

#### D 998 Přesun hmot

1 977,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	9,375			CS ÚRS 2024 01