


ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany	
reg. č. projektu:	
smlouva:	SPH 1349/2023, ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076
zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840

název ZL:	REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ		
-----------	------------------------------	--	--

ZL č.	Název	VCP	MP	Absolutní hodnota
001	Nový telefonní přívod do objektu Chrám sv. Víta dle standardu OIT	175 768,76 Kč		175 768,76 Kč
002	Nový optický přívodní kabel do katedrály	152 909,74 Kč		152 909,74 Kč
003	Demontáže, přepojení a přesun PZTS systému	72 787,59 Kč		72 787,59 Kč
004	Nové stoupačí vedení vč. výměny nevyhovující kabeláže	233 132,42 Kč		233 132,42 Kč
005	Sílnopoud - vyšší požárně bezpečnostní vlastnosti	205 635,96 Kč		205 635,96 Kč
006	Ozvučení	798 327,20 Kč		798 327,20 Kč
007	EPS - instalace požárních kabelů	274 018,47 Kč		274 018,47 Kč
008	Úprava stávajících nevyhovujících žlabů	220 324,25 Kč		220 324,25 Kč
009	Změna dodávky datových rozvaděčů	90 302,72 Kč		90 302,72 Kč
010	neobsazeno			
011	Demontáž stávající sílnoproudé kabeláže nad odhad z PD	37 025,42 Kč		37 025,42 Kč
012	Prodloužení doby pronájmu lešení	302 886,00 Kč		302 886,00 Kč
013	VRN - související s větším rozsahem prací a prodloužením termínu	106 401,90 Kč		106 401,90 Kč
014	Vyčištění dutiny pod betonovou deskou kruchty	29 690,61 Kč		29 690,61 Kč
015	Oprava a leštění stávajícího terazza ve věžích JZ + SZ	168 793,07 Kč		168 793,07 Kč
016	Doplnění podlahy v portálu průchodu z ochozu triforia	47 982,76 Kč		47 982,76 Kč
017	Vyčištění pískovce stěn okolo varha a zábradlí	400 609,65 Kč		400 609,65 Kč
018	Mosazné průchodky pro vyústění kabeláže z nového terazza na stěny	15 938,86 Kč		15 938,86 Kč
019	Tesařská modelace trámů dle tvaru kamenné zdi	99 822,39 Kč		99 822,39 Kč
020	Větší výměra cetrisové stěny v sakristii	17 873,94 Kč		17 873,94 Kč
021	Odpočet turniketů - neprováděné práce		-92 751,35 Kč	-92 751,35 Kč
	Celkem	3 450 231,71 Kč	-92 751,35 Kč	3 357 480,36 Kč

přílohy:	Název přílohy		
volné přílohy	Změnové listy č. 001-009, 011-021		

za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické Václav Čech, stavbyvedoucí Ing. Jan Čita, zástupce pro věci smluvní	Datum, podpis:	Ing. Jan Čita Digitálně podepsal Ing. Jan Čita Datum: 2024.06.19 11:53:29 +02'00'
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s r.o.	Datum, podpis:	Martin Uličný Digitálně podepsal Martin Uličný Datum: 2024.06.19 21:09:17 +02'00'
za TDS:	Ing. Jan Andrš	Datum, podpis:	Ing. Jan Andrš Digitálně podepsal Ing. Jan Andrš Datum: 2024.06.19 13:19:47 +02'00'
za objednatele:	Lenka Dražanová zástupci pro věci technické	Datum, podpis:	 19.6.2024
ostatní:		Datum, podpis:	

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany			
reg. č. projektu:			číslo ZL:
smlouva:	SPH 1349/2023, ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023		
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076		
zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
název ZL:	Nový telefonní přívod do objektu Chrámu sv. Víta dle standardu OIT		
předmět změny:			
Dodávka a montáž nového telefonního přívodního kabelu do katedrál, mezi rozvaděčem pod poštou a katedrálou. Součástí prací je dodávka a montáž kabelu, patchpanelu vč. zapojení, doplnění požárních ucpávek. Rozpočet neřeší finančně dopad do termínu 1 týden ani prodloužení nájmu lešení. Tyto náklady jsou obsaženy v dalších změnových listech, tj. ZL012 a ZL013..			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Stávající kabely jsou v havarijním stavu a je třeba je nahradit novým funkčním napojením.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
Stav přívodního kabelu byl zjištěn po odkrytí trasy, tzn. nebylo možné v době zpracování projektové dokumentace předvídat.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§ 222 odst. 6 - změna generuje způsobilé méněpráce a způsobilé vícepráce			
záporná hodnota změny			
0,00 Kč bez DPH			
0,00 Kč 21% DPH			
0,00 Kč celkem			

kladná hodnota změny		175 768,76 Kč bez DPH 36 911,44 Kč 21% DPH 212 680,20 Kč celkem
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		175 768,76 Kč bez DPH 36 911,44 Kč 21% DPH 212 680,20 Kč celkem
vliv na termín dokončení: Změna prodlužuje termín o 1 týden		
jiné vlivy (na změnu PD apod.) Ano. Změna bude zapracována do projektové dokumentace skutečného provedení stavby.		
vyjádření AD: Souhlasí se změnou.		
vyjádření TDI: Souhlasí se změnou.		
vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou.		
vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasí se změnou.		
další vyjádření:		

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	

za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické, Václav Čech, stavbyvedoucí	Datum:
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s r.o.	Datum:

za TDS:	Ing. Jan Andriš	Datum:	
za objednatele:	Lenka Dražanová zástupci pro věci technické	Datum:	
ostatní:		Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan	JKSO	
Název objektu	Nový telefonní přívod do objektu Chrámu sv. Víta dle standardu OIT	EČO	
		Místo	Katedrála sv. Víta
		IČO	DIČ
Objednatel	SPH		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval	TECHNICO Opava s.r.o.		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	21.05.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	165 041,09	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		10 727,67
7	ZRN (ř. 1-6)		165 041,09	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		10 727,67
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D Celkem bez DPH 175 768,76	
		DPH %	Základ daně DPH celkem
		snížená 12,0	0,00 0,00
		základní 21,0	175 768,76 36 911,44
		Cena s DPH	212 680,20
		E Přípočty a odpočty	
		Dodá zadavatel	0,00
		Klouzavá doložka	0,00
		Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Nový telefonní přívod do objektu Chrámu sv. Víta dle standardu OIT

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval: TECHNICO Opava s.r.o.
Datum: 21. 5. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	165 041,09	165 041,09	0,000	0,000
742	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	165 041,09	165 041,09	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	10 727,67	10 727,67	0,000	0,000
	Celkem	0,00	175 768,76	175 768,76	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní křivky a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Nový telefonní přívod do objektu Chrám sv. Víta dle standardu OIT

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval: TECHNICO Opava s.r.o.
Datum: 21. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednoková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušá	Hmotnost sušé celkem
PSV													
Práce a dodávky PSV													
0,00165 041,09165 041,090,000,000,000,000,000,000,000													
742 Elektroinstalace - slaboproud													
1	R	ZL001/1R	D+M Telefonní kabel 15x2x0,5, dle specifikace OIT	m	590,000	140,00	0,00	82 600,00	82 600,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
2	R	ZL001/2R	Značení a průzkum trasy	m	450,000	21,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3	R	ZL001/3R	D+M Telefonní panel (ISDN) 19", 25p dle specifikace OIT	ks	1,000	1 880,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4	R	ZL001/4R	D+M Pomocný materiál - hmoždinky, vruty, sádra apod.	sada	1,000	9 980,00	0,00	9 980,00	9 980,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
5	R	ZL001/5R	D+M Instalační materiál - krone pásky, konektory, spojky, podružný materiál	sada	1,000	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
6	R	ZL001/6R	D+M Úložný materiál - ochranné trubky ohebné pro vedení v kanálech, ochranné lišty	sada	1,000	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	R	ZL001/7R	D+M Zapojení na obou stranách, kontrola a proměření	sada	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
8	R	ZL001/8R	D+M Metaldické propojovací kabely	sada	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
9	R	ZL001/9R	D+M Popisy	sada	1,000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10	SOD	742998314 SPC	Proti požáři ucívka	sada	10,000	1 102,50	0,00	11 025,00	11 025,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
12	SOD	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	1 637,150	0,81	0,00	1 326,09	1 326,09	0,00000	0,000	0,00000	0,000
163715/100													
11	R	ZL001/10R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
13	SOD	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný	hod	12,000	990,00	0,00	11 880,00	11 880,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady													
0,0010 727,6710 727,670,000,000,000,000,000,000													
14	SOD	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce jinde neuvedené	%	1 650,411	1,00	0,00	1 650,41	1 650,41	0,00000	0,000	0,00000	0,000
165041,09/100													
15	SOD	040001000	Inženýrská činnost jinde neuvedená	%	1 650,411	2,00	0,00	3 300,82	3 300,82	0,00000	0,000	0,00000	0,000
165041,09/100													
16	SOD	060001000	Územní vlivy jinde neuvedené	%	1 650,411	2,50	0,00	4 126,03	4 126,03	0,00000	0,000	0,00000	0,000
165041,09/100													
17	SOD	060001000/08	Provozní vlivy jinde neuvedené	%	1 650,411	0,30	0,00	495,12	495,12	0,00000	0,000	0,00000	0,000
165041,09/100													
18	SOD	060001000/09	Ostatní náklady	%	1 650,411	0,70	0,00	1 155,29	1 155,29	0,00000	0,000	0,00000	0,000
165041,09/100													
Celkem													
0,00175 768,76175 768,760,000,000,000,000,000,000													

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany			
reg. č. projektu:			číslo ZL:
smlouva:	SPH 1349/2023, ŽČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023		
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076		
zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
název ZL:		Nový optický přívodní kabel	
předmět změny: Dodávka a montáž nového přívodního kabelu do Chrámu sv. Víta, trasa je vedena kolektorem mezi Novým Proboštvím a Chrámem sv. Víta. Součástí prací je i D+M patchpanelů včetně zapojení a požárních ucpávek. Rozpočet neřeší finančně dopad do termínu 1 týden ani prodloužení nájmů lešení. Tyto náklady jsou obsaženy v dalších změnových listech, tj. ZL012 a ZL013..			
zůvodnění nezbytnosti změny: V rámci pokládky nového přívodního kabelu (přívodní je v havarijním stavu) je vhodné do stejné trasy vložit i nový optický kabel.			
zůvodnění nepředvídatelnosti změny: Změna souvisí s havarijním stavem přívodního kabelu do katedrály a s jeho výměnou, které nebylo možné v době zpracování projektové dokumentace předvídat.			
zůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Ne lze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§ 222 odst. 6 - změna generuje způsobilé méněpráce a způsobilé vícepráce			
záporná hodnota změny 0,00 Kč bez DPH 0,00 Kč 21% DPH 0,00 Kč celkem			

kladná hodnota změny		152 909,74 Kč bez DPH 32 111,05 Kč 21% DPH 185 020,79 Kč celkem
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		
		152 909,74 Kč bez DPH 32 111,05 Kč 21% DPH 185 020,79 Kč celkem
vliv na termín dokončení: Změna prodlužuje termín o 1 týden		
jiné vlivy (na změnu PD apod.) Ano. Změna bude zapracována do projektové dokumentace skutečného provedení stavby.		
vyjádření AD: Souhlasí se změnou.		
vyjádření TDI: Souhlasí se změnou.		
vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou.		
vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasí se změnou.		
další vyjádření:		

přílohy:	Název přílohy	
příloha č. 1	Položkový rozpočet	

za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické, Václav Čech, stavbyvedoucí	Datum:
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s r.o.	Datum:

za TDS:	Ing. Jan Andriš	Datum:	
za objednatele:	Lenka Dražanová zástupci pro věci technické	Datum:	
ostatní:		Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan	JKSO	
Název objektu	Nový optický přívodní kabel	EČO	
		Místo	Katedrála sv. Víta
		IČO	DIČ
Objednatel	SPH		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval	TECHNICO Opava s.r.o.		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
	Dne		
	21.05.2024		

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	143 578,64	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	9 331,10
7	ZRN (ř. 1-6)		143 578,64	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	9 331,10
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 152 909,74			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	12,0	0,00	0,00
				základní	21,0	152 909,74	32 111,05
				Cena s DPH 185 020,79			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Nový optický přívodní kabel

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval: TECHNICO Opava s.r.o.
Datum: 21. 5. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	143 578,64	143 578,64	0,000	0,000
742	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	143 578,64	143 578,64	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	9 331,10	9 331,10	0,000	0,000
	Celkem	0,00	152 909,74	152 909,74	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kružty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Nový optický přívodní kabel

Objednatel: SPH

Zhotovitel:

Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé celkem
PSV												
Práce a dodávky PSV												
0,00143 578,64143 578,640,000,000												
742 Elektroinstalace - slaboproud												
1	SOD	742999404 SPC	D+M Optický kabel 12x9/125 - Specifikace dle OIT	m	440,000	60,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00000	0,000	0,000
2	R	ZL002/1R	Značení a průzkum trasy	m	300,000	21,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00000	0,000	0,000
3	R	ZL002/2R	D+M Optický patchpanel 19", osazený 6x LC duplex spojkou SM, 1RU, dle specifikace OIT	ks	2,000	6 880,00	0,00	13 760,00	13 760,00	0,00000	0,000	0,000
4	R	ZL002/3R	D+M Pomocný materiál - hmoždinky, vruty, sada apod.	sada	1,000	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00000	0,000	0,000
5	R	ZL002/4R	D+M Instalační materiál - krone pásky, konektory, spojky, podružný materiál	sada	1,000	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00000	0,000	0,000
6	R	ZL002/5R	D+M Uložný materiál - ochranné trubky ohebné pro vedení v kanálech, ochranné lišty	sada	1,000	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00000	0,000	0,000
7	R	ZL002/R6	D+M Zavažení na obou stranách (24x svár), kontrola a proměření	sada	2,000	18 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00000	0,000	0,000
8	R	ZL002/7R	D+M Popisy	sada	1,000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00000	0,000	0,000
9	R	ZL002/8R	D+M Optické propojovací kabely, SM 9/125, LC Duplex	sada	1,000	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00000	0,000	0,000
10	SOD	742998314 SPC	Prolopožání ucpávka	sada	6,000	1 102,50	0,00	6 615,00	6 615,00	0,00000	0,000	0,000
11	SOD	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	1 424,250	0,81	0,00	1 153,64	1 153,64	0,00000	0,000	0,000
12	R	ZL002/9R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,000	0,000
13	SOD	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,000	990,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00000	0,000	0,000
VRN												
Vedlejší rozpočtové náklady												
14	SOD	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce jinde neuvedené	%	1 435,553	1,00	0,00	1 435,55	1 435,55	0,00000	0,000	0,000
143555,32/100												
15	SOD	040001000	Inženýrská činnost jinde neuvedená	%	1 435,553	2,00	0,00	2 871,11	2 871,11	0,00000	0,000	0,000
143555,32/100												
16	SOD	060001000	Územní vlivy jinde neuvedené	%	1 435,553	2,50	0,00	3 588,88	3 588,88	0,00000	0,000	0,000
143555,32/100												
17	SOD	060001000/08	Provozní vlivy jinde neuvedené	%	1 435,553	0,30	0,00	430,67	430,67	0,00000	0,000	0,000
143555,32/100												
18	SOD	060001000/09	Ostatní náklady	%	1 435,553	0,70	0,00	1 004,89	1 004,89	0,00000	0,000	0,000
143555,32/100												

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany			
reg. č. projektu:			číslo ZL:
smlouva:	SPH 1349/2023, ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023		
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076		
zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
název ZL:	Demontáže, přepojení a přesun PZTS systému		
předmět změny:			
Úprava a doplnění stávajícího systému PZTS v Chrámu sv. Víta. Součástí je dodávka a montáž materiálu včetně zapojení. Rozpočet neřeší finanční dopad do termínu 1 týden ani prodloužení nájmů lešení. Tyto náklady jsou obsaženy v dalších změnových listech, tj. ZL012 a ZL013.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Úprava systému Poplachového zabezpečovacího tísňového systému musí být plně funkční.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
Nevyhovující stav vedení PZTS byl objeven až po rozkrytí tras.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§ 222 odst. 6 - změna generuje způsobilé méněpráce a způsobilé vícepráce			
záporná hodnota změny			
		0,00 Kč bez DPH	
		0,00 Kč 21% DPH	
		0,00 Kč celkem	

kladná hodnota změny		72 787,59 Kč bez DPH 15 285,39 Kč 21% DPH 88 072,98 Kč celkem
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		72 787,59 Kč bez DPH 15 285,39 Kč 21% DPH 88 072,98 Kč celkem
vliv na termín dokončení: Změna prodlužuje termín o 1 týden		
jiné vlivy (na změnu PD apod.) Ano. Změna bude zapracována do projektové dokumentace skutečného provedení stavby.		
vyjádření AD: Souhlasí se změnou.		
vyjádření TDI: Souhlasí se změnou.		
vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou.		
vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasí se změnou.		
další vyjádření:		

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	

za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické, Václav Čech, stavbyvedoucí	Datum:
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s r.o.	Datum:

za TDS:	Ing. Jan Andriš		Datum:	
za objednatele:	Lenka Dražanová zástupci pro věci technické		Datum:	
ostatní:			Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan	JKSO	
Název objektu	Demontáže, přepojení a přesun PZTS systému	EČO	
		Místo	Katedrála sv. Víta
		IČO	DIČ
Objednatel	SPH		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.05.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	68 345,15	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		4 442,44
7	ZRN (ř. 1-6)		68 345,15	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		4 442,44
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 72 787,59			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	12,0	0,00	0,00
				základní	21,0	72 787,59	15 285,39
				Cena s DPH 88 072,98			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Demontáže, přepojení a přesun PZTS systému

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 24. 5. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	68 345,15	68 345,15	0,000	0,000
742	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	68 345,15	68 345,15	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	4 442,44	4 442,44	0,000	0,000
	Celkem	0,00	72 787,59	72 787,59	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kružky a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Demontáže, přepojení a přesun PZTS systému

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 24. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sůt	Hmotnost sůt celkem
PSV													
Práce a dodávky PSV								0,00	68 345,15	68 345,15	0,000	0,000	0,000
742 Elektroinstalace - slaboproud													
1	R	ZL003/1R	D+M Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem	ks	1,000	19 646,00		19 646,00		0,00000		0,00000	0,000
2	R	ZL003/2R	D+M Kryt (větší) pro přístupové moduly s napájecím zdrojem 12V/4A se zálohováním	ks	1,000	11 850,00		11 850,00		0,00000		0,00000	0,000
3	R	ZL003/3R	D+M Pomocný materiál - hmoždinky, vruty, sada, apod.	sada	1,000	2 450,00		2 450,00		0,00000		0,00000	0,000
4	R	ZL003/4R	D+M Instalační materiál - konektory, spojky, podružný materiál	sada	1,000	1 795,00		1 795,00		0,00000		0,00000	0,000
5	R	ZL003/5R	D+M Úložný materiál - ochranné trubky ohebné pro vedení v kanálech, ochranné lišty	sada	1,000	1 455,00		1 455,00		0,00000		0,00000	0,000
6	R	ZL003/6R	D+M Popisy	sada	1,000	800,00		800,00		0,00000		0,00000	0,000
7	SOD	998742203	Přesun hmot. procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	677,960	0,81		549,15		0,00000		0,00000	0,000
8	SOD	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,000	990,00		19 800,00		0,00000		0,00000	0,000
9	R	ZL003/7R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,000	10 000,00		10 000,00		0,00000		0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00	4 442,44	4 442,44	0,000	0,000	0,000
10	SOD	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce jinde neuvedené	%	683,452	1,00		683,45		0,00000		0,00000	0,000
					683,452								
11	SOD	040001000	Inženýrská činnost jinde neuvedená	%	683,452	2,00		1 366,90		0,00000		0,00000	0,000
					683,452								
12	SOD	060001000	Územní vlivy jinde neuvedené	%	683,452	2,50		1 708,63		0,00000		0,00000	0,000
					683,452								
13	SOD	060001000/08	Provozní vlivy jinde neuvedené	%	683,452	0,30		205,04		0,00000		0,00000	0,000
					683,452								
14	SOD	060001000/09	Ostatní náklady	%	683,452	0,70		478,42		0,00000		0,00000	0,000
					683,452								
Celkem								0,00	72 787,59	72 787,59	0,000	0,000	0,000

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany		
reg. č. projektu:		číslo ZL:
smlouva:	SPH 1349/2023, ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023	
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076	
zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840	ZL 004
název ZL: Nové stoupační vedení vč. výměny nevyhovující kabeláže		
předmět změny:		
Vybudování nových stoupaček na půdu (původní jsou uhnílé a již nevyhovující) a výměna stávající nevyhovující kabeláže s požární ochranou v Chrámu sv. Víta. Součástí rozpočtu je dodávka a montáž materiálu a kabeláže včetně zapojení, demontáže. Rozpočet neřeší finanční dopad do termínu 1 týden ani prodloužení nájmu lešení. Tyto náklady jsou obsaženy v dalších změnových listech, tj. ZL012 a ZL013.		
zdůvodnění nezbytnosti změny:		
Stávající stoupačky jsou uhnílé a nevyhovující, je nezbytné uvést do funkčního celku.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:		
Nevyhovující stav kabelů byl zjištěn až po odkrytí plechování.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:		
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.		
zařazení změny dle ZZVZ:		
§ 222 odst. 6 - změna generuje způsobilé méněpráce a způsobilé vícepráce		
záporná hodnota změny		
0,00 Kč bez DPH		
0,00 Kč 21% DPH		
0,00 Kč celkem		

kladná hodnota změny		233 132,42 Kč bez DPH 48 957,81 Kč 21% DPH 282 090,23 Kč celkem
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		233 132,42 Kč bez DPH 48 957,81 Kč 21% DPH 282 090,23 Kč celkem
vliv na termín dokončení: Změna prodlužuje termín o 1 týden		
jiné vlivy (na změnu PD apod.) Ano. Změna bude zapracována do projektové dokumentace skutečného provedení stavby.		
vyjádření AD: Souhlasí se změnou.		
vyjádření TDI: Souhlasí se změnou.		
vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou.		
vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasí se změnou.		
další vyjádření:		

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	

za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické, Václav Čech, stavbyvedoucí	Datum:
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s r.o.	Datum:

za TDS:	Ing. Jan Andriš		
za objednatele:	Lenka Dražanová zástupci pro věci technické	Datum:	
ostatní:		Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan

JKSO

Název objektu

Nové stoupací vedení vč. výměny nevyhovující kabeláže

EČO

Místo

Katedrála sv. Víta

IČO

DIČ

Objednatel

SPH

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

27.05.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	218 903,68	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		14 228,74
7	ZRN (ř. 1-6)		218 903,68	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		14 228,74
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 233 132,42

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	233 132,42	48 957,81

Cena s DPH 282 090,23

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Nové stoupací vedení vč. výměny nevyhovující kabeláže

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 27. 5. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	218 903,68	218 903,68	0,000	0,000
741	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	218 903,68	218 903,68	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	14 228,74	14 228,74	0,000	0,000
	Celkem	0,00	233 132,42	233 132,42	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Nové stoupací vedení vč. výměny nevyhovující kabeláže

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 27. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost sítě celkem
PSV												
Práce a dodávky PSV												
741												
Elektroinstalace - silnoproud												
1	SOD	741999532 SPC	Šetné odstranění mrtvých kabelů zjištěných průzkumem - nahrazovaných kabelů	m	640,000	15,00		0,00	9 600,00	0,00000		0,00000
2	R	ZL004/1R	D+M kabel CHKE - R 4x16	m	140,000	635,00		0,00	88 900,00	0,00000		0,00000
3	SOD	741999302 SPC	D+M Kabel CHKE - R 5x2,5	m	140,000	83,50		0,00	11 890,00	0,00000		0,00000
4	R	ZL004/2R	D+M Kabel CHKE - R 5x1,5	m	140,000	164,00		0,00	22 960,00	0,00000		0,00000
5	R	741999321 SPC	D+M Vodič CYA 50 (H07V)	m	110,000	266,10		0,00	29 271,00	0,00000		0,00000
6	R	ZL004/3R	D+M Datový kabel ovládací 4x2x0,5	m	110,000	86,00		0,00	9 460,00	0,00000		0,00000
7	R	ZL004/4R	D+M Pomocný materiál - hmoždinky, vruty, sádra, apod.	sada	1,000	5 100,00		0,00	5 100,00	0,00000		0,00000
8	R	ZL004/5R	D+M Instalační materiál - konektory, spojky, podružný materiál, apod.	sada	1,000	3 150,00		0,00	3 150,00	0,00000		0,00000
9	R	ZL004/6R	D+M Úložný materiál - ochranné trubky ohebné pro vedení v kanálech, ochranné lišty, apod.	sada	1,000	2 800,00		0,00	2 800,00	0,00000		0,00000
10	R	ZL004/7R	Popisy	sada	1,000	800,00		0,00	800,00	0,00000		0,00000
11	R	ZL004/8R	Zapojení na obou koncích kabelu	sada	1,000	6 500,00		0,00	6 500,00	0,00000		0,00000
12	R	ZL004/9R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,000	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00000		0,00000
13	SOD	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 172,310	0,77		0,00	1 672,68	0,00000		0,00000
14	SOD	HZS232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný	hod	20,000	850,00		0,00	17 000,00	0,00000		0,00000
VRN												
Vedlejší rozpočtové náklady												
15	SOD	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce jinde neuvedené	%	2 189,037	1,00		0,00	2 189,04	0,00000		0,00000
16	SOD	040001000	Inženýrská činnost jinde neuvedená	%	2 189,037	2,00		0,00	4 378,07	0,00000		0,00000
17	SOD	060001000	Územní vlivy jinde neuvedené	%	2 189,037	2,50		0,00	5 472,59	0,00000		0,00000
18	SOD	060001000/08	Provozní vlivy jinde neuvedené	%	2 189,037	0,30		0,00	656,71	0,00000		0,00000
19	SOD	060001000/09	Ostatní náklady	%	2 189,037	0,70		0,00	1 532,33	0,00000		0,00000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Nové stoupací vedení vč. výměny nevyhovující kabeláže

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 27. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sušá	Hmotnost sušá celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	---------------	----------------------

Celkem

0,00233 132,42233 132,420,0000,000

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany			
reg. č. projektu:			číslo ZL:
smlouva:	SPH 1349/2023, ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023		
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076		
zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
ZL 005			
název ZL:			
Silnoproud - vyšší požárně bezpečnostní vlastnosti			
předmět změny:			
Z důvodu přeložení kabeláže do nově vytvořených tras je potřeba stávající nevyhovující kabeláž nahradit novou s vyššími požární bezpečnostními vlastnostmi a to bez nutnosti spojování - možný zdroj poruch. Součástí rozpočtu je dodávka a montáž materiálu a kabeláže včetně zapojení, demontáž měněných kabelů. Rozpočet neřeší finanční dopad do termínu 1 týden ani prodloužení nájmů lešení. Tyto náklady jsou obsaženy v dalších změnových listech, tj. ZL012 a ZL013.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Stávající kabeláž silnoproudu je nevyhovující, je nezbytné uvést do funkčního celku.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
Nevyhovující stav kabelů byl zjištěn až po otevření tras.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§ 222 odst. 6 - změna generuje způsobil méněpráce a způsobil vícepráce			
záporná hodnota změny			
0,00 Kč bez DPH			
0,00 Kč 21% DPH			
0,00 Kč celkem			

kladná hodnota změny		205 635,96 Kč bez DPH 43 183,55 Kč 21% DPH 248 819,51 Kč celkem
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		205 635,96 Kč bez DPH 43 183,55 Kč 21% DPH 248 819,51 Kč celkem
vliv na termín dokončení: Změna prodlužuje termín o 1 týden		
jiné vlivy (na změnu PD apod.) Ano. Změna bude zapracována do projektové dokumentace skutečného provedení stavby.		
vyjádření AD: Souhlasí se změnou.		
vyjádření TDI: Souhlasí se změnou.		
vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou.		
vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasí se změnou.		
další vyjádření:		

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Polažkový rozpočet	

za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické, Václav Čech, stavbyvedoucí	Datum:
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s r.o.	Datum:

za TDS:	Ing. Jan Andriš	Datum:	
za objednatele:	Lenka Dražanová zástupci pro věci technické	Datum:	
ostatní:		Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan	JKSO	
Název objektu	Silnoproud - vyšší požárně bezpečnostní vlastnosti	EČO	
		Místo	Katedrála sv. Víta
		IČO	DIČ
Objednatel	SPH		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	27.05.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	193 085,40	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		12 550,56	
7	ZRN (ř. 1-6)		193 085,40	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		12 550,56	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D		Celkem bez DPH	205 635,96
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	12,0	0,00	0,00
	základní	21,0	205 635,96	43 183,55
	Cena s DPH			248 819,51
	E		Přípočty a odpochty	
	Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00	
Zvýhodnění			0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Silnoproud - vyšší požárně bezpečnostní vlastnosti

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 27. 5. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	193 085,40	193 085,40	0,000	0,000
741	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	193 085,40	193 085,40	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	12 550,56	12 550,56	0,000	0,000
	Celkem	0,00	205 635,96	205 635,96	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kruchtý a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Silnoproud - vyšší požární bezpečnostní vlastnosti

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 27. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost sítě celkem
PSV												
Práce a dodávky PSV												
741												
Elektroinstalace - silnoproud												
1 R	741999303 SPC		D+M Kabel CHKE - R 5x4 - Specifikace dle PD	m	580,000	115,30	66 874,00	0,00	66 874,00	0,00000	0,00000	0,00000
2 R	741999302 SPC		D+M Kabel CHKE - R 5x2,5 - Specifikace dle PD	m	220,000	83,50	18 370,00	0,00	18 370,00	0,00000	0,00000	0,00000
3 R	741999321 SPC		D+M Vodič CYA 50 (H07V) - Specifikace dle PD	m	60,000	266,10	15 966,00	0,00	15 966,00	0,00000	0,00000	0,00000
4 R	ZL005/1R		D+M Datový kabel ovládací 4x2x0,5	m	220,000	90,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00000	0,00000	0,00000
5 R	ZL005/2R		D+M Pomocný materiál - hmoždinky, vruty, sada, apod.	sada	1,000	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00000	0,00000	0,00000
6 R	ZL005/3R		D+M Instalační materiál - konektory, spojky, podružný materiál	sada	1,000	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00000	0,00000	0,00000
7 R	ZL005/4R		D+M Úložný materiál - ochranné trubky ohebné pro vedení v kanálech, ochranné lišty	sada	1,000	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00000	0,00000	0,00000
8 R	ZL005/5R		D+M Popisy	sada	1,000	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00000	0,00000	0,00000
9 R	ZL005/6R		Zapojení na obou koncích kabelu	sada	1,000	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00000	0,00000	0,00000
10 R	ZL004/9R		Dokumentace skutečného provedení	sada	1,000	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00000	0,00000	0,00000
11 HZS	998741203		Přesun hmotí procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 916,100	0,77	1 475,40	0,00	1 475,40	0,00000	0,00000	0,00000
12 HZS	HZS2232		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	24,000	850,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00000	0,00000	0,00000
13 R	741999532 SPC		Šetné odstranění mrtvých kabelů zjištěných průzkumem - nahrazovaných kabelů	m	1 080,000	15,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00000	0,00000	0,00000
VRN												
Vedlejší rozpočtové náklady												
14 R	010001000		Průzkumné, geodetické a projektové práce jinde neuvedené	%	1 930,854	1,00	1 930,85	0,00	1 930,85	0,00000	0,00000	0,00000
193085,4/100												
15 R	040001000		Inženýrská činnost jinde neuvedená	%	1 930,854	2,00	3 861,71	0,00	3 861,71	0,00000	0,00000	0,00000
193085,4/100												
16 R	060001000		Územní vlivy jinde neuvedené	%	1 930,854	2,50	4 827,14	0,00	4 827,14	0,00000	0,00000	0,00000
193085,4/100												
17 R	060001000/08		Provozní vlivy jinde neuvedené	%	1 930,854	0,30	579,26	0,00	579,26	0,00000	0,00000	0,00000
193085,4/100												
18 R	060001000/09		Ostatní náklady	%	1 930,854	0,70	1 351,60	0,00	1 351,60	0,00000	0,00000	0,00000
193085,4/100												
Celkem												
							0,00	205 635,96	205 635,96	0,000	0,000	0,000

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany			
reg. č. projektu:		číslo ZL:	
smlouva:	SPH 1349/2023, ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023		
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076		
zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		ZL 006
název ZL:		Ozvučení	
předmět změny:			
Výměna nevyhovující kabeláže audio. Součástí je i demontáž stávajících audio kabelů a propojovacích krabic. Rozpočet neřeší finančně dopad do termínu 2 týdny ani prodloužení nájmu lešení. Tyto náklady jsou obsaženy v dalších změnových listech, tj. ZL012 a ZL013.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Původní kabely jsou nevyhovující, v havarijním stavu a při přeložce by se musely spojovat, což je nežádoucí.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
Nevyhovující stav kabelů byl zjištěn až po otevření tras.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§ 222 odst. 6 - změna generuje způsobilé méněpráce a způsobilé vícepráce			
záporná hodnota změny			
0,00 Kč bez DPH			
0,00 Kč 21% DPH			
0,00 Kč celkem			

kladná hodnota změny		798 327,20 Kč bez DPH 167 648,71 Kč 21% DPH
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		965 975,91 Kč celkem
vliv na termín dokončení: Změna prodlužuje termín o 2 týdny		798 327,20 Kč bez DPH 167 648,71 Kč 21% DPH
jiné vlivy (na změnu PD apod.) Ano. Změna bude zapracována do projektové dokumentace skutečného provedení stavby.		965 975,91 Kč celkem
vyjádření AD: Souhlasí se změnou.		
vyjádření TDI: Souhlasí se změnou.		
vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou.		
vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasí se změnou.		
další vyjádření:		

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	

za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické, Václav Čech, stavbyvedoucí	Datum:
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s r.o.	Datum:

za TDS:	Ing. Jan Andriš	Datum:	
za objednatele:	Lenka Dražanová zástupci pro věci technické	Datum:	
ostatní:		Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan	JKSO	
Název objektu	Ozvučení	EČO	
		Místo	Katedrála sv. Víta
		IČO	DIČ
Objednatel	SPH		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	03.06.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	749 603,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		48 724,20
7	ZRN (ř. 1-6)		749 603,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		48 724,20
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH		798 327,20
	DPH	%	Základ daně
	snižená	12,0	0,00
	základní	21,0	798 327,20
	Cena s DPH		965 975,91
	E Přípočty a odpočty		
	Dodá zadavatel		0,00
	Klouzavá doložka		0,00
	Zvýhodnění		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Ozvučení

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 3. 6. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	749 603,00	749 603,00	0,000	0,000
742	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	749 603,00	749 603,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	48 724,20	48 724,20	0,000	0,000
	Celkem	0,00	798 327,20	798 327,20	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Ozvučení

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 3. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost suš	Hmotnost suš celkem
PSV													
Práce a dodávky PSV													
742 Elektroinstalace - slaboproud													
1	SOD	741999532 SPC	Šetrimé odsíranění mrtvých kabelů zjištěných průzkumem - demontáž stávající audio kabeláže vč. příslušenství	m	2 950,000	15,00	0,00	44 250,00	44 250,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
2	SOD	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	7 435,800	0,81	0,00	6 023,00	6 023,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					7 435,800								
3	SOD	H752232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,000	790,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4	R	ZL006/1R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,000	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
5	R	ZL006/10R	Demontáž a odpojení stávajících propojovacích krabic vč. příslušenství	ks	60,000	66,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
6	R	ZL006/1R	D+M Reproduktořový kabel, 2x2,5mmx, FRNC/Dca, 7,6mm, barva: černá, Extrémně nízké spalné teplo (LHC), jemné lankové holé měděné dráty, nehohlavý a nekorozivní (FRNC), CPR třída Dca - s2, d2, a1 příl. podle EN50575	m	2 950,000	191,40	0,00	564 630,00	564 630,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	R	ZL006/2R	D+M Krabice rozbočná 120x100x53mm, 4x membránová průchodka, IP54, 1x keram. svorkovnice (3P/10mm2), splňuje normu ČSN 73 0895, STN 92 0205: 2014, DIN 4102-12:1998-11, lakováno, PE	ks	60,000	898,00	0,00	53 880,00	53 880,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
8	R	ZL006/3R	D+M Těsnící sada - slupeň krytí IP 56 pro krabice HL K91/14P, 24P	ks	60,000	143,80	0,00	8 628,00	8 628,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
9	R	ZL006/4R	D+M Pomocný materiál - hmoždinky, vrutky, sádra, apod.	sada	1,000	8 118,00	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10	R	ZL006/5R	D+M Instalční materiál - podružný materiál	sada	1,000	6 758,00	0,00	6 758,00	6 758,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
11	R	ZL006/6R	D+M Úložný materiál	sada	1,000	4 290,00	0,00	4 290,00	4 290,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
12	R	ZL006/7R	D+M Úložný materiál	sada	1,000	9 886,00	0,00	9 886,00	9 886,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
13	R	ZL006/8R	D+M Zapojení na všech stranách, kontrola a proměření	sada	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
14	R	ZL006/9R	D+M Metalické propojovací kabely	sada	1,000	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000

VRN													
Vedlejší rozpočtové náklady													
15	SOD	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce jinde neuvedené	%	7 496,030	1,00	0,00	7 496,03	7 496,03	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					7 496,030								
16	SOD	040001000	Inženýrská činnost jinde neuvedená	%	7 496,030	2,00	0,00	14 992,06	14 992,06	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					7 496,030								
17	SOD	060001000	Územní vlivy jinde neuvedené	%	7 496,030	2,50	0,00	18 740,08	18 740,08	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					7 496,030								
18	SOD	060001000/08	Provozní vlivy jinde neuvedené	%	7 496,030	0,30	0,00	2 248,81	2 248,81	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					7 496,030								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Ozvučení

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 3. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé celkem
19	SOD	060001000/09	Ostatní náklady	%	7 496,030	0,70	0,00	5 247,22	5 247,22	0,00000	0,000	0,00000
					7 496,030							

749603/100

Celkem 0,00 798 327,20 798 327,20 0,000 0,000 0,000

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany			
reg. č. projektu:			číslo ZL:
smlouvava:	SPH 1349/2023, ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023		
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076		
zhotovitel:	AVERIS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
název ZL:	EPS - instalace požárních kabelů		
předmět změny:	EPS - instalace požárních kabelů do otevřených tras z důvodu nevyhovujících stávajících kabeláží a současně instalace nových požárních kabelů systému EPS jako příprava pro nový systém EPS v Katedrále. Rozpočet neřeší finančně dopad do termínu 2 týdnů ani prodloužení nájmu lešení. Tyto náklady jsou obsaženy v dalších změnových listech, tj. ZL012 a ZL013.		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Původní kabely jsou nevyhovující. V současné chvíli se zpracovává PD na nový systém EPS v Ktedrále a je nutná koordinace a provázanost mezi oběma projekty.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Nevyhovující stav kabelů byl zjištěn až po otevření tras.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Nelze oddělit a samostatné zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky nerěšitelné.		
zařazení změny dle ZZVZ:	§ 222 odst. 6 - změna generuje způsobilé méněpráce a způsobilé vícepráce		
záporná hodnota změny	0,00 Kč bez DPH 0,00 Kč 21% DPH 0,00 Kč celkem		

kladná hodnota změny		274 018,47 Kč bez DPH 57 543,88 Kč 21% DPH 331 562,35 Kč celkem
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		274 018,47 Kč bez DPH 57 543,88 Kč 21% DPH 331 562,35 Kč celkem
vliv na termín dokončení: Změna prodlužuje termín o 2 týdny		
jiné vlivy (na změnu PD apod.) Ano. Změna bude zapracována do projektové dokumentace skutečného provedení stavby.		
vyjádření AD: Souhlasí se změnou.		
vyjádření TDI: Souhlasí se změnou.		
vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou.		
vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasí se změnou.		
další vyjádření:		
přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	
za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické, Václav Čech, stavbyvedoucí	Datum:
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s r.o.	Datum:

za TDS:	Ing. Jan Andriš	Datum:	
za objednatele:	Lenka Dražanová zástupci pro věci technické	Datum:	
ostatní:		Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan	JKSO	
Název objektu	EPS - instalace požárních kabelů	EČO	
		Místo	Katedrála sv. Víta
		IČO	DIČ
Objednatel	SPH		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	04.06.2024		

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	257 294,34	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	16 724,13
7	ZRN (ř. 1-6)		257 294,34	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	16 724,13
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 274 018,47			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	12,0	0,00	0,00
				základní	21,0	274 018,47	57 543,88
				Cena s DPH 331 562,35			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: EPS - instalace požárních kabelů

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 4. 6. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	257 294,34	257 294,34	0,000	0,000
742	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	257 294,34	257 294,34	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	16 724,13	16 724,13	0,000	0,000
	Celkem	0,00	274 018,47	274 018,47	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kružity a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: EPS - instalace požárních kabelů

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 4. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
PSV												
Práce a dodávky PSV												
0,00257 294,34257 294,340,0000,0000,000												
742 Elektroinstalace - slaboproud												
0,00257 294,34257 294,340,0000,0000,0,000												
			Šetné odstranění mrtvých kabelů zjištěných průzkumem - nevyhovující kabeláž EPS	m	950,000	15,00		14 250,00	14 250,00	0,00000	0,000	0,000
1	SOD	741999532 SPC										
2	SOD	742998201 SPC	D Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R	m	1 150,000	60,30	0,00	69 345,00	69 345,00	0,00000	0,000	0,000
3	R	ZL0071/R	D Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R	m	140,000	60,30	0,00	8 442,00	8 442,00	0,00000	0,000	0,000
4	SOD	742998307 SPC	Instalace kabelu v PVC trubce do připravených tras nebo obdobných	m	1 300,000	46,80	0,00	60 840,00	60 840,00	0,00000	0,000	0,000
5	SOD	742998202 SPC	D Trubka instalační Ø 16 mm	m	1 300,000	47,70	0,00	62 010,00	62 010,00	0,00000	0,000	0,000
6	R	ZL0072/R	D+M Pomocný materiál - hmoždinky, vruty, sádra apod.	sada	1,000	4 360,00	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00000	0,000	0,000
7	R	ZL0073/R	D+M Instalační materiál - konektory, spojky, podružný materiál	sada	1,000	2 980,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00000	0,000	0,000
8	R	ZL0074/R	D+M Popisy	sada	1,000	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00000	0,000	0,000
9	SOD	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	2 552,270	0,81	0,00	2 067,34	2 067,34	0,00000	0,000	0,000
10	SOD	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný	hod	20,000	990,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00000	0,000	0,000
11	R	ZL0075/R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,000	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,000	0,000
VRN												
Vedlejší rozpočtové náklady												
12	SOD	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce jinde neuvedené	%	2 572,943	1,00	0,00	2 572,94	2 572,94	0,00000	0,000	0,000
257294,34/100												
13	SOD	040001000	Inženýrská činnost jinde neuvedená	%	2 572,943	2,00	0,00	5 145,89	5 145,89	0,00000	0,000	0,000
257294,34/100												
14	SOD	060001000	Územní vlivy jinde neuvedené	%	2 572,943	2,50	0,00	6 432,36	6 432,36	0,00000	0,000	0,000
257294,34/100												
15	SOD	060001000/08	Provozní vlivy jinde neuvedené	%	2 572,943	0,30	0,00	771,88	771,88	0,00000	0,000	0,000
257294,34/100												
16	SOD	060001000/09	Ostatní náklady	%	2 572,943	0,70	0,00	1 801,06	1 801,06	0,00000	0,000	0,000
257294,34/100												
Celkem												
0,00274 018,47274 018,470,0000,0000,0,000												

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany			
reg. č. projektu:			číslo ZL:
smlouva:	SPH 1349/2023, ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023		
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076		ZL 008
zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
název ZL:		Úprava stávajících nevyhovujících žlabů	
předmět změny: Úprava stávajících nevyhovujících žlabů na půdíchách, změna na atypickou výškově nastavitelnou konzoli v závislosti na klenbě Chrámu sv. Víta. Rozpočet neřeší finančně dopad do termínu 2 týdny ani prodloužení nájmu lešení. Tyto náklady jsou obsaženy v dalších změnových listech, tj. ZL012 a ZL013.			
zdůvodnění nezbytnosti změny: Bez provedení této změny není možný provoz funkčního celku.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Při vytahování mrtvých kabelů bylo zjištěno nevyhovující uchycení stávajících žlabů, které je nutné nově kotvit, příp. nahradit novými žlaby.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§ 222 odst. 6 - změna generuje způsobilé méněpráce a způsobilé vícepráce			
záporná hodnota změny		0,00 Kč bez DPH 0,00 Kč 21% DPH 0,00 Kč celkem	

kladná hodnota změny		220 324,25 Kč bez DPH 46 268,09 Kč 21% DPH 266 592,34 Kč celkem
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		220 324,25 Kč bez DPH 46 268,09 Kč 21% DPH 266 592,34 Kč celkem
vliv na termín dokončení: Změna prodlužuje termín o 2 týdny.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.) Ne.		
vyjádření AD: Souhlasí se změnou.		
vyjádření TDI: Souhlasí se změnou.		
vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou.		
vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasí se změnou.		
další vyjádření:		

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	

za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické, Václav Čech, stavbyvedoucí	Datum:
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s r.o.	Datum:

za TDS:	Ing. Jan Andriš	Datum:	
za objednatele:	Lenka Dražanová zástupci pro věci technické	Datum:	
ostatní:		Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan	JKSO	
Název objektu	Žlaby	EČO	
		Místo	Katedrála sv. Víta
		IČO	DIČ
Objednatel	SPH		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	04.06.2024		

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	206 877,24	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		13 447,01
7	ZRN (ř. 1-6)		206 877,24	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		13 447,01
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 220 324,25			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	12,0	0,00	0,00
				základní	21,0	220 324,25	46 268,09
				Cena s DPH			266 592,34
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan

Objekt: Žlaby

Objednatel: SPH

Zhotovitel:

Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:

Datum: 4. 6. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	206 877,24	206 877,24	0,000	0,000
742	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	206 877,24	206 877,24	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	13 447,01	13 447,01	0,000	0,000
	Celkem	0,00	220 324,25	220 324,25	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Žlaby

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 4. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé	Hmotnost sušé celkem
PSV												
Práce a dodávky PSV												
742												
Elektroinstalace - slaboproud												
1	R	ZL008/1R	D Závitová tyč M12, délka 1 m, galvanicky pozinkováno, GZ	m	100,000	117,00	0,00	11 700,00	206 877,24	0,000	0,00000	0,000
2	R	ZL008/2R	D Profil nosný 41x41 mm, tloušťka 2 mm, perforace 3 strany, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S	m	30,000	1 030,00	0,00	30 900,00	206 877,24	0,000	0,00000	0,000
3	R	ZL008/3R	D Podložka velkoplošná M12, galvanicky pozinkováno, GZ	ks	420,000	11,30	0,00	4 746,00	206 877,24	0,000	0,00000	0,000
4	R	ZL008/4R	D Matice M12, galvanicky pozinkováno, GZ	ks	420,000	3,80	0,00	1 596,00	206 877,24	0,000	0,00000	0,000
5	R	ZL008/5R	D Silikonová podložka	ks	190,000	45,20	0,00	8 588,00	206 877,24	0,000	0,00000	0,000
6	R	ZL008/6R	M Instalace nového systému úchyty žlabů	kpl.	190,000	560,00	0,00	106 400,00	206 877,24	0,000	0,00000	0,000
7	R	ZL008/7R	D+M Pomocný materiál - hmoždinky, vruty, sádra, apod.	sada	1,000	5 020,00	0,00	5 020,00	206 877,24	0,000	0,00000	0,000
8	R	ZL008/8R	D+M Instalační materiál - konektory, spojky, podružný materiál	sada	1,000	3 115,00	0,00	3 115,00	206 877,24	0,000	0,00000	0,000
			D+M Uložný materiál - ochranné trubky ohebné pro vedení v kanálech, ochranné lišty	sada	1,000	2 700,00	0,00	2 700,00	206 877,24	0,000	0,00000	0,000
9	R	ZL008/9R	D+M Popisy	sada	1,000	1 200,00	0,00	1 200,00	206 877,24	0,000	0,00000	0,000
10	R	ZL008/10R	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	2 052,150	0,81	0,00	1 662,24	206 877,24	0,000	0,00000	0,000
11	SOD	998742203	Hodínová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,000	990,00	0,00	19 800,00	206 877,24	0,000	0,00000	0,000
12	SOD	HZS2232	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,000	9 450,00	0,00	9 450,00	206 877,24	0,000	0,00000	0,000
13	R	ZL007/5R										
VRN												
Vedlejší rozpočtové náklady												
14	SOD	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce jinde neuvedené	%	2 068,772	1,00	0,00	2 068,77	13 447,01	0,000	0,00000	0,000
			206877,24/100		2 068,772							
15	SOD	040001000	Inženýrská činnost jinde neuvedená	%	2 068,772	2,00	0,00	4 137,54	13 447,01	0,000	0,00000	0,000
			206877,24/100		2 068,772							
16	SOD	060001000	Územní vlivy jinde neuvedené	%	2 068,772	2,50	0,00	5 171,93	13 447,01	0,000	0,00000	0,000
			206877,24/100		2 068,772							
17	SOD	060001000/08	Provozní vlivy jinde neuvedené	%	2 068,772	0,30	0,00	620,63	13 447,01	0,000	0,00000	0,000
			206877,24/100		2 068,772							
18	SOD	060001000/09	Ostatní náklady	%	2 068,772	0,70	0,00	1 448,14	13 447,01	0,000	0,00000	0,000
			206877,24/100		2 068,772							
Celkem												
							0,00	220 324,25	206 877,24	0,000	0,00000	0,000

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany			
reg. č. projektu:			číslo ZL:
smlouva:	SPH 1349/2023_ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023		
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076		
zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
název ZL:	Změna dodávky datových rozvaděčů		
předmět změny:			
Změna dodávky typu (velikosti) datových rozvaděčů z důvodu sjednocení a navazujícího projektu EPS a prostorové rezervy. Pro OIT náhrada 33U za nový 42 U (plně plechové dveře) pro BT náhrada 15U za nový 42 U (plně plechové dveře) v místě kruchta 1. NP. Dodávka nového rozvaděče 42 U (plně plechové dveře) pro OIT (přívod optiky apod.) v předšíní Nové sakristie (u stoupačky). Rozpočet neřeší finanční dopad do termínu 1 týden ani prodloužení nájmu lešení. Tyto náklady jsou obsaženy v dalších změnových listech, tj. ZL012 a ZL013.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Důvodem je sjednocení typu rozvaděčů a příprava pro navazující projekt EPS.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
V době zpracování projektové dokumentace se neřeší navazující projekt EPS.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§ 222 odst. 6 - změna generuje způsobilé méněpráce a způsobilé vícepráce			
záporná hodnota změny			
0,00 Kč bez DPH			
0,00 Kč 21% DPH			
0,00 Kč celkem			

kladná hodnota změny		90 302,72 Kč bez DPH 18 963,57 Kč 21% DPH 109 266,29 Kč celkem
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		90 302,72 Kč bez DPH 18 963,57 Kč 21% DPH 109 266,29 Kč celkem
vliv na termín dokončení: Změna prodlužuje termín o týden.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.) Ano. Změna bude zapracována do projektové dokumentace skutečného provedení stavby.		
vyjádření AD: Souhlasí se změnou.		
vyjádření TDI: Souhlasí se změnou.		
vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou.		
vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasí se změnou.		
další vyjádření:		

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	

za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické, Václav Čech, stavbyvedoucí	Datum:
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s r.o.	Datum:

za TDS:	Ing. Jan Andriš	Datum:	
za objednatele:	Lenka Dražanová zástupci pro věci technické	Datum:	
ostatní:		Datum:	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan

Objekt: Změna dodávky typu velikosti datových rozvaděčů

Objednatel: SPH

Zhotovitel:

Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:

Datum: 4. 6. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	84 791,29	84 791,29	0,000	0,000
742	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	84 791,29	84 791,29	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	5 511,43	5 511,43	0,000	0,000
	Celkem	0,00	90 302,72	90 302,72	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kružity a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Změna dodávky typu velikosti datových rozvaděčů

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 4. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost sítě celkem
PSV												
742												
Elektroinstalace - slaboproud												
1	SOD	742999601 SPC	D+M Rozvaděč DR ORM06A - 33U/600 -	kus	-1,000	20 000,00	0,00	-20 000,00	84 791,29	0,00000	0,00000	0,000
2	SOD	742999602 SPC	D+M Rozvaděč DR BT - 15U - Specifikace dle PD	kus	-1,000	15 000,00	0,00	-15 000,00	84 791,29	0,00000	0,00000	0,000
3	SOD	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	841,100	0,81	0,00	681,29	84 791,29	0,00000	0,00000	0,000
4	SOD	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	10,000	990,00	0,00	9 900,00	84 791,29	0,00000	0,00000	0,000
5	R	ZL009/2R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,000	2 500,00	0,00	2 500,00	84 791,29	0,00000	0,00000	0,000
6	R	ZL009/1R	D+M Datový rozvaděč stojanový, rozebiratelný - 42U/800, plně dveře	kus	3,000	35 570,00	0,00	106 710,00	84 791,29	0,00000	0,00000	0,000
Celkem												
VRN												
Vedlejší rozpočtové náklady												
7	SOD	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce jinde neuvedené	%	847,913	1,00	0,00	847,91	5 511,43	0,00000	0,00000	0,000
8	SOD	040001000	Inženýrská činnost jinde neuvedená	%	847,913	2,00	0,00	1 695,83	5 511,43	0,00000	0,00000	0,000
9	SOD	060001000	Územní vlivy jinde neuvedené	%	847,913	2,50	0,00	2 119,78	5 511,43	0,00000	0,00000	0,000
10	SOD	060001000/08	Provozní vlivy jinde neuvedené	%	847,913	0,30	0,00	254,37	5 511,43	0,00000	0,00000	0,000
11	SOD	060001000/09	Ostatní náklady	%	847,913	0,70	0,00	593,54	5 511,43	0,00000	0,00000	0,000
Celkem												
0,00 90 302,72 90 302,72 0,000 0,000 0,000												

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany	
reg. č. projektu:	číslo ZL:
smlouva:	
	SPH 1349/2023, ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023
objednatel:	
	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076
zhotovitel:	
	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840
název ZL:	ZL 011
Demontáž stávající silnoproudé kabeláže nad odhad z PD	
předmět změny:	
V projektu byl odhad demontáže "mrtvých" kabelů odhadnut na 1,8 km, po provedení demontážních prací je skutečnost 4,1 km.	
zdůvodnění nezbytnosti změny:	
Je nutné demontovat celé množství "mrtvých" kabelů.	
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	
Projektová dokumentace vycházela z odborného odhadu, kdy skutečné množství se ukázalo jako větší.	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.	
zařazení změny dle ZZVZ:	
§ 222 odst. 6 - změna generuje způsobilé méněpráce a způsobilé vícepráce	
záporná hodnota změny	
	0,00 Kč bez DPH
	0,00 Kč 21% DPH
	0,00 Kč celkem

kladná hodnota změny		37 025,42 Kč bez DPH 7 775,34 Kč 21% DPH 44 800,76 Kč celkem
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		37 025,42 Kč bez DPH 7 775,34 Kč 21% DPH 44 800,76 Kč celkem
vliv na termín dokončení:		
Ne.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.)		
Ne.		
vyjádření AD:		
Souhlasí se změnou.		
vyjádření TDI:		
Souhlasí se změnou.		
vyjádření objednatel:		
Souhlasí se změnou.		
vyjádření orgánů památkové péče:		
Souhlasí se změnou.		
další vyjádření:		

přílohy:	Název přílohy	
příloha č. 1	Položkový rozpočet	

za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické, Václav Čech, stavbyvedoucí	Datum:
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s r.o.	Datum:

za TDS:	Ing. Jan Andrš	Datum:	
za objednatele:	Lenka Dražanová zástupci pro věci technické	Datum:	
ostatní:		Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan	JKSO	
Název objektu	Demontáž stávající silnoproudé kabeláže	EČO	
		Místo	Katedrála sv. Víta
		IČO	DIČ
Objednatel	Správa Pražského hradu	49366076	
Projektant			
Zhotovitel	AVERS spol. s r.o.	41190840	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.05.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	34 765,65	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	2 259,77
7	ZRN (ř. 1-6)		34 765,65	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	2 259,77
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 37 025,42			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	12,0	0,00	0,00
				základní	21,0	37 025,42	7 775,34
				Cena s DPH 44 800,76			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Demontáž stávající silnoproudé kabeláže

Objednatel: Správa Pražského hradu
Zhotovitel: AVERS spol. s r.o.
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 20. 5. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	34 765,65	34 765,65	0,000	0,000
741	Elektroinstalace - silnoproud - Ostatní	0,00	34 765,65	34 765,65	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	2 259,77	2 259,77	0,000	0,000
	Celkem	0,00	37 025,42	37 025,42	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kružky a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Demontáž stávající silnoproudé kabeláže

Objednatel: Správa Pražského hradu
Zhotovitel: AVERS spol. s r.o.
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 20. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
PSV											
Práce a dodávky PSV											
741											
Elektroinstalace - silnoproud - Ostatní											
1	SOD	741999532SPC	Šetrné odstranění mrtvých kabelů zjištěných průzkumem	m	2 300,000	15,00	0,00	34 765,65	34 765,65	0,000	0,000
původní předpokládané množství dle SOD 1800 m											
skutečné množství 4100 m											
4100-1800											
2	SOD	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v. do 24 m	%	0,770	345,00	0,00	265,65	265,65	0,000	0,000
VRN											
Vedlejší rozpočtové náklady											
3	SOD	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce jinde neuvedené	%	347,657	1,00	0,00	347,66	347,66	0,000	0,000
34765,65/100											
4	SOD	040001000	Inženýrská činnost jinde neuvedená	%	347,657	2,00	0,00	695,31	695,31	0,000	0,000
34765,65/100											
5	SOD	060001000	Územní vlivy jinde neuvedené	%	347,657	2,50	0,00	869,14	869,14	0,000	0,000
34765,65/100											
6	SOD	060001000/08	Provozní vlivy jinde neuvedené	%	347,657	0,30	0,00	104,30	104,30	0,000	0,000
34765,65/100											
7	SOD	060001000/09	Ostatní náklady	%	347,657	0,70	0,00	243,36	243,36	0,000	0,000
34765,65/100											
Celkem											
							0,00	37 025,42	37 025,42	0,000	0,000

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany			
reg. č. projektu:			číslo ZL:
smlouva:	SPH 1349/2023, ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023		
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076		
zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
název ZL:		Prodloužení doby pronájmu lešení	
předmět změny:			
Prodloužení doby pronájmu lešení v souvislosti s vícepracemi elektro. Pro venkovní zásobovací věž byl předpoklad pronájmu 2M, nyní prodloužení o 3M. Cena je kalkulována dle poměru montáž, pronájem a demontáž dle URS 01-2024. Lešení u Hilbertovy klenotnice a ostatní místnosti obsahuje prodloužení o 3 měsíce. Schodišťová věž u venkovní stoupačky byla 10 dní, prodloužení o 160 dní.			
zůvodnění nezbytnosti změny:			
Práce elektro se rozšířily a pro jejich proveditelnost je nutné ponechat část stávajícího lešení.			
zůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
Projektová dokumentace vycházela z odborného odhadu, nepočítala s VCP elektro.			
zůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§ 222 odst. 6 - změna generuje způsobit méněpráce a způsobit vícepráce			
záporná hodnota změny			
0,00 Kč bez DPH			
0,00 Kč 21% DPH			
0,00 Kč celkem			

kladná hodnota změny		302 886,00 Kč bez DPH 63 606,06 Kč 21% DPH 366 492,06 Kč celkem
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		302 886,00 Kč bez DPH 63 606,06 Kč 21% DPH 366 492,06 Kč celkem
vliv na termín dokončení:		
Ne.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.)		
Ne.		
vyjádření AD:		
Souhlasí se změnou.		
vyjádření TDI:		
Souhlasí se změnou.		
vyjádření objednatele:		
Souhlasí se změnou.		
vyjádření orgánů památkové péče:		
Souhlasí se změnou.		
další vyjádření:		

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	

za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické, Václav Čech, stavbyvedoucí	Datum:
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s r.o.	Datum:

za TDS:	Ing. Jan Andrš	Datum:	
za objednatele:	Lenka Dražanová zástupci pro věci technické	Datum:	
ostatní:		Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan	JKSO	
Název objektu	Prodloužení pronájmu lešení	EČO	
		Místo	Katedrála sv. Víta
		IČO	DIČ
Objednatel	SPH		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	03.06.2024		

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	17 444,40	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	266 955,60	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		18 486,00
7	ZRN (ř. 1-6)		284 400,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		18 486,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 302 886,00			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snižená	12,0	0,00	0,00
						základní	21,0	302 886,00	63 606,06
						Cena s DPH 366 492,06			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Prodloužení pronájmu lešení

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 3. 6. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	17 444,40	266 955,60	284 400,00	0,048	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 444,40	266 955,60	284 400,00	0,048	0,000
94	Lešení a stavební výtahy	17 444,40	266 955,60	284 400,00	0,048	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	18 486,00	18 486,00	0,000	0,000
	Celkem	17 444,40	285 441,60	302 886,00	0,048	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní křivky a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Prodloužení pronájmu lešení

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 3. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
HSV												
Práce a dodávky HSV												
9												
Ostatní konstrukce a práce, bourání												
17 444,40												
284 400,00												
0,048												
0,000												
94												
Lešení a stavební výtahy												
Lešení pro přiklenutí sítěchy severní lodi jako příslupová cesta k věži												
pro úpravu klempířských prvků + věž pro úpravu - pouze pronájem 12												
týdnů												
1	SOD	943211901		m3	228,000	410,00	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00000	0,00000	0,00000
JC obsahuje montáž, demontáž a pronájem. Celková JC: 745,- Kč/m3												
Navštívíme pouze pronájem, cena vypočtena poměrem dle URS 01-2024:												
943211111 - Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení												
do 200 kg/m2 v do 10 m, JC 47,3												
943211211 - Připílek k lešení prostorového rámového lehkého s podlahami do												
200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití, JC 1,64, tj. 49,2 za měsíc												
943211811 - Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami												
zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m, JC 37,60												
Poměr pronájmu k montáži a demontáži:												
47,335,274 %												
49,236,69 %												
37,628,04 %												
JC za měsíc komplet: 169 890,-2M = 84 930,-												
cena za pronájem na měsíc:												
84 930,- * 36,69% = 31 160,-												
předpoklad 3 M 31 160,- x 3 = 93 480,-												

Zásobovací věž:
původní předpoklad 2 M, prodloužení 3 M

228												
2	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leškovou podlahou	m2	228,300	200,00	17 444,40	28 215,60	45 660,00	0,00021	0,048	0,00000
" Pomocné lešení - Předstřih Hilbertovy klenotnice " 26,1 - nové 3M												
26,1*3												
78,300												

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kruchtě a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Prodloužení pronájmu lešení

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 3. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé celkem	Hmotnost sušé celkem
" Pomocné lešení - další místnosti - odhad 50 m2 " 50,0 - nové 3M												
50*3					150,000							
Součet					228,300							
3	SOD	949421211	Příplatek k schodišťovým věžím dlcovým do 10 m2 v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	3 228,000	45,00	0,00	145 260,00	145 260,00	0,00000	0,00000	0,000
Hilbertova pokladnice:												
" Příplatek za každý den použití - lešení v. 9,2 m - odhad 90 dní "					828,000							
(9,2*90)*1,0												
Venkovní schodišťová věž u stoupačky:												
" Příplatek za každý den použití - lešení - venkovní - v. 15,0 m - odhad					2 400,000							
(90*62*8) dní					3 228,000							
15*(90+62+8)												
Součet												
VRN Vedlejší rozpočtové náklady												
4	SOD	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce jinde neuvedené	%	2 844,000	1,00	0,00	2 844,00	2 844,00	0,00000	0,00000	0,000
284400/100					2 844,000							
5	SOD	0400001000	Inženýrská činnost jinde neuvedená	%	2 844,000	2,00	0,00	5 688,00	5 688,00	0,00000	0,00000	0,000
284400/100					2 844,000							
6	SOD	060001000	Územní vlivy jinde neuvedené	%	2 844,000	2,50	0,00	7 110,00	7 110,00	0,00000	0,00000	0,000
284400/100					2 844,000							
7	SOD	060001000/08	Provozní vlivy jinde neuvedené	%	2 844,000	0,30	0,00	853,20	853,20	0,00000	0,00000	0,000
284400/100					2 844,000							
8	SOD	060001000/09	Ostatní náklady	%	2 844,000	0,70	0,00	1 990,80	1 990,80	0,00000	0,00000	0,000
284400/100					2 844,000							
Celkem										17 444,40	285 441,60	302 886,00
										0,048	0,000	0,000

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany			
reg. č. projektu:			číslo ZL:
smlouva:	SPH 1349/2023, ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023		
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076		
zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
název ZL:		VRN - prodloužení trvání stavby na základě VCP elektro	
předmět změny:			
Navýšení vedlejších rozpočtových nákladů v souvislosti s navýšením prací elektro nad rámce původního zadání.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Vzhledem k další pracem elektro je nutné prodloužit stavbu.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
V době zpracování projektové dokumentace nebyl znám rozsah víceprací elektro.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§ 222 odst. 6 - změna generuje způsobilé méněpráce a způsobilé vícepráce			
záporná hodnota změny			
		0,00 Kč bez DPH	
		0,00 Kč 21% DPH	
		0,00 Kč celkem	

kladná hodnota změny		106 401,90 Kč bez DPH 22 344,40 Kč 21% DPH 128 746,30 Kč celkem
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		106 401,90 Kč bez DPH 22 344,40 Kč 21% DPH 128 746,30 Kč celkem
vliv na termín dokončení: Změna prodlužuje termín o 2 měsíce.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.) Bez vlivu na PD.		
vyjádření AD: Souhlasí se změnou.		
vyjádření TDI: Souhlasí se změnou.		
vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou.		
vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasí se změnou.		
další vyjádření:		

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	

za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické, Václav Čech, stavbyvedoucí	Datum:
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s r.o.	Datum:

za TDS:	Ing. Jan Andriš	Datum:	
za objednatele:	Lenka Dražanová zástupci pro věci technické	Datum:	
ostatní:		Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan	JKSO	
Název objektu	VRN	EČO	
		Místo	Katedrála sv. Víta
		IČO	DIČ
Objednatel	SPH		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
	Dne 07.06.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00
2		Montáž	106 401,90	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		106 401,90	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 106 401,90			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	12,0	0,00	0,00
				základní	21,0	106 401,90	22 344,40
				Cena s DPH 128 746,30			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: VRN

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 7. 6. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	106 401,90	106 401,90	0,000	0,000
	Celkem	0,00	106 401,90	106 401,90	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kružky a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: VRN

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 7. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady												
1	SOD	011002003 RTO	Zařízení staveniště	sada	1,000	106 401,90	0,00	106 401,90	106 401,90	0,000	0,00000	0,000

* - Vyjavení a provoz staveniště, bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště, zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám, uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou včetně zařízení staveniště do původního stavu či do stavu dle Sod, PD, požadavků investora, uživatele apod. po zrušení staveniště. *

Prodloužení o 2 M.
Původní termín realizace 6M.

nová JC (319.205 69/6 Mx x 2M = 106.401,90

Celkem 0,00 106 401,90 106 401,90 0,000 0,000 0,000

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany		
reg. č. projektu:		číslo ZL:
smlouva:	SPH 1349/2023, ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023	
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076	ZL 014
zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840	
název ZL: Vyčištění dutiny pod betonovou deskou kruchty		
předmět změny:		
V rámci demontáže stávající podlahy se zpřístupnil prostor mezi klenbou a žel.bet. deskou kruchty. V meziprostoru se provedlo vyčištění od suti a prachu. ZL je oceněn dle skutečnosti.		
zdůvodnění nezbytnosti změny:		
Meziprostor bude vždy obtížně přístupný, tzn., že bylo nutné vyčistit, v rámci bezproblémového otevíření při realizaci kece roštu podlahy.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:		
Stav prostor byl zjištěn až po zpřístupnění stavbou.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:		
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.		
zařazení změny dle ZZVZ:		
§ 222 odst. 6 - změna generuje způsobilé méněpráce a způsobílé vícepráce		
záporná hodnota změny		
0,00 Kč bez DPH		
0,00 Kč 21% DPH		
0,00 Kč celkem		

kladná hodnota změny		29 690,61 Kč bez DPH 6 235,03 Kč 21% DPH 35 925,64 Kč celkem
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		29 690,61 Kč bez DPH 6 235,03 Kč 21% DPH 35 925,64 Kč celkem
vliv na termín dokončení:		
Ne.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.)		
Ne.		
vyjádření AD:		
Souhlasí se změnou.		
vyjádření TDI:		
Souhlasí se změnou.		
vyjádření objednatele:		
Souhlasí se změnou.		
vyjádření orgánů památkové péče:		
Souhlasí se změnou.		
další vyjádření:		

přílohy:	Název přílohy	
příloha č. 1	Položkový rozpočet	

za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické, Václav Čech, stavbyvedoucí	Datum:
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s r.o.	Datum:

za TDS:	Ing. Jan Andriš		
za objednatele:	Lenka Dražanová zástupci pro věci technické	Datum:	
ostatní:		Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan	JKSO	
Název objektu	Vyčištění dutiny pod betonovou deskou kruchty	EČO	
		Místo	Katedrála sv. Víta
		IČO	DIČ
Objednatel	SPH		
Projektant			
Zhotovitel	AVERS spol. s r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.05.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	27 878,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	1 812,11
7	ZRN (ř. 1-6)		27 878,50	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	1 812,11
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 29 690,61			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	12,0	0,00	0,00
				základní	21,0	29 690,61	6 235,03
				Cena s DPH 35 925,64			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Vyčištění dutiny pod betonovou deskou kruchty

Objednatel: SPH
Zhotovitel: AVERS spol. s r.o.
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 20. 5. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	27 878,50	27 878,50	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	27 878,50	27 878,50	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 812,11	1 812,11	0,000	0,000
	Celkem	0,00	29 690,61	29 690,61	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Vycištění dutiny pod betonovou deskou kruchty

Objednatel: SPH
Zhotovitel: AVERS spol. s r.o.
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 20. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé celkem	Hmotnost sušé celkem
Práce a dodávky HSV												
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání												
1	SOD	997999901 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad - vzdálenost skládky do 15 km	t	0,650	2 890,00	0,00	1 878,50	27 878,50	0,000	0,00000	0,000
0,5 m3 suti:												
1,3/2					0,650							
2	SOD	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník zametání a vysávání v těžko přístupném prostoru + ruční transport nečistot v kýblech + použití vysavače	hod	40,000	650,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,000	0,00000	0,000
2 lidé 2,5 dne :												
2*8*2,5					40,000							
Vedlejší rozpočtové náklady												
3	SOD	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce jinde neuvedené	%	278,785	1,00	0,00	278,79	1 812,11	0,000	0,00000	0,000
27878,5/100					278,785							
4	SOD	040001000	Inženýrská činnost jinde neuvedená	%	278,785	2,00	0,00	557,57	557,57	0,000	0,00000	0,000
27878,5/100					278,785							
5	SOD	060001000	Územní vlivy jinde neuvedené	%	278,785	2,50	0,00	696,96	696,96	0,000	0,00000	0,000
27878,5/100					278,785							
6	SOD	060001000/08	Provozní vlivy jinde neuvedené	%	278,785	0,30	0,00	83,64	83,64	0,000	0,00000	0,000
27878,5/100					278,785							
7	SOD	060001000/09	Ostatní náklady	%	278,785	0,70	0,00	195,15	195,15	0,000	0,00000	0,000
27878,5/100					278,785							
Celkem												
							0,00	29 690,61	29 690,61	0,000	0,00000	0,000

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany			
reg. č. projektu:		číslo ZL:	
smlouva:	SPH 1349/2023, ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023		
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076		
zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		ZL 015
název ZL: Oprava a leštění stávajícího terasa ve věžích JZ + SZ			
předmět změny: Oprava (zařizování prasklin, vytmelení), doplnění nového teraca, leštění a konzervace ve věžích JZ a SZ.			
zdůvodnění nezbytnosti změny: Při zpracování projektu nebylo součástí prací, investor a OPP doporučují provést.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o dodatečně navržený efektivní podnět.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6 - změna generuje způsobilé méněpráce a způsobilé vícepráce			
záporná hodnota změny 0,00 Kč bez DPH 0,00 Kč 21% DPH 0,00 Kč celkem			

kladná hodnota změny		168 793,07 Kč bez DPH 35 446,54 Kč 21% DPH 204 239,61 Kč celkem
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		168 793,07 Kč bez DPH 35 446,54 Kč 21% DPH 204 239,61 Kč celkem
vliv na termín dokončení: Bez vlivu na termín.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.) Ano. Změna bude zapracována do závěrečné restaurátorské zprávy.		
vyjádření AD: Souhlasí se změnou.		
vyjádření TDI: Souhlasí se změnou.		
vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou.		
vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasí se změnou.		
další vyjádření:		

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	

za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické, Václav Čech, stavbyvedoucí	Datum:
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s r.o.	Datum:

za TDS:	Ing. Jan Andriš	Datum:	
za objednatele:	Lenka Dražanová zástupci pro věci technické	Datum:	
ostatní:		Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan	JKSO	
Název objektu	Oprava a leštění stávajícího terasa ve věžích JZ + SZ	EČO	
		Místo	Katedrála sv. Víta
		IČO	DIČ
Objednatel	SPH		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	27.05.2024		

Měrné a účelové jednotky																				
Počet			Náklady / 1 m.j.		Počet			Náklady / 1 m.j.												
0			0,00		0			0,00												
Rozpočtové náklady v CZK																				
A	Základní rozp. náklady				B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby										
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0,00			13	Zařízení staveniště		0,00							
2		Montáž	0,00		9	Bez pevné podl.	0,00			14	Projektové práce		0,00							
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00			15	Územní vlivy		0,00							
4		Montáž	158 491,15		11		0,00			16	Provozní vlivy		0,00							
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Jiné VRN		0,00						
6		Montáž	0,00								18	VRN z rozpočtu		10 301,92						
7	ZRN (ř. 1-6)		158 491,15		12	DN (ř. 8-11)				19	VRN (ř. 13-18)		10 301,92							
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00			22	Ostatní náklady		0,00							
Projektant, Zhotovitel, Objednatel										D	Celkem bez DPH			168 793,07						
										DPH	%	Základ daně		DPH celkem						
										snížená	12,0	0,00		0,00						
										základní	21,0	168 793,07		35 446,54						
										Cena s DPH				204 239,61						
										E	Přípočty a odpočty									
										Dodá zadavatel										0,00
										Klouzavá doložka										0,00
										Zvýhodnění										0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Oprava a leštění stávajícího terasu ve věžích JZ + SZ

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 27. 5. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Ostatní práce a dodávky	0,00	158 491,15	158 491,15	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	10 301,92	10 301,92	0,000	0,000
	Celkem	0,00	168 793,07	168 793,07	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Oprava a leštění stávajícího terasu ve věžích JZ + SZ

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 27. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sůl	Hmotnost sůl celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	--------------	---------------------

PSV												
Ostatní práce a dodávky							0,00	158 491,15	158 491,15	0,000	0,000	
1 R	ZL015/1R		Oprava, doplnění a restaurování teraca – napojení originální lité podlahy na kopl.	m2	43,000	3 500,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,0000	0,00000	0,000
2 SOD	790999901 SPC		Výhovoření restaurátorské zprávy po ukončení prací - Specifikace dle PD	%	1 565,799	1,59	0,00	2 489,62	2 489,62	0,00000	0,00000	0,000

Celková hodnota objektu D.1.1.c.03. VÝPIS POVRCH. ÚPR. :
994 860,32 Kč bez DPH
z toho část výhovoření restaurátorské zprávy po ukončení prací:
15,600,- Kč bez DPH
poměrná částka za zpracování restaurátorské zprávy k objemu restaurátorských prací:
1,593 %

3 SOD	HZS2492		Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	8,000	450,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00000	0,00000	0,000
4 SOD	998790203 SPC		Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v do 24 m	%	1 584,605	1,20	0,00	1 901,53	1 901,53	0,00000	0,00000	0,000
					1 565,799							
					1 584,605							

VRN												
Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	10 301,92	10 301,92	0,000	0,000	
5 SOD	010001000		Průzkumné, geodetické a projektové práce jinde neuvedené	%	1 584,912	1,00	0,00	1 584,91	1 584,91	0,00000	0,00000	0,000
					1 584,912							
6 SOD	040001000		Inženýrská činnost jinde neuvedená	%	1 584,912	2,00	0,00	3 169,82	3 169,82	0,00000	0,00000	0,000
					1 584,912							
7 SOD	060001000		Územní vlivy jinde neuvedené	%	1 584,912	2,50	0,00	3 962,28	3 962,28	0,00000	0,00000	0,000
					1 584,912							
8 SOD	060001000/08		Provozní vlivy jinde neuvedené	%	1 584,912	0,30	0,00	475,47	475,47	0,00000	0,00000	0,000
					1 584,912							
9 SOD	060001000/09		Ostatní náklady	%	1 584,912	0,70	0,00	1 109,44	1 109,44	0,00000	0,00000	0,000
					1 584,912							

Celkem							0,00	168 793,07	168 793,07	0,000	0,000	
--------	--	--	--	--	--	--	------	------------	------------	-------	-------	--

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany			
reg. č. projektu:			číslo ZL:
smlouva:	SPH 1349/2023, ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023		
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076		
zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
název ZL:		Doplnění podlahy v portálu průchodu z ochozu triforia do věží JZ a SZ (žula + pískovcový klín)	ZL 016

předmět změny:		
Doplnění podlahy v portálu průchodu z ochozu triforia do věží JZ a SZ (žula + pískovcový klín)		
zdvodnění nezbytnosti změny:		
Jedná se o řešení podlahy, která byla skrytá pod přibetonávkou a nebyl znám její skutečný stav. PD vycházela z předpokladu, že pod betonem se nachází podlaha původní. Po odstranění přebetonávek se ukázalo, že je v tomto místě nutno podlahu doplnit. Detailní řešení bylo se souhlasem OPP až po vybourání původní betonové podlahy.		
zdvodnění nepředvídatelnosti změny:		
Jedná se o dodatečně navržený efektivní podnět.		
zdvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:		
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.		
zařazení změny dle ZZVZ:		
§ 222 odst. 6 - změna generuje způsobilé méněpráce a způsobílé vícepráce		

záporná hodnota změny	0,00 Kč bez DPH 0,00 Kč 21% DPH 0,00 Kč celkem
-----------------------	--

kladná hodnota změny		47 982,76 Kč bez DPH 10 076,38 Kč 21% DPH 58 059,14 Kč celkem
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		47 982,76 Kč bez DPH 10 076,38 Kč 21% DPH 58 059,14 Kč celkem
vliv na termín dokončení: Bez vlivu na termín.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.) Ano. Změna bude zapracována do závěrečné restaurátorské zprávy.		
vyjádření AD: Souhlasí se změnou.		
vyjádření TDI: Souhlasí se změnou.		
vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou.		
vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasí se změnou.		
další vyjádření:		

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	

za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické, Václav Čech, stavbyvedoucí	Datum:
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s r.o.	Datum:

za TDS:	Ing. Jan Andrš	Datum:	
za objednatele:	Lenka Dražanová zástupci pro věci technické	Datum:	
ostatní:		Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan	JKSO	
Název objektu	Doplnění podlahy v portálu průchodu z ochozu triforia do věží JZ a SZ (žula + pískovcový klín)	EČO	
		Místo	Katedrála sv. Víta
		IČO	DIČ
Objednatel	SPH		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	27.05.2024		

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	45 054,24	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		2 928,52
7	ZRN (ř. 1-6)		45 054,24	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		2 928,52
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 47 982,76			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	12,0	0,00	0,00
				základní	21,0	47 982,76	10 076,38
				Cena s DPH 58 059,14			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Doplnění podlahy v portálu průchodu z ochozu triforia do věží JZ a SZ (žula + pískovcový klín)

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 27. 5. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Ostatní práce a dodávky	0,00	45 054,24	45 054,24	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	2 928,52	2 928,52	0,000	0,000
	Celkem	0,00	47 982,76	47 982,76	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kruchtý a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Doplnění podlahy v portálu průchodu z ochozu triforia do věží JZ a SZ (žula + pískovcový klín)

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 27. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost sítě celkem
PSV												
Ostatní práce a dodávky							0,00	45 054,24	45 054,24	0,000	0,000	0,000
1 R	ZL016/1R		Žulový práh šablonový 780 mm x 340 mm x 3 mm - zhotovení a osazení	ks	2,000	9 240,00		18 480,00	18 480,00	0,00000		0,00000
2 R	ZL016/2R		Dlažbový klín z pískovce 790 mm x 610 mm x 3 mm - zhotovení a osazení	ks	2,000	11 220,00		22 440,00	22 440,00	0,00000		0,00000
3 SOD	HZS2492		Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	8,000	450,00		3 600,00	3 600,00	0,00000		0,00000
4 SOD	998790203 SPC		Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v do 24 m	%	445,200	1,20		534,24	534,24	0,00000		0,00000
					44520/100							
VRN												
Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	2 928,52	2 928,52	0,000	0,000	0,000
5 SOD	010001000		Průzkumné, geodetické a projektové práce jinde neuvedené	%	450,542	1,00		450,54	450,54	0,00000		0,00000
					45054,24/100							
6 SOD	040001000		Inženýrská činnost jinde neuvedená	%	450,542	2,00		901,08	901,08	0,00000		0,00000
					45054,24/100							
7 SOD	060001000		Územní vlivy jinde neuvedené	%	450,542	2,50		1 126,36	1 126,36	0,00000		0,00000
					45054,24/100							
8 SOD	060001000/08		Provozní vlivy jinde neuvedené	%	450,542	0,30		135,16	135,16	0,00000		0,00000
					45054,24/100							
9 SOD	060001000/09		Ostatní náklady	%	450,542	0,70		315,38	315,38	0,00000		0,00000
					45054,24/100							
Celkem							0,00	47 982,76	47 982,76	0,000	0,000	0,000

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany			
reg. č. projektu:			číslo ZL:
smlouva:	SPH 1349/2023, ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023		
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076		
zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
ZL 017			
název ZL: Vyčištění pískovce stěn okolo varhan na celou výšku k triforiu + boční věže na úrovni kruchty ke stropům + zábradlí triforia s balustrádami			
předmět změny: Vyčištění pískovce stěn okolo varhan na celou výšku k triforiu + boční věže na úrovni kruchty ke stropům + zábradlí triforia s balustrádami			
zdůvodnění nezbytnosti změny: Při zpracování projektu nebylo součástí prací, investor a OPP doporučují provést vzhledem k budoucí nepřístupnosti prostor.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o dodatečně navržený efektivní podnět.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§ 222 odst. 4 - změna požadovaná investorem			
záporná hodnota změny 0,00 Kč bez DPH			

kladná hodnota změny		0,00 Kč 21% DPH 0,00 Kč celkem
		400 609,65 Kč bez DPH 84 128,03 Kč 21% DPH 484 737,68 Kč celkem
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		400 609,65 Kč bez DPH 84 128,03 Kč 21% DPH 484 737,68 Kč celkem
vliv na termín dokončení: Bez vlivu na termín.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.) Ano. Změna bude zapracována do závěrečné restaurátorské zprávy.		
vyjádření AD: Souhlasí se změnou.		
vyjádření TDI: Souhlasí se změnou.		
vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou.		
vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasí se změnou.		
další vyjádření:		

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	

za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické, Václav Čech, stavbyvedoucí	Datum:
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s.r.o.	Datum:

za TDS:	Ing. Jan Andř	Datum:	
za objednatele:	Lenka Dražanová zástupci pro věci technické	Datum:	
ostatní:		Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan	JKSO	
Název objektu	Vyčištění pískovce stěn okolo varhan k triforiu+boční věže na úrovni kruchty+zábradlí s balustrádami	EČO	
		Místo	Katedrála sv. Víta
		IČO	DIČ
Objednatel	SPH		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	28.05.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	21 000,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	12 620,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	342 539,29	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	24 450,36
7	ZRN (ř. 1-6)		376 159,29	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	24 450,36
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 400 609,65			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	12,0	0,00	0,00
				základní	21,0	400 609,65	84 128,03
				Cena s DPH 484 737,68			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Vyčištění pískovce stěn okolo varhan k triforiu+boční věže na úrovni kruchty+zábradlí s balustrádami

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 28. 5. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	21 000,00	12 620,00	33 620,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 000,00	12 620,00	33 620,00	0,000	0,000
PSV	Ostatní práce a dodávky	0,00	342 539,29	342 539,29	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	24 450,36	24 450,36	0,000	0,000
	Celkem	21 000,00	379 609,65	400 609,65	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Vycíštění pískovce stěn okolo varhan k triforiu+boční věže na úrovni kruchty+zábradlí s balustrádami

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 28. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost sítě celkem
HSV												
Práce a dodávky HSV												
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 000,00	12 620,00	33 620,00	0,000		0,000
14*1												
1	SOD	946112119	Montáž pojizdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 9,6 m	kus	1,000	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
2	SOD	946112219	Příplatek k pojizdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 9,6 m za první a ZKD den použití	kus	14,000	1 500,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,000	0,00000	0,000
předpoklad 14 dní:												
3	SOD	946112819	Demontáž pojizdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 9,6 m	kus	1,000	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
PSV												
4	SOD	790999101	Ostatní práce a dodávky				0,00	342 539,29	342 539,29	0,000		0,000
Věž JZ na úrovni kruchty (stěny do stropu + špalety portálů + zábradlí zevnitř vč. horní hrany bez žeber klenby s ozdobami):												
103												
Věž SZ na úrovni kruchty (stěny do stropu + špalety portálů + zábradlí zevnitř vč. horní hrany bez žeber klenby s ozdobami):												
103												
Prostor kruchty (stěny do úrovně zábradlí triforiá):												
166												
Součet												
5	SOD	790999102	D+M Restaurátorské práce - Čištění masných depozitů	m2	111,600	650,00	0,00	72 540,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
30% celkové plochy												
0,3*372												
6	SOD	790999103	D+M Restaurátorské práce - Čištění silně znečištěných ploch	m2	37,200	1 500,00	0,00	55 800,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
předpoklad 10%:												
372*0,1												
7	R	ZL017/1R	Drobné tmelení, zpevnění a spárování	m2	186,000	315,00	0,00	58 590,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
předpoklad 50%												
0,5*372												
8	R	ZL017/2R	Kružbové zábradlí - čišění luxováním ručně, drobné tmelení, zpevnění a spárování	m	10,000	2 750,00	0,00	27 500,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany			
reg. č. projektu:		číslo ZL:	
smlouva:	SPH 1349/2023, ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023		
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076		
zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		ZL 018
název ZL:		Mosazné průchodky pro vyústění kabeláže z nového terazza na stěny	
předmět změny:			
Dodávka a montáž mosazných soustružených na míru průchodek pro vyústění kabeláže z nového terazza na stěny v SZ a JZ věžích.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Po vybourání terazza byl dořešen detail vložení nových kabelů a jejich vyústění podlahou a na stěnu.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
Požadavek OPP.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Nelze oddělit a samostatné zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§ 222 odst. 6 - změna generuje způsobit méněpráce a způsobit vícepráce			
záporná hodnota změny			
0,00 Kč bez DPH 0,00 Kč 21% DPH 0,00 Kč celkem			
kladná hodnota změny			
15 938,86 Kč bez DPH 3 347,16 Kč 21% DPH			

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		19 286,02 Kč celkem
15 938,86 Kč bez DPH 3 347,16 Kč 21% DPH		19 286,02 Kč celkem
vliv na termín dokončení: Bez vlivu na termín.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.) Bez vlivu.		
vyjádření AD: Souhlasí se změnou.		
vyjádření TDI: Souhlasí se změnou.		
vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou.		
vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasí se změnou.		
další vyjádření:		

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	

za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické, Václav Čech, stavbyvedoucí	Datum:
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s r.o.	Datum:

za TDS:	Ing. Jan Andrš	Datum:	
za objednatele:	Lenka Dražanová zástupci pro věci technické	Datum:	
ostatní:		Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan	JKSO	
Název objektu	Mosazné průchodky pro kabely ve věžích JZ/SZ	EČO	
		Místo	Katedrála sv. Víta
		IČO	DIČ
Objednatel	SPH		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	06.06.2024		

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	14 966,07	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		972,79	
7	ZRN (ř. 1-6)		14 966,07	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		972,79	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 15 938,86			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	12,0	0,00	0,00
						základní	21,0	15 938,86	3 347,16
						Cena s DPH 19 286,02			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan

Objekt: Mosazné průchodky pro kabely ve věžích JZ/SZ

Objednatel: SPH

Zhotovitel:

Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:

Datum: 6. 6. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	14 966,07	14 966,07	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	14 966,07	14 966,07	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	972,79	972,79	0,000	0,000
	Celkem	0,00	15 938,86	15 938,86	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kružky a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Mosazné průchodky pro kabely ve věžích JZ/SZ

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 6. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost suš	Hmotnost suš celkem
PSV													
Práce a dodávky PSV													
0,00													
14 966,07													
0,000													
767													
Konstrukce zámečnické													
1	SOD	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	147,000	1,81		266,07		0,00000	0,000	0,00000	0,000
					14700/100								
2	R	ZL018/1R	podlahovou a stěnovou trubku	kus	3,000	4 900,00		14 700,00		0,00000	0,000	0,00000	0,000
Věž JZ:													
1													
Věž SZ:													
2													
Součet													
1,000													
2,000													
3,000													
VRN													
Vedlejší rozpočtové náklady													
3	SOD	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce jinde neuvedené	%	149,661	1,00		149,66		0,00000	0,000	0,00000	0,000
					14966,07/100								
4	SOD	040001000	Inženýrská činnost jinde neuvedená	%	149,661	2,00		299,32		0,00000	0,000	0,00000	0,000
					14966,07/100								
5	SOD	060001000	Územní vlivy jinde neuvedené	%	149,661	2,50		374,15		0,00000	0,000	0,00000	0,000
					14966,07/100								
6	SOD	060001000/08	Provozní vlivy jinde neuvedené	%	149,661	0,30		44,90		0,00000	0,000	0,00000	0,000
					14966,07/100								
7	SOD	060001000/09	Ostatní náklady	%	149,661	0,70		104,76		0,00000	0,000	0,00000	0,000
					14966,07/100								
Celkem													
								0,00	15 938,86		0,000		0,000

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany		
reg. č. projektu:		číslo ZL:
smlouva:	SPH 1349/2023, ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023	
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076	ZL 019
zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840	
Tesařská modelace trámů		
předmět změny:		
Tesařská modelace trámů T6 a napojovacích trámů T1 - T1X dle tvaru kamenné zdu po jejím odhalení.		
zdůvodnění nezbytnosti změny:		
Dřevěné trámy je nutné dotvarovat - otesat dle kamenné zdi katedrály.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:		
Až po demontáži stávající podlahy, vyčištění zásypu byl odhalen skutečný tvar podkladové kamenné konstrukce.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:		
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.		
zařazení změny dle ZZVZ:		
§ 222 odst. 6 - změna generuje způsobilé méněpráce a způsobilé vícepráce		
záporná hodnota změny		
0,00 Kč bez DPH 0,00 Kč 21% DPH 0,00 Kč celkem		

kladná hodnota změny		99 822,39 Kč bez DPH 20 962,70 Kč 21% DPH 120 785,09 Kč celkem
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		99 822,39 Kč bez DPH 20 962,70 Kč 21% DPH 120 785,09 Kč celkem
vliv na termín dokončení: Bez vlivu na termín.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.) Bez vlivu na PD.		
vyjádření AD: Souhlasí se změnou.		
vyjádření TDI: Souhlasí se změnou.		
vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou.		
vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasí se změnou.		
další vyjádření:		

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	

za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické, Václav Čech, stavbyvedoucí	Datum:
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s r.o.	Datum:

za TDS:	Ing. Jan Andřš	Datum:	
za objednatele:	Lenka Drařanovř zřstupci pro vřci technickř	Datum:	
ostatnř:		Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Stavební příprava Západní kručky a souvisejících prostor pro

Název objektu
Tesařská modelace trámů

JKSO

EČO

Místo
Katedrála sv. Víta

IČO

DIC

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

SPH

Rozpočet číslo

Dne

07.06.2024

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
---	------------------------	---	-------------------	---	----------------------------

1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	93 729,94	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	6 092,45
7	ZRN (ř. 1-6)		93 729,94	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	6 092,45
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	99 822,39
	DPH	%
	Základ daně	DPH celkem
	snížená	12,0
	základní	21,0
	Cena s DPH	120 785,09
E	Přípočty a odpochty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	93 729,94	93 729,94	0,000	0,000
762	Konstrukce tesatské	0,00	93 729,94	93 729,94	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	6 092,45	6 092,45	0,000	0,000
	Celkem	0,00	99 822,39	99 822,39	0,000	0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kručky a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Tesatská modelace trámů

Objednatel: SPH

Zhotovitel:

Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 7. 6. 2024

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Tesařská modelace trámů

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 7. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 93 729,94 93 729,94 0,000 0,000

762	Konstrukce tesařské											
1	SOD	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	32,000	2 500,00	80 000,00	93 729,94	93 729,94	0,000	0,000	0,000
Tesařská modelace trámů podél kamenné zdi po jejím odhalení:												
2 lidé a 8 h/4 dni												
2*8*2												

2	R	ZL019/1R	D + M dubových distančních podložek	ks	200,000	20,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,000	0,000	0,000
3	R	ZL019/2R	Lokální vymezení terče z malty pro chemické katvy	ks	20,000	230,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,000	0,000	0,000
4	SOD	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	886,000	5,79	5 129,94	5 129,94	5 129,94	0,000	0,000	0,000
					886,000							

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 6 092,45 6 092,45 0,000 0,000

5	SOD	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce jinde neuvedené	%	937,299	1,00	937,30	937,30	937,30	0,000	0,000	0,000
					937,299							
6	SOD	040001000	Inženýrská činnost jinde neuvedená	%	937,299	2,00	1 874,60	1 874,60	1 874,60	0,000	0,000	0,000
					937,299							
7	SOD	060001000	Územní vlivy jinde neuvedené	%	937,299	2,50	2 343,25	2 343,25	2 343,25	0,000	0,000	0,000
					937,299							
8	SOD	060001000/08	Provozní vlivy jinde neuvedené	%	937,299	0,30	281,19	281,19	281,19	0,000	0,000	0,000
					937,299							
9	SOD	060001000/09	Ostatní náklady	%	937,299	0,70	656,11	656,11	656,11	0,000	0,000	0,000
					937,299							

Celkem 0,00 99 822,39 99 822,39 0,000 0,000

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany		
reg. č. projektu:		číslo ZL:
smlouva:	SPH 1349/2023, ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023	
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076	
zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840	
název ZL:	Větší výměra cetrisové stěny v sakristii	
předmět změny:	V sakristii je v rozpočtu k SOD výměra 10,5 m2, skutečnost je o 4,93 m2 vyšší.	
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Nutné odstranění celé předstěny a nové celé opláštění.	
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Projektová dokumentace předpokládala menší výměru cetrisové předstěny.	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.	
zařazení změny dle ZZVZ:	§ 222 odst. 6 - změna generuje způsobilé méněpráce a způsobilé vícepráce	
záporná hodnota změny		
0,00 Kč bez DPH		
0,00 Kč 21% DPH		
0,00 Kč celkem		

kladná hodnota změny		17 873,94 Kč bez DPH 3 753,53 Kč 21% DPH 21 627,47 Kč celkem
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		17 873,94 Kč bez DPH 3 753,53 Kč 21% DPH 21 627,47 Kč celkem
vliv na termín dokončení: Bez vlivu na termín.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.) Ano. Změna bude zapracována do projektové dokumentace skutečného provedení stavby.		
vyjádření AD: Souhlasí se změnou.		
vyjádření TDI: Souhlasí se změnou.		
vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou.		
vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasí se změnou.		
další vyjádření:		

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	

za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické, Václav Čech, stavbyvedoucí	Datum:
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s r.o.	Datum:

za TDS:	Ing. Jan Andriš		Datum:	
za objednatele:	Lenka Dražanová zástupci pro věci technické		Datum:	
ostatní:			Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan

JKSO

Název objektu

Větší výměra cetrisové stěny v sakristii

EČO

Místo

Katedrála sv. Víta

IČO

DIČ

Objednatel

SPH

Projektant

TECHNICO Opava s.r.o.

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

31.05.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	16 783,04	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		1 090,90
7	ZRN (ř. 1-6)		16 783,04	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		1 090,90
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

17 873,94

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	17 873,94	3 753,53

Cena s DPH

21 627,47

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Větší výměra cetrisové stěny v sakristii

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 31. 5. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	16 783,04	16 783,04	0,000	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	0,00	16 783,04	16 783,04	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 090,90	1 090,90	0,000	0,000
	Celkem	0,00	17 873,94	17 873,94	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kružky a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Větší výměra cetrisové stěny v sakristii

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 31. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------	---------------	----------------------

PSV		Práce a dodávky PSV											
763		Konstrukce suché výstavby											
1	SOD	763121901 SPC	Odstranění stávajícího opláštění elektroinstalace	m2	4,930	650,00		3 204,50	3 204,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000
2	SOD	763121902 SPC	Opětovné provedení stávajícího opláštění instalace po provedení prací	m2	4,930	2 700,00		13 311,00	13 311,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3	SOD	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	165,150	1,62		267,54	267,54	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					165,150								
		0,00								16 783,04		0,000	
		0,00								16 783,04		0,000	

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady											
4	SOD	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce jinde neuvedené	%	167,830	1,00		167,83	167,83	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					167,830								
5	SOD	040001000	Inženýrská činnost jinde neuvedená	%	167,830	2,00		335,66	335,66	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					167,830								
6	SOD	060001000	Územní vlivy jinde neuvedené	%	167,830	2,50		419,58	419,58	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					167,830								
7	SOD	060001000/08	Provozní vlivy jinde neuvedené	%	167,830	0,30		50,35	50,35	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					167,830								
8	SOD	060001000/09	Ostatní náklady	%	167,830	0,70		117,48	117,48	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					167,830								
		0,00								17 873,94		0,000	
		0,00								17 873,94		0,000	

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany			
reg. č. projektu:			číslo ZL:
smlouva:	SPH 1349/2023, ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023		
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076		
zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
název ZL:		Odpočet turniketů	
předmět změny:			
Odpočet nerealizovaných prací - odpočet turniketů.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Požadavek investora.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
Jedná se o požadavek investora.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky nerешitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§ 222 odst. 6 - změna generuje způsobilé méněpráce a způsobilé vícepráce			
záporná hodnota změny			
-92 751,35 Kč bez DPH			
-19 477,78 Kč 21% DPH			
-112 229,13 Kč celkem			

kladná hodnota změny		0,00 Kč bez DPH 0,00 Kč 21% DPH 0,00 Kč celkem
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		-92 751,35 Kč bez DPH -19 477,78 Kč 21% DPH -112 229,13 Kč celkem
vliv na termín dokončení: Bez vlivu na termín dokončení.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.) Ano. Změna bude zapracována do projektové dokumentace skutečného provedení stavby.		
vyjádření AD: Souhlasí se změnou.		
vyjádření TDI: Souhlasí se změnou.		
vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou.		
vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasí se změnou.		
další vyjádření:		

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	

za zhotovitele:	Ing. František Jansa, zástupce pro věci technické, Václav Čech, stavbyvedoucí	Datum:
za AD:	Ing. Martin Uličný, TECHNICO Opava s r.o.	Datum:

za TDS:	Ing. Jan Andrš		Datum:	
za objednatele:	Lenka Dražanová zástupci pro věci technické		Datum:	
ostatní:			Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan	JKSO	
Název objektu	Odpočet turniketů	EČO	
		Místo	Katedrála sv. Víta
		IČO	DIČ
Objednatel	SPH		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	07.06.2024		

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9		Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	-87 090,47	11			0,00		16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18		VRN z rozpočtu	-5 660,88	
7	ZRN (ř. 1-6)		-87 090,47	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		-5 660,88	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -92 751,35			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	12,0	0,00	0,00
				základní	21,0	-92 751,35	-19 477,78
				Cena s DPH -112 229,13			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan

Objekt: Odpočet turniketů

Objednatel: SPH

Zhotovitel:

Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:

Datum: 7. 6. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-87 090,47	-87 090,47	0,000	0,000
741	Elektroinstalace - silnoprúd	0,00	-87 090,47	-87 090,47	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	-5 660,88	-5 660,88	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-92 751,35	-92 751,35	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kružky a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Odpočet turniketů

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 7. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé	Hmotnost sušé celkem
PSV												
Práce a dodávky PSV												
741												
Elektroinstalace - silnoproud												
1	R	741999543 SPC	D+M Dočasné přemístění stávajících turniketů vstupu vč. veškerého příslušenství a zpětného navracení	sada	-1,000	86 425,00	0,00	-86 425,00	-86 425,00	0,00000	0,00000	0,000
2	R	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m	%	-864,250	0,77	0,00	-665,47	-665,47	0,00000	0,00000	0,000
					-86425/100							
VRN												
Vedlejší rozpočtové náklady												
3	R	0100001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce jinde neuvedené	%	-870,905	1,00	0,00	-870,91	-870,91	0,00000	0,00000	0,000
					-87090,47/100							
4	R	0400001000	Inženýrská činnost jinde neuvedená	%	-870,905	2,00	0,00	-1 741,81	-1 741,81	0,00000	0,00000	0,000
					-87090,47/100							
5	R	0600001000	Územní vlivy jinde neuvedené	%	-870,905	2,50	0,00	-2 177,26	-2 177,26	0,00000	0,00000	0,000
					-87090,47/100							
6	R	0600001000/08	Provozní vlivy jinde neuvedené	%	-870,905	0,30	0,00	-261,27	-261,27	0,00000	0,00000	0,000
					-87090,47/100							
7	R	0600001000/09	Ostatní náklady	%	-870,905	0,70	0,00	-609,63	-609,63	0,00000	0,00000	0,000
					-87090,47/100							