

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0252/2024

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: S25-035-0019

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města

[REDACTED]

00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

Korespondenční adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
přípravy, na základě pověření
- věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen **zhotovitel**)

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

[REDACTED]

[REDACTED]

48035599

CZ48035599

[REDACTED]

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE POTŮČKY, II. ETAPA – 2. ČÁST“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	2.540.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 8026/2024

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 22.4.2024 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0252/2024, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Smluvní strany v souladu s čl. s čl. IV odst. 5, 6 a 7 této smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti nerealizovat předepsanou sanaci komunikace v místě opěrné zídky v rozsahu dle PD a z důvodu neprovedených stavebních prací (méněpráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek II. odst. 6 se doplňuje nový odst. 7, který zní:

SO 01 – OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE POTUČKY, II. ETAPA, ÚSEK Č.2

Vícepráce:

V projektové dokumentaci byla uvažována výměna obrubníků v délce 147 m. Na základě skutečného zaměření na stavbě bylo měřením prokázáno, že skutečná výměra položených obrubníků byla ve skutečnosti 181m a rozdíl v délce obrub činí 34 m. Tyto obrubníky, nad rámeček rozpočtu, budou připočteny.

Méněpráce:

V projektové dokumentaci a v rozpočtu stavby byla, na základě provedené diagnostiky komunikace, uvažovaná sanace podloží v tloušťce 50 cm. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že k výkopu přilehlá soukromá opěrná zídka, která nemá žádné základy a hlubším výkopem by došlo k její destabilizaci nebo poškození. Proto bylo přistoupeno ke snížení tloušťky sanace podél této soukromé zídky v délce 35 z tloušťky 50 cm na tloušťku 30 cm. Dle vyjádření autorského a technického dozoru stavby i tato tloušťka sanace zajistí omezenou, ale i tak dostatečnou nosnost vozovky. Rozdíl v tloušťkách sanace podloží o hodnotě 20 cm bude odečtena.

Dále nebyla provedena podélná drenáž v komunikaci, a to na pravé straně pod úrovní zemní pláně. Drenáž v místních podmínkách není kam zaústit a proto, po konzultaci s autorským dozorem stavby, nebyla položena a odvodnění bude řešeno zasakováním v úrovni sanační vrstvy, která tuto funkci zajistí. Tyto vícepráce a méněpráce nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

2. Článek č. V odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM DLE SOD	1.641.578,76	344.731,54	1.986.310,30
VÍCEPRÁCE	18.249,77	3.832,45	22.082,22
MÉNĚPRÁCE	-65.256,62	-13.703,89	-78.960,51
CENA CELKEM VČ. DODATKU Č.1	1.594.571,91	334.860,10	1.929.432,01

Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání "smlouvy o dílo", nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 44 zasedání Rady města Vsetín, konané dne 24.6.2024, pod číslem usnesení 32/44/RM/2024.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: Soupis stavebních víceprací a méněprací

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

