

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice

se sídlem: Hlučinská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice
zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou městského obvodu
IČ: 00845451, evidenční číslo
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649304329/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických:
Ivo Mikulica, starosta
Zuzana Šimíková, DiS., referent investic a správy majetku

(dále jen „Objednatel“)

2. MV Stavby Vjačka s.r.o.

Se sídlem: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice
Zastoupena: Milan Vjačka, jednatel
Blanka Vjačková, jednatel
IČ: 28575148
DIČ: CZ 28575148
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a. s.
Číslo účtu: 203879828/0600
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32737
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Libor Kosub, tel. 605 851 080, e-mail: kosub@stavby-vjacka.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací spojených s rozšířením kapacity mateřské školy v Petřkovicích ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5. V průběhu realizace stavebních prací upozornil objednatel s uživatelem na nevyhovující a nevhodně provedenou zpevněnou plochu před bránou MŠ, kdy docházelo ke kolizím chodců s vozidly – zásobování MŠ, technických služeb obce. Projektant navrhl nové zpevněné plochy, rozšíření původního oplocení vč. posuvné brány, posunutí vstupní branky a opravu stávající skříně zděné HUP. Z důvodu dodatečně navrženého únikového schodiště z nové budovy MŠ bylo třeba rozšířit zpevněnou plochu s požadovanými parametry, z důvodu bezpečnosti byl navržen nový chodník pro chodce a odvodnění podkladních vrstev pískovišť a herních ploch. Dále z důvodu výškové kolize chodníku projektant navrhl provedení přeložky areálového plynovodu. Koordinátor BOZP také upozornil na vhodnější zajištění bezpečnosti dětí v prostoru nového amfiteátru a potřeby doplnění zábradlí a madel. Došlo k úpravě navržené barvy povrchů podlah v budově a výměně dvou původních stožárů s venkovním osvětlením. Rozsah dodatku je upraven ve změnovém listu, který smluvní strany odsouhlasily.

2. Dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu s instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo, odst. 1 zní následovně:

Celková cena za provedené Dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena CELKEM bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	45 803 553,79 Kč
Dodatek č. 1	1 424 738,82 Kč
Dodatek č. 2	996 663,34 Kč
Dodatek č. 3	6 778 925,96 Kč
Dodatek č. 4	1 514 006,70 Kč
Dodatek č. 5	5 584 423,94 Kč
Dodatek č. 6	1 502 890,10 Kč
DPH 21 %	13 357 092,56 Kč
Cena CELKEM vč. DPH	76 962 295,21 Kč

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je Objednatel.

2. Dodatek je vyhotoven elektronicky.

**V.
Doložka**


Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 42. schůzi konané dne 25. 6. 2024 pod č. usnesení 455/42.

V Ostravě dne


V Ostravě dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



.....
Ivo Mikulica
starosta



.....
Milan Vjačka, jednatel
Blanka Vjačková, jednatel