

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0001-2023-020 uzavřené dne 31. 5. 2024
(dále jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Pavel Hájek, zástupce ředitele Odboru provozu nemovité infrastruktury, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hájek, zástupce ředitele OPNI, [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]
- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted]
E-mail: [redacted]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Adresa pro doručování ve věcech fakturace: datová schránka: ID **ukbwexd** - Fakturace (ministerstvo obrany),
popř. e-mailová schránka: [redacted]

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Roman Topinka

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Rakovníku pod č. j.: ŽÚ/6622/2008/9 ze dne 13. 11. 2008

Místo podnikání: [redacted]
Bytem: [redacted]
IČO: 61082325
DIČ: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Tel., mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]
Datová schránka: tppp8b
Adresa pro doručování: [redacted]

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Účel dodatku

- Smluvní strany se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
- doplnění rozsahu prací z důvodu dodržení technologických postupů při provádění podlahářských prací a z důvodu potřeby opravy a renovace dřevěných prvků (obkladů stěn, dveří) formou doplnění níže uvedených položek do rozpočtu prací ;
 - smluvní cena za provedení díla se nemění;
na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

- 2.1.** V Čl. 2 Předmět dohody - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o tyto položky:
- pol. č. 108 – Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše
 - pol. č. 109 – Adhezní můstek – weberpodklad haft
 - pol. č. 110 – Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením
 - pol. č. 111 – Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%
 - pol. č. 112 – Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem
 - pol. č. 113 – Soklík kobercový v materiálu dle podlahoviny
 - pol. č. 114 – Rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, metráž šířky 2m (vstupní a čistící zóny) a to podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.2.** V Čl. 3 Cena za dílo - se nemění.
Cena dle SOD:
- | | |
|------------------------|---------------|
| Cena bez DPH v Kč | 25.031.800,00 |
| 21% DPH v Kč | 5.256.678,00 |
| Cena celkem s DPH v Kč | 30.288.478,00 |
- Slovy: Třicetmilionůdvěstěosmdesátosmtisícčtyřístasedmdesátosm00/100 korun českých

Rozpočtové položky dle tohoto dodatku byly oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době uzavírání tohoto dodatku č. 1.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3.** Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4.** Tento dodatek č. 1 o 3 listech je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka - vícepráce - počet listů: 6

V Praze dne

Česká republika – Ministerstvo obrany
Za objednatele:

.....
Ing. Pavel Hájek
zástupce ředitele Odboru provozu
nemovité infrastruktury
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

V Rakovníku dne

Roman Topinka
Za zhotovitele:

.....
Roman Topinka

Roman Topinka
Digitálně podepsal
Roman Topinka
Datum: 2024.07.01 13:30:57 +02'00'