

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/24/597/KUM ze dne 03.04.2024 (dale jen "Smlouva")

### Akce: „Oprava dešťové kanalizace včetně komunikace na Malém Rohozci, lokalita U knihovny“

#### Objednatel :

Název **Město Turnov**  
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  
IČO 00276227  
DIČ CZ00276227  
Č. účtu  
Jednající  
ve smluvních  
a technických věcech  
za objednatele

dále jen („objednatel“)

#### Zhotovitel :

Název **Stavby Flamberg s.r.o.**  
Sídlo Slévárenská 467, 543 71 Hostinné  
IČO 07189281  
DIČ CZ07189281  
Č.ú.  
Zastoupen  
ve smluvních a  
technických věcech za  
zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

#### I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III – Místo a doba plnění, časový harmonogram na změně maximálního trvání zakázky.

Dále se smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle změnového listu č. 1 a cenové nabídky, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1 a Cenové nabídce, tyto jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

## II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

### Místo a doba plnění, časový harmonogram – Článek III - text se mění:

Předpokládané ukončení zakázky:..... termínem ukončení nejpozději do 22.07.2024.

### Čl. IV Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě smlouvy o dílo ze dne 03.04.2024 a změnového listu č. 1:

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH                          | 1.299.941,00        |
| DPH 21%                                                  | 272.988,00          |
| <b>Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH</b>                   | <b>1.572.929,00</b> |
| Cena dle změnového listu č. 1 bez DPH                    | 436.929,29          |
| DPH 21%                                                  | 91.755,15           |
| <b>Cena dle změnového listu č. 1 vč. DPH</b>             | <b>528.684,44</b>   |
| Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH        | 1.736.870,29        |
| DPH 21%                                                  | 364.743,15          |
| <b>Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH</b> | <b>2.101.613,44</b> |

## III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1

V Liberci dne:  
Zhotovitel:

V Turnově dne:  
Objednatel:

## OZNÁMENÍ ZMĚNY (změnový list)

číslo OZ: 01/2024

Zhotovitel: Stavby Flamberg s.r.o.

Objednatel: Město Turnov

Datum: 8.6.2024

Název akce: Oprava dešťové kanalizace včetně komunikace  
na Malém Rohozci, lokalita u Knihovny

Způsob odeslání / předání: poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐

Odkazy: na stavební deník: Ano  
na výkresy: Ano  
na rozpočtové podklady: Ano

### Předmět a odůvodnění změny rozsahu díla-Vícepráce:

1. Stávající souvrství komunikace ani podkladní vrstvy (jílovitá zemina) nevyhovuje pro provoz nákladních automobilů a bylo provedeno nové včetně asfaltového povrchu. Navržené souvrství je kompromisem mezi požadovanými parametry a finančními možnostmi objednatele. Zápis z KD 10.5.2024 bod 1), 17.5 bod 1), 27.5.bod 4), zápis TDS v SD 29.5. bod 2)
2. Pro připojení okolních objektů na novou stoku dešťové kanalizace bylo třeba provést oproti PD tři další přípojky, u objektu Knihovny byla provedena nová dvorní vpusť a lapač splavenin. Zápis z KD 10.5.2024 bod 2) a 7.6. bod 3), zápisy TDS v SD 13.5, 15.5, 24.5.
3. Pro vyspádování nového povrchu komunikace směrem k RŠ (odtok srážkových vod mimo cizí pozemky) bylo třeba lokálně upravit (snížit) úroveň pláně, z důvodu nerovností původní komunikace a nutnosti napojení na okolní povrchy (vstupy do objektů). Zápis z KD 17.5.2024 bod 3)
4. Pro svedení srážkových vod mimo parkovací plochu před knihovnou a pro zpevnění hrany byly na části komunikace osazeny silniční obrubníky/žlabovky. Zápis z KD 17.5.2024 bod 3)
5. Umístění ŠD 8 dle PD kolidovalo s vedením SEK (CETIN), šachtu ani vedení nebylo možné posunout. ŠD 8 navržená původně jako betonová DN 100, byla nahrazena plastovou DN 600, Zápis TDS v SD 22.5 bod 1), zápis z KD 27.5. bod 1)
6. V trase výkopu kanalizace se od 74 m staničení vyskytovala rostlá skála kterou bylo třeba rozrušovat bouracím kladivem. Zápis zhotovitele v SD 28.5., a TDS 29.5.24 bod 1)
7. V místě, kde byl v trase výkopu kanalizace odtěžen stávající svah (břeh), byl proveden zpětný zhutněný násyp zpevněný geomříží a osetí travním semenem. Zápis z KD 7.6.2024 bod 2), zápis TDS v SD 30.5. bod 2)

8. Nové souvrství komunikace bylo třeba provést vždy cca 1 m za výkop pro napojení stará x nová kanalizace, aby bylo napojení provedeno kvalitně dle TP. Zápis TDS v SD 6.6.24 bod 1)
9. Pro pojezd mechanizace spojený s provedením nového souvrství komunikace v trase výkopu kanalizace bylo třeba provést dočasný zásyp (stísněný prostor jednosměrné komunikace), a tento pro položení geotextilie a následných vrstev znovu odebrat. Zápis TDS v SD 6.6.24 bod 2)

**Předmět a odůvodnění změny rozsahu díla-Méněpráce:**

10. Umístění ŠD 8 dle PD kolidovalo s vedením SEK (CETIN), šachtu ani vedení nebylo možné posunout. ŠD 8 navržená původně jako betonová DN 100, byla nahrazena plastovou DN 600, **betonová šachta je odečtena.** Zápis TDS v SD 22.5 bod 1), zápis z KD 27.5. bod 1)
11. V trase výkopu kanalizace se od 74 m staničení vyskytovala rostlá skála kterou bylo třeba rozrušovat bouracím kladivem. **Je odečtena výměra výkopu v původní třídě těžitelnosti zeminy.** Zápis zhotovitele v SD 28.5., a TDS 29.5.24 bod 1)

Na základě výše uvedených změn a víceprací byl termín dokončení díla prodloužen o 3 týdny. Zápis z KD 31.5.2024 bod 3)

Počet připojených listů se specifikací rozpočtových změn:

15 ks

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

**Stanovisko technického dozoru stavby [redacted]: SOUHLASÍ**

Za technický dozor stavby – souhlas se změnovým listem  
č.OZ. 01/2024. Při vyčíslení změn byly použity ceny dle rozpočtu  
k SOD, nebo ceny dle ceníků RTS/URS platných v daném období. Výměry byly ověřeny na místě.

Příloha č.1 (15 ks listů) – soupis víceprací a méněprací – finanční specifikace rozsahu změny díla  
Příloha č.2 (2 ks SD – na vyžádání)  
Příloha č.3 (50 fotodokumentace – na vyžádání)

|                                                  |                        |                                                 |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                  |                        | číslo OZ: 01/2024                               |
| Zhotovitel:                                      | Stavby Flamberg s.r.o. |                                                 |
| Změnový list vystavil:                           | [redacted]             |                                                 |
| Datum:                                           | 8.6.2024               |                                                 |
| Cena méněprací bez 21% DPH:- <b>25 783,43 Kč</b> |                        | Cena víceprací bez 21%DPH: <b>462 712,72 Kč</b> |
| Cena změny bez 21% DPH: <b>436 929,29 Kč</b>     |                        | Sjednaná lhůta dokončení díla: <b>4.7.2024</b>  |
| <b>Podpis zmocněnce objednatele:</b>             |                        | <b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b>            |

Datum:

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 286  
Stavba: ZL - Oprava dešťové kanalizace včt komunikace na Malém Rohozci,lokalita U knihovny

KSO:  
Místo: Malý Rohozec

Zadavatel:  
Město Turnov

Zhotovitel:  
Stavby Flamberg s.r.o.

Projektant:  
PVK Projekt s.r.o.

Zpracovatel:  
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10. 6. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 436 929,29 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 436 929,29  | 91 755,15  |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 528 684,44 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                                                                                    |              |                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Kód:        | 286                                                                                |              |                    |
| Stavba:     | ZL - Oprava dešťové kanalizace včt komunikace na Malém Rohozci,lokalita U knihovny |              |                    |
| Místo:      | Malý Rohozec                                                                       | Datum:       | 10. 6. 2024        |
| Zadavatel:  | Město Turnov                                                                       | Projektant:  | PVK Projekt s.r.o. |
| Zhotovitel: | Stavby Flamberg s.r.o.                                                             | Zpracovatel: |                    |

| Kód                | Popis                                        | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                              | 436 929,29         | 528 684,44       |
| 286a               | Vícepráce souvrství komunikace a její povrch | 198 118,00         | 239 722,78       |
| 286b               | Změny dle zápisů v SD a KD - vícepráce       | 264 594,72         | 320 159,61       |
| 286c               | Změny dle zápisů v SD a KD - méněpráce       | -25 783,43         | -31 197,95       |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZL - Oprava dešťové kanalizace včt komunikace na Malém Rohozci,lokalita U knihovny  
Objekt:  
286a - Vícepráce souvrství komunikace a její povrch

KSO:  
Místo: Malý Rohozec

CC-CZ:  
Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:  
Město Turnov

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Stavby Flamberg s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
PVK Projekt s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 198 118,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 198 118,00  | 21,00%     | 41 604,78  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 239 722,78 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - Oprava dešťové kanalizace včt komunikace na Malém Rohozci,lokalita U knihovny

Objekt:

**286a - Vícepráce souvrství komunikace a její povrch**

|             |                        |              |                    |
|-------------|------------------------|--------------|--------------------|
| Místo:      | Malý Rohozec           | Datum:       | 10. 6. 2024        |
| Zadavatel:  | Město Turnov           | Projektant:  | PVK Projekt s.r.o. |
| Zhotovitel: | Stavby Flamberg s.r.o. | Zpracovatel: |                    |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>198 118,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV       | 198 118,00        |
| 5 - Komunikace pozemní          | 198 118,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - Oprava dešťové kanalizace včt komunikace na Malém Rohozci,lokalita U knihovny

Objekt: 286a - Vícepráce souvrství komunikace a její povrch

Místo: Malý RohozecDatum: 10. 6. 2024

Zadavatel: Město TurnovProjektant: PVK Projekt s.r.o.

Zhotovitel: Stavby Flamberg s.r.o.Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem198 118,00

DHSVPráce a dodávky HSV198 118,00

D5Komunikace pozemní198 118,00

|   |   |       |                                                                                      |       |            |            |
|---|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| 1 | K | 5001R | Nové souvrství komunikace a její povrch, viz samostatný rozpočesoubč. zak. 1756/2023 | 1,000 | 198 118,00 | 198 118,00 |
|---|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZL - Oprava dešťové kanalizace včt komunikace na Malém Rohozci,lokalita U knihovny  
Objekt:  
286b - Změny dle zápisů v SD a KD - vícepráce

KSO:  
Místo: Malý Rohozec

CC-CZ:  
Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:  
Město Turnov

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Stavby Flamberg s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
PVK Projekt s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 264 594,72 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 264 594,72  | 21,00%     | 55 564,89  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 320 159,61 |

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| Projektant      |  | Zpracovatel     |  |
| Datum a podpis: |  | Datum a podpis: |  |
| Razítko         |  | Razítko         |  |
| Objednavatel    |  | Zhotovitel      |  |

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Oprava dešťové kanalizace včt komunikace na Malém Rohozci,lokalita U knihovny

Objekt:

286b - Změny dle zápisů v SD a KD - vícepráce

Místo: Malý Rohozec

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: PVK Projekt s.r.o.

Zhotovitel: Stavby Flamberg s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                                                | 264 594,72 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                               | 239 054,72 |
| 1 - Zemní práce                                                         | 115 438,70 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                                                | 2 406,03   |
| 5 - Komunikace pozemní                                                  | 32 046,17  |
| 8 - Trubní vedení                                                       | 57 778,54  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                                 | 1 525,80   |
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 25 214,83  |
| 997 - Přesun sutě                                                       | 2 885,07   |
| 998 - Přesun hmot                                                       | 1 759,58   |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                                       | 25 540,00  |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce                         | 11 060,00  |
| VRN3 - Zařízení staveniště                                              | 7 900,00   |
| VRN4 - Inženýrská činnost                                               | 1 580,00   |
| VRN7 - Provozní vlivy                                                   | 5 000,00   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Oprava dešťové kanalizace včt komunikace na Malém Rohozci,lokalita U knihovny

Objekt:

286b - Změny dle zápisů v SD a KD - vícepráce

|             |                        |              |                    |
|-------------|------------------------|--------------|--------------------|
| Místo:      | Malý Rohozec           | Datum:       | 10. 6. 2024        |
| Zadavatel:  | Město Turnov           | Projektant:  | PVK Projekt s.r.o. |
| Zhotovitel: | Stavby Flamberg s.r.o. | Zpracovatel: |                    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

264 594,72

DHSVPráce a dodávky HSV

239 054,72

D1Zemní práce

115 438,70

|    |    |              |                                                                                                                     |    |        |  |  |
|----|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 11 | K  | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3                                                                             | m3 | 70,827 |  |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>RTS 2024 01-10%, 227,5*0,9                                                                   |    |        |  |  |
|    | VV |              | 99*1,1*0,43"trasa kanalizace pro pojezd mechanizace,vložení geotextilie,odtěžení                                    |    | 46,827 |  |  |
|    | VV |              | 80*1,5*0,1"přespádování komunikace                                                                                  |    | 12,000 |  |  |
|    | VV |              | 40*1*0,6/2"klín-odtěžení břehu v trase výkopu, použít zpět do násypu                                                |    | 12,000 |  |  |
|    | VV |              | Součet                                                                                                              |    | 70,827 |  |  |
| 53 | K  | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3                                                                             | m3 | 1,593  |  |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>RTS 2024 01-10%, 227,5*0,9                                                                   |    |        |  |  |
|    | VV |              | 3,11*2*2,5*0,13"prodloužení za RŠ v ploše                                                                           |    | 2,022  |  |  |
|    | VV |              | -1,5*1,1*2*0,13"trasa výkopu za RŠ                                                                                  |    | -0,429 |  |  |
|    | VV |              | Součet                                                                                                              |    | 1,593  |  |  |
| 12 | K  | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3                                                                          | m3 | 24,000 |  |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>RTS 2024 01-10%, 44,9*0,9                                                                    |    |        |  |  |
| 54 | K  | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3                                                                          | m3 | 1,593  |  |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>RTS 2024 01-10%, 44,9*0,9                                                                    |    |        |  |  |
|    | VV |              | 3,11*2*2,5*0,13"prodloužení za RŠ v ploše                                                                           |    | 2,022  |  |  |
|    | VV |              | -1,5*1,1*2*0,13"trasa výkopu za RŠ                                                                                  |    | -0,429 |  |  |
|    | VV |              | Součet                                                                                                              |    | 1,593  |  |  |
| 36 | K  | 132201212R00 | Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000 m3, STROJNĚ                                                                | m3 | 12,300 |  |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>Cena SOD                                                                                     |    |        |  |  |
|    | VV |              | 4,1*3*1*2/2"Kanalizační přípojky                                                                                    |    | 12,300 |  |  |
| 37 | K  | 132201219R00 | Přípl. za lepivost, hloubení rýh 200 cm, hor.3 STROJNĚ                                                              | m3 | 12,300 |  |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>Cena SOD                                                                                     |    |        |  |  |
| 34 | K  | 132301212R00 | Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ                                                                 | m3 | 12,300 |  |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>cena SOD                                                                                     |    |        |  |  |
|    | VV |              | 4,1*3*1*2/2"kanalizační přípojky                                                                                    |    | 12,300 |  |  |
| 35 | K  | 132301219R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200 cm hor.4, STROJNĚ                                                                | m3 | 12,300 |  |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>cena SOD                                                                                     |    |        |  |  |
|    | VV |              | 12,3                                                                                                                |    | 12,300 |  |  |
| 5  | K  | 132454202    | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3                       | m3 | 34,980 |  |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>25m (staničení 74 až 99 m)+1,5 za RŠ pro napojení potrubí. Cena URS<br>2024 01-10%, 1830*0,9 |    |        |  |  |
|    | VV |              | 26,5*1,2*1,1                                                                                                        |    | 34,980 |  |  |
| 30 | K  | 153311112    | Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tkané sklonupřes 1:2 do 1:1                       | m2 | 48,000 |  |  |
|    | VV |              | 40                                                                                                                  |    | 40,000 |  |  |
|    | VV |              | 40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                            |    | 48,000 |  |  |
| 31 | M  | TCT.67352536 | geomříže tkané z polyesteru povrstvené PK-GRID PET 150/30                                                           | m2 | 48,328 |  |  |
|    | VV |              | 40,8*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství                                                                       |    | 48,328 |  |  |
| 17 | K  | 162211311    | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m               | m3 | 12,000 |  |  |

| PČ | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | P   |                  | <i>Poznámka k položce:</i><br>URS 2024 01-10%, 139*0,9                                                                              |     |          |              |                   |
|    | VV  |                  | 40*1*0,6/2"klín-odtěžení břehu v trase výkopu, použít zpět do násypu                                                                |     | 12,000   |              |                   |
| 18 | K   | 162211319        | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3  | 12,000   |              |                   |
|    | P   |                  | <i>Poznámka k položce:</i><br>URS 2024 01-10%, 128*0,9                                                                              |     |          |              |                   |
| 16 | K   | 171111103        | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně                                                                     | m3  | 12,000   |              |                   |
|    | P   |                  | <i>Poznámka k položce:</i><br>URS 2024 01-10%, 289*0,9                                                                              |     |          |              |                   |
|    | VV  |                  | 40*1*0,6/2"klín-odtěžení břehu v trase výkopu, použít zpět do násypu                                                                |     | 12,000   |              |                   |
| 38 | K   | 174101101R00     | Zásyp jam,rýh,šachet se zhutněním                                                                                                   |     | 58,020   |              |                   |
|    | P   |                  | <i>Poznámka k položce:</i><br>Cena SOD                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | VV  |                  | 99*1,1*0,43"trasa kanalizace pro pojezd mechanizace,vložení geotextilie,odtěžení                                                    |     | 46,827   |              |                   |
|    | VV  |                  | 12,3"přípojky                                                                                                                       |     | 12,300   |              |                   |
|    | VV  |                  | -1,107"obsyp                                                                                                                        |     | -1,107   |              |                   |
|    | VV  |                  | Součet                                                                                                                              |     | 58,020   |              |                   |
| 28 | K   | 175101101R00     | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny                                                                                             | m3  | 1,107    |              |                   |
|    | P   |                  | <i>Poznámka k položce:</i><br>Cena SOD                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | VV  |                  | 4,1*3*0,3*0,3                                                                                                                       |     | 1,107    |              |                   |
| 29 | M   | 58337308R        | šterkopísek frakce 0/2 tř. B                                                                                                        | t   | 2,214    |              |                   |
|    | P   |                  | <i>Poznámka k položce:</i><br>Cena SOD                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | VV  |                  | 1,107*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                           |     | 2,214    |              |                   |
| 55 | K   | 181101102R00     | Úprava pláně v zářezech v hor. 1/4 se zhutněním                                                                                     | m2  | 15,550   |              |                   |
|    | P   |                  | <i>Poznámka k položce:</i><br>cena RTS 2024/I 15,8*0,9                                                                              |     |          |              |                   |
|    | VV  |                  | 3,11*2,5*2"rozšíření komunikace za RŠ                                                                                               |     | 15,550   |              |                   |
| 32 | K   | 181411123        | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1                                                            | m2  | 55,000   |              |                   |
|    | VV  |                  | 40" zpětný zásyp svahu - geomříž                                                                                                    |     | 40,000   |              |                   |
|    | VV  |                  | 50*0,3"podél komunikace                                                                                                             |     | 15,000   |              |                   |
|    | VV  |                  | Součet                                                                                                                              |     | 55,000   |              |                   |
| 33 | M   | 00572474         | osivo směs travní krajinná-svahová                                                                                                  | kg  | 1,100    |              |                   |
|    | VV  |                  | 55*0,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                           |     | 1,100    |              |                   |
| 21 | K   | 183403253        | Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                     | m2  | 99,000   |              |                   |
|    | P   |                  | <i>Poznámka k položce:</i><br>URS 2024 01-10%, 6,31*0,9                                                                             |     |          |              |                   |
|    | VV  |                  | 99*1"podél výkopu sousední pozemky                                                                                                  |     | 99,000   |              |                   |
| 13 | K   | 162701105RZS     | Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-7 na skládku zhotovitele                                                                       | m3  | 25,893   |              |                   |
|    | P   |                  | <i>Poznámka k položce:</i><br>cena SOD                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | VV  |                  | 80*1,5*0,1"přespádování komunikace                                                                                                  |     | 12,000   |              |                   |
|    | VV  |                  | 12,3"přípojky                                                                                                                       |     | 12,300   |              |                   |
|    | VV  |                  | 1,593"rozšíření komunikace za RŠ                                                                                                    |     | 1,593    |              |                   |
|    | VV  |                  | Součet                                                                                                                              |     | 25,893   |              |                   |
| 14 | K   | 199000002R00     | Poplatek za skládku horniny 1-7 č. dle katal. odpadů 17 05 04                                                                       | t   | 25,893   |              |                   |
|    | P   |                  | <i>Poznámka k položce:</i><br>cena SOD                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | VV  |                  | 80*1,5*0,1"přespádování komunikace                                                                                                  |     | 12,000   |              |                   |
|    | VV  |                  | 12,3"přípojky                                                                                                                       |     | 12,300   |              |                   |
|    | VV  |                  | 1,593"rozšíření komunikace za RŠ                                                                                                    |     | 1,593    |              |                   |
|    | VV  |                  | Součet                                                                                                                              |     | 25,893   |              |                   |
|    | D   | 4                | Vodorovné konstrukce                                                                                                                |     |          |              |                   |
| 8  | K   | 452112121R00     | Osazení betonových prstenců nebo rámu v přes 100 do 200 mm pod poklopy a mříže                                                      | kus | 1,000    |              |                   |
|    | P   |                  | <i>Poznámka k položce:</i><br>Cena SOD                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | VV  |                  | 1"roznášecí kolem plast šachty                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |
| 9  | M   | KSI.BORD10007 00 | Roznášecí prstenec pro plastové šachty                                                                                              | kus | 1,000    |              |                   |
|    | P   |                  | <i>Poznámka k položce:</i><br>URS 2024 01-10%, 1934,48*0,9                                                                          |     |          |              |                   |
|    | D   | 5                | Komunikace pozemní                                                                                                                  |     |          |              |                   |
| 59 | K   | 564942111R00     | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl 12 cm                                                                                   | m2  | 15,550   |              |                   |
|    | P   |                  | <i>Poznámka k položce:</i><br>Cena RTS 2024/I, 252*0,9                                                                              |     |          |              |                   |
|    | VV  |                  | 3,11*2*2,5"rozšíření komunikace za RŠ                                                                                               |     | 15,550   |              |                   |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 60 | K   | 565151111RT2  | Podklad z obal kam. ACP 16+, ACP 22+,do 3 m, tl. 7cm plochy 201-1000 m2                      | m2  | 15,550   |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | cena RTS 2024/I 763*0,9 3,11*2,5*2                                                           |     | 15,550   |              |                   |
| 20 | K   | 569851111     | Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm                                                        | m2  | 52,000   |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | URS 2024 01-10%, 180*0,9 (99+2,5+2,5)*0,5                                                    |     | 52,000   |              |                   |
| 58 | K   | 564861111RT4  | Podklad ze šterkodrti po zhutnění 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm                            | m2  | 15,550   |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | Cena RTS 2024/I 242,5*0,9 3,11*2,5*2"Rozšíření pro RŠ                                        |     | 15,550   |              |                   |
| 61 | K   | 573231125R00  | Postřik spojovací z KAE, množ. zbyt.asf. 0,5 kg/m2                                           | m2  | 15,550   |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | cena RTS 2024/I 14,9*0,9 15,55                                                               |     | 15,550   |              |                   |
| 62 | K   | 577131111RT2  | Beton asfalt. ACO 11+obrusný, š. do 3 m, tl 4 cm plochy                                      | m2  | 15,550   |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | Cena RTS 2024/I 415,5*0,9 15,55                                                              |     | 15,550   |              |                   |
|    | D   | 8             | Trubní vedení                                                                                |     |          |              |                   |
| 22 | K   | 871313121R00  | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150                                                 | m   | 12,300   |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | Cena SOD 3*4,1"kanalizační přípojky                                                          |     | 12,300   |              |                   |
| 23 | M   | 286111903.R   | trubka kanalizační PVC QUANTUM SN min. 12 DN 150                                             | m   | 12,669   |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | Cena SOD 12,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                         |     | 12,669   |              |                   |
| 25 | K   | 877310310     | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 9,000    |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | URS 2024 01-10%, 273*0,9 3*3"přípojky navíc                                                  |     | 9,000    |              |                   |
| 26 | M   | 28617162      | koleno kanalizační PP třivrstvé SN16 DN 150x15°                                              | kus | 9,270    |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | URS 2024 01-10%, 232*0,9 9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                            |     | 9,270    |              |                   |
| 40 | K   | 890211811     | Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3                       | m3  | 0,325    |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | stáv šachta u knihovny, URS 2024 01-10%,4750*0,9 1*0,5*0,2"dno                               |     | 0,100    |              |                   |
|    | VV  |               | (1+0,5+1+0,5)*0,15*0,5"stěny                                                                 |     | 0,225    |              |                   |
|    | VV  |               | Součet                                                                                       |     | 0,325    |              |                   |
| 24 | K   | 891183439RX0  | Připojení potrubí PVC na přípojkách DN150 včetně dodávky přepojovací tvarovky                |     | 3,000    |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | Cena SOD 3"přípojky navíc                                                                    |     | 3,000    |              |                   |
| 39 | K   | 721242106.OSM | Lapač sřešních splavenin z PP KV se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125                | kus | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |               | 1"u knihovny                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |
| 2  | K   | 894812325.WVN | Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné                     | kus | 1,000    |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | URS 2024 01-10%, 8749,93*0,9                                                                 |     |          |              |                   |
| 3  | K   | 894812333.WVN | Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm  | kus | 1,000    |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | URS 2024 01-10%, 6803,1*0,9                                                                  |     |          |              |                   |
| 4  | K   | 894812339     | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za urřiznutí šachtové roury          | kus | 1,000    |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | URS 2024 01-10%, 138*0,9                                                                     |     |          |              |                   |
| 41 | K   | 895941302     | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm                               | kus | 1,000    |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | URS 2024 01-10%, 1230*0,9 1"U knihovny                                                       |     | 1,000    |              |                   |
| 42 | M   | 59224495      | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm                                              | kus | 1,000    |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | URS 2024 01-10%, 443*0,9                                                                     |     |          |              |                   |
| 43 | K   | 895941312     | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm                           | kus | 1,000    |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | URS 2024 01-10%, 694*0,9                                                                     |     |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 44 | M   | 59223856      | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm                                                                     | kus | 1,000    |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:<br>URS 2024 01-10%, 465*0,9                                                                         |     |          |              |                   |
| 45 | K   | 899202112     | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení A15                                             | kus | 1,000    |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:<br>URS 2024 01-10%, 1320*0,9                                                                        |     |          |              |                   |
| 46 | M   | 55241000      | koš kalový pod kruhovou mříž - lehký                                                                                    | kus | 1,000    |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:<br>URS 2024 01-10%, 557*0,9                                                                         |     |          |              |                   |
| 48 | M   | 55241041      | mříž šachtová dešťová tvárná litina do teleskopu DN 315 nebo DN 400 pro třídu zatížení D400 obdélník                    | kus | 1,000    |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:<br>URS 2024 01-10%, 4290*0,9                                                                        |     |          |              |                   |
| 1  | K   | 899722112     | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm                                                          | m   | 119,500  |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:<br>URS 2024 01-10%, 15,8*0,9                                                                        |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | 99"rozpočet SOD stoka                                                                                                   |     |          | 99,000       |                   |
|    | VV  |               | 5*4,1"přípojky objektů                                                                                                  |     |          | 20,500       |                   |
|    | VV  |               | Součet                                                                                                                  |     |          | 119,500      |                   |
|    | D   | 9             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                     |     |          |              |                   |
| 71 | K   | 919732211     | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním                      | m   | 6,000    |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:<br>URS 2024 01-10%, 117*0,9                                                                         |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | 2*3"prodloužení komunikace za RŠ                                                                                        |     |          | 6,000        |                   |
| 27 | K   | 919735113R00  | Řezání stávajícího živičného krytu tl 10-15 cm                                                                          | m   | 6,000    |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:<br>Cena SOD                                                                                         |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | 2*3"prodloužení komunikace za RŠ                                                                                        |     |          | 6,000        |                   |
|    | D   | 91            | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch                                                      |     |          |              |                   |
| 51 | K   | 113107620R00  | Odstranění podkladu nad 50m2,kam.drcené tl 20 cm                                                                        | m2  | 12,250   |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:<br>Cena SOD                                                                                         |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | 3,11*2*2,5"prodloužení za RŠ v ploše                                                                                    |     |          | 15,550       |                   |
|    | VV  |               | -1,5*1,1*2"trasa výkopu za RŠ                                                                                           |     |          | -3,300       |                   |
|    | VV  |               | Součet                                                                                                                  |     |          | 12,250       |                   |
| 52 | K   | 113108410R00  | Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl 10cm                                                                       | m2  | 12,250   |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:<br>Cena SOD                                                                                         |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | 3,11*2*2,5"prodloužení za RŠ v ploše                                                                                    |     |          | 15,550       |                   |
|    | VV  |               | -1,5*1,1*2"trasa výkopu za RŠ                                                                                           |     |          | -3,300       |                   |
|    | VV  |               | Součet                                                                                                                  |     |          | 12,250       |                   |
| 6  | K   | 919726203.GMT | Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m GEOMATEX TST 80/80W | m2  | 323,550  |              |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:<br>cena URS 2024/1 -10%, 75,61*0,9. Typ geotextilie dle návrhu silničáře (Ing. Libor Kinčl)         |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | 308"výměra dle SOD                                                                                                      |     |          | 308,000      |                   |
|    | VV  |               | (3,11*2,5*2)"prodloužení za RŠ pro napojení                                                                             |     |          | 15,550       |                   |
|    | VV  |               | Součet                                                                                                                  |     |          | 323,550      |                   |
|    | D   | 997           | Přesun sutě                                                                                                             |     |          |              |                   |
| 56 | K   | 979089001R00  | Poplatek za skládku stavební suti šterky z komunikací,skupina odpadu 010408                                             |     |          | 4,900        |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:<br>Cena SOD                                                                                         |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | 12,25*0,2*2                                                                                                             |     |          | 4,900        |                   |
| 57 | K   | 979999995R00  | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 170302                                                     |     |          | 2,450        |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:<br>Cena SOD                                                                                         |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | 12,25*0,1*2                                                                                                             |     |          | 2,450        |                   |
| 50 | K   | 997221861     | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01           | t   |          | 0,572        |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:<br>URS 2024 01-10%, 143*0,9                                                                         |     |          |              |                   |
| 49 | K   | 979082113RSZ  | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele                                                                  |     |          | 7,922        |                   |
|    | P   |               | Poznámka k položce:<br>cena SOD                                                                                         |     |          |              |                   |
|    | VV  |               | 0,572"tonáž dle URS vybourané bet šachty u knihovny                                                                     |     |          | 0,572        |                   |
|    | VV  |               | 12,25*0,3*2"podklad a asfalt z rozšíření komunikace za RŠ                                                               |     |          | 7,350        |                   |
|    | VV  |               | Součet                                                                                                                  |     |          | 7,922        |                   |
|    | D   | 998           | Přesun hmot                                                                                                             |     |          |              |                   |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 7  | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                                                         | t   | 33,838   |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
|    | D   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
|    | D   | VRN1      | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| 66 | K   | 012203000 | Geodetické zaměření stavby                                                                                                                                                     | ... | 0,316    |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>Procentuální poměr navýšení ceny. Cena SOD 1 299 941, cena vpr a odp 410 758 tj 31,6%. Nutné provést polohopis a výškopis pro nové souvrství komunikace |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 0,316                                                                                                                                                                          |     | 0,316    |              |                   |
| 69 | K   | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                        | ... | 0,316    |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>Procentuální poměr navýšení ceny. Cena SOD 1 299 941, cena vpr a odp 410 758 tj 31,6%                                                                   |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 0,316                                                                                                                                                                          |     | 0,316    |              |                   |
|    | D   | VRN3      | Zařízení staveniště                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
| 63 | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                            | ... | 0,316    |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>Procentuální poměr navýšení ceny. Cena SOD 1 299 941, cena vpr a odp 410 758 tj 31,6%                                                                   |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 0,316                                                                                                                                                                          |     | 0,316    |              |                   |
| 70 | K   | 034303000 | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                                                 | ... | 0,316    |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>Procentuální poměr navýšení ceny. Cena SOD 1 299 941, cena vpr a odp 410 758 tj 31,6%                                                                   |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 0,316                                                                                                                                                                          |     | 0,316    |              |                   |
|    | D   | VRN4      | Inženýrská činnost                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |
| 64 | K   | 045002000 | Kompletační činnost                                                                                                                                                            | ... | 0,316    |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>Procentuální poměr navýšení ceny. Cena SOD 1 299 941, cena vpr a odp 410 758 tj 31,6%                                                                   |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 0,316                                                                                                                                                                          |     | 0,316    |              |                   |
|    | D   | VRN7      | Provozní vlivy                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
| 65 | K   | 071002000 | Provoz investora, třetích osob                                                                                                                                                 | ... | 1,000    |              |                   |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>Pamico rozvody SEK                                                                                                                                      |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Oprava dešťové kanalizace včt komunikace na Malém Rohozci, lokalita U knihovny

Objekt:

**286c - Změny dle zápisů v SD a KD - méněpráce**

KSO:

Místo: Malý Rohozec

CC-CZ:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavby Flamberg s.r.o.

IČ:

DIČ:


Projektant:

PVK Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-25 783,43**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -25 783,43  | 21,00%     | -5 414,52 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-31 197,95**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - Oprava dešťové kanalizace včt komunikace na Malém Rohozci,lokalita U knihovny

Objekt: 286c - Změny dle zápisů v SD a KD - méněpráce

|             |                        |              |                    |
|-------------|------------------------|--------------|--------------------|
| Místo:      | Malý Rohozec           | Datum:       | 10. 6. 2024        |
| Zadavatel:  | Město Turnov           | Projektant:  | PVK Projekt s.r.o. |
| Zhotovitel: | Stavby Flamberg s.r.o. | Zpracovatel: |                    |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací  | -25 783,43 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -25 783,43 |
| 1 - Zemní práce           | -14 761,56 |
| 8 - Trubní vedení         | -10 856,51 |
| 998 - Přesun hmot         | -165,36    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Oprava dešťové kanalizace včt komunikace na Malém Rohozci,lokalita U knihovny

Objekt:

286c - Změny dle zápisů v SD a KD - méněpráce

Místo: Malý Rohozec

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: PVK Projekt s.r.o.

Zhotovitel: Stavby Flamberg s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

|                           |  |  |  |  |  |  |            |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| Náklady soupisu celkem    |  |  |  |  |  |  | -25 783,43 |
| D HSV Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  | -25 783,43 |

|                   |   |              |                                                                            |     |         |  |
|-------------------|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| D 1 Zemní práce   |   |              |                                                                            |     |         |  |
| 1                 | K | 132301212R00 | Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ                        | m3  | -34,980 |  |
| P                 |   |              | Poznámka k položce: viz vícepráce skála                                    |     |         |  |
| VV                |   |              | -26,5*1,2*1,1                                                              |     | -34,980 |  |
| 2                 | K | 132301219R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200 cm hor.4, STROJNĚ                       | m3  | -34,980 |  |
| P                 |   |              | Poznámka k položce: viz vícepráce skála                                    |     |         |  |
| VV                |   |              | -26,5*1,2*1,1                                                              |     | -34,980 |  |
| D 8 Trubní vedení |   |              |                                                                            |     |         |  |
| 7                 | K | 894423111RT1 | Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t šachtová dna, na kroužek do 2,0 t | kus | -1,000  |  |
| P                 |   |              | Poznámka k položce: nahrazeno plastovou šachtou                            |     |         |  |
| 8                 | M | 592243705    | dno šachetní TBZ-Q.1 CAPITAN 300/600 včt kynety dle PD                     | kus | -1,010  |  |
| VV                |   |              | -1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                  |     | -1,010  |  |
| 5                 | K | 894422111RT1 | Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek              | kus | -1,000  |  |
| 6                 | M | 592243593.R  | konus šachetní TBR-Q.1 1000x625/600/120 SKP INTEGRO                        | kus | -1,010  |  |
| VV                |   |              | -1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                  |     | -1,010  |  |
| 3                 | K | 894421111RT1 | Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek,do 1,4t           | kus | -1,000  |  |
| P                 |   |              | Poznámka k položce: nahrazeno plastovou šachtou                            |     |         |  |
| 4                 | M | 592243595.R  | skruž šachetní TBS -Q.1 1000x500 100x50x12 SP INTEGRO                      | kus | -1,010  |  |
| VV                |   |              | -1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                  |     | -1,010  |  |
| D 998 Přesun hmot |   |              |                                                                            |     |         |  |
| 9                 | K | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová otevř. výkop                           | t   | -3,180  |  |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                               |                                            |                 |               |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>3356/300</b>                               | <b>Oprava dešťové kanalizace - Dodatek</b> | <b>JKSO</b>     | <b>827.22</b> |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                 |                                            | SKP             |               |
| <b>300</b>           | <b>Oprava dešťové kanalizace</b>              |                                            | Měrná jednotka  | m             |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                  |                                            | Počet jednotek  | 99            |
| <b>3356</b>          | <b>Oprava dešťové kanalizace Malý Rohozec</b> |                                            | Náklady na m.j. | 2 001         |
| Projektant           | PVK Projekt s.r.o.                            |                                            | Typ rozpočtu    |               |
| Zpracovatel projektu | PVK Projekt s.r.o.                            |                                            |                 |               |
| Objednatel           | Město TURNOV                                  |                                            |                 |               |
| Dodavatel            |                                               |                                            | Zakázkové číslo | 1756/2023     |
| Rozpočtoval          |                                               |                                            | Počet listů     |               |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                | Ostatní rozpočtové náklady |                   |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
|                              | HSV celkem          | 194 818        | Zařízení staveniště        | 2 500             |
| Z                            | PSV celkem          | 0              | Kompletační činnost (IČD)  | 800               |
| R                            | M práce celkem      | 0              |                            |                   |
| N                            | M dodávky celkem    | 0              |                            |                   |
|                              | ZRN celkem          | 194 818        |                            |                   |
|                              |                     |                |                            |                   |
|                              | HZS                 | 0              |                            |                   |
|                              | ZRN+HZS             | 194 818        |                            |                   |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 198 118        | Ostatní náklady celkem     | 3 300             |
| Vypracoval                   |                     | Za zhotovitele |                            | Za objednatele    |
| Jméno :                      |                     | Jméno :        |                            | Jméno :           |
| Datum :                      |                     | Datum :        |                            | Datum :           |
| Podpis :                     |                     | Podpis:        |                            | Podpis:           |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %         |                            | 198 118 Kč        |
| DPH                          |                     | 21,0 %         |                            | 41 605 Kč         |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč              |
| DPH                          |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                |                            | <b>239 723 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                    |                                        |          |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Stavba : | <b>3356 Oprava dešťové kanalizace Malý Rohozec</b> | Rozpočet :                             | 3356/300 |
| Objekt : | <b>300 Oprava dešťové kanalizace</b>               | Oprava dešťové kanalizace - Dodatek č. |          |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                      | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                     | 99 527         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                      | 73 535         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 91 Doplňující práce na komunikaci | 14 040         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot        | 7 716          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>              | <b>194 818</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč    |  | Kč           |
|---------------------------|-------|--|--------------|
| Zařízení staveniště       | 2 500 |  | 2 500        |
| Kompletační činnost (IČD) | 800   |  | 800          |
| <b>CELKEM VRN</b>         |       |  | <b>3 300</b> |



## Položkový rozpočet

|          |                                             |                                         |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | 3356 Oprava dešťové kanalizace Malý Rohozec | Rozpočet: 3356/300                      |
| Objekt : | 300 Oprava dešťové kanalizace               | Oprava dešťové kanalizace - Dodatek č.1 |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |             |
| 1             | 113107620R00  | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm<br>Jednotková cena z cenové nabídky zhotovitele.<br>Nová skutečnost:<br>Stoka DK PVC DN300:<br>Celková plocha komunikace :280,00<br>Rezerva 10%:280,00*0,1<br>Odpočet původního množství:<br>Stoka DK PVC DN300:-((98,98+2*1,50)*1,10+1,60*(1,60-1,10)*5)<br>Kanalizační přípojky PVC DN150:-(4,30+3,90)*1,00                                                                                                    | m2 | 183,62   |           |             |
| 2             | 113108410R00  | Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm<br>Jednotková cena z cenové nabídky zhotovitele.<br>Nová skutečnost:<br>Stoka DK PVC DN300:<br>Celková plocha komunikace :280,00<br>Rezerva 10%:280,00*0,1<br>Odpočet původního množství:<br>Stoka DK PVC DN300:-((98,98+2*1,50)*1,10+1,60*(1,60-1,10)*5)<br>Kanalizační přípojky PVC DN150:-(4,30+3,90)*1,00                                                                                                   | m2 | 183,62   |           |             |
| 3             | 122201101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3<br>Jednotková cena - 90% RTS 2024/I - 227,50x0,90=204,75 Kč<br>Odkopávky v celé ploše komunikace:<br>Celková plocha komunikace :280,00*(0,43-0,10-0,20)<br>Rezerva 10%:280,00*0,1*(0,43-0,10-0,20)<br>Odpočet množství zemních prací započítaných v rýhách DK:<br>Stoka DK PVC DN300:-((98,98+2*1,50)+1,60*(1,60-1,10)*5)*(0,43-0,10-0,20)<br>Kanalizační přípojky PVC DN150:-(4,30+3,90)*1,00*(0,43-0,10-0,20)            | m3 | 25,20    |           |             |
| 4             | 122201109R00  | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3<br>Jednotková cena - 90% RTS 2024/I - 44,90x0,90=40,41 Kč<br>Odkopávky v celé ploše komunikace:<br>Celková plocha komunikace :280,00*(0,43-0,10-0,20)<br>Rezerva 10%:280,00*0,1*(0,43-0,10-0,20)<br>Odpočet množství zemních prací započítaných v rýhách DK:<br>Stoka DK PVC DN300:-((98,98+2*1,50)+1,60*(1,60-1,10)*5)*(0,43-0,10-0,20)<br>Kanalizační přípojky PVC DN150:-(4,30+3,90)*1,00*(0,43-0,10-0,20)           | m3 | 25,20    |           |             |
| 5             | 162701105RSZ  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele<br>Jednotková cena z cenové nabídky zhotovitele.<br>Odkopávky v celé ploše komunikace:<br>Celková plocha komunikace :280,00*(0,43-0,10-0,20)<br>Rezerva 10%:280,00*0,1*(0,43-0,10-0,20)<br>Odpočet množství zemních prací započítaných v rýhách DK:<br>Stoka DK PVC DN300:-((98,98+2*1,50)+1,60*(1,60-1,10)*5)*(0,43-0,10-0,20)<br>Kanalizační přípojky PVC DN150:-(4,30+3,90)*1,00*(0,43-0,10-0,20) | m3 | 25,20    |           |             |
| 6             | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>Jednotková cena z cenové nabídky zhotovitele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | -16,17   |           |             |

## Položkový rozpočet

|          |                                                    |                                         |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>3356 Oprava dešťové kanalizace Malý Rohozec</b> | Rozpočet: 3356/300                      |
| Objekt : | <b>300 Oprava dešťové kanalizace</b>               | Oprava dešťové kanalizace - Dodatek č.1 |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|                  |               | Zásyp ŠD fr. 0-63 mm:-16,1691                                                |    |          | -16,17    |             |
|                  |               | Začátek provozního součtu                                                    |    |          |           |             |
|                  |               | Odpočte zásypů ŠD fr. 0-63 mm v rýze z původního množství v CN v tl. 13 cm:  |    |          |           |             |
|                  |               | Stoka DK PVC DN300:-((98,98+2*1,50)*1,10+1,60*(1,60-1,10)*5)*0,13            |    |          | -15,10    |             |
|                  |               | Kanalizační přípojky PVC DN150:-((4,30+3,90)*1,00*0,13                       |    |          | -1,07     |             |
|                  |               | 0                                                                            |    |          |           |             |
|                  |               | Konec provozního součtu                                                      |    |          | -16,17    |             |
| 7                | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním                             | m2 | 308,00   |           |             |
|                  |               | Jednotková cena - 90% RTS 2024/I - 15,80x0,90=14,22 Kč                       |    |          |           |             |
|                  |               | Nová skutečnost:                                                             |    |          |           |             |
|                  |               | Stoka DK PVC DN300:                                                          |    |          |           |             |
|                  |               | Celková plocha komunikace :280,00                                            |    |          | 280,00    |             |
|                  |               | Rezerva 10%:280,00*0,1                                                       |    |          | 28,00     |             |
| 8                | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal. odpadů 17 05 04               | m3 | 25,20    |           |             |
|                  |               | Jednotková cena z cenové nabídky zhotovitele.                                |    |          |           |             |
|                  |               | Odkopávky v celé ploše komunikace:                                           |    |          |           |             |
|                  |               | Celková plocha komunikace :280,00*(0,43-0,10-0,20)                           |    |          | 36,40     |             |
|                  |               | Rezerva 10%:280,00*0,1*(0,43-0,10-0,20)                                      |    |          | 3,64      |             |
|                  |               | Odpočet množství zemních prací započítaných v rýhách DK:                     |    |          |           |             |
|                  |               | Stoka DK PVC DN300:-((98,98+2*1,50)+1,60*(1,60-1,10)*5)*(0,43-0,10-0,20)     |    |          | -13,78    |             |
|                  |               | Kanalizační přípojky PVC DN150:-((4,30+3,90)*1,00*(0,43-0,10-0,20)           |    |          | -1,07     |             |
| 9                | 979082113RSZ  | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele                       | t  | 121,19   |           |             |
|                  |               | Jednotková cena z cenové nabídky zhotovitele.                                |    |          |           |             |
| 10               | 979089001R00  | Poplatek za skládku stavební suti štěrky z komunikací, skupina odpadu 010408 | t  | 80,79    |           |             |
|                  |               | Jednotková cena z cenové nabídky zhotovitele.                                |    |          |           |             |
| 11               | 979999995R00  | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600cm2 skupina 170302            | t  | 40,40    |           |             |
|                  |               | Jednotková cena z cenové nabídky zhotovitele.                                |    |          |           |             |
| 12               | 58344197R     | Štěrkodrtě frakce 0-63 A                                                     | t  | -30,59   |           |             |
|                  |               | Jednotková cena z cenové nabídky zhotovitele.                                |    |          |           |             |
|                  |               | Zásyp ŠD fr. 0-63 mm:-16,1691*1,873*1,01                                     |    |          | -30,59    |             |
|                  |               | Začátek provozního součtu                                                    |    |          |           |             |
|                  |               | Odpočte zásypů ŠD fr. 0-63 mm v rýze z původního množství v CN v tl. 13 cm:  |    |          |           |             |
|                  |               | Stoka DK PVC DN300:-((98,98+2*1,50)*1,10+1,60*(1,60-1,10)*5)*0,13            |    |          | -15,10    |             |
|                  |               | Kanalizační přípojky PVC DN150:-((4,30+3,90)*1,00*0,13                       |    |          | -1,07     |             |
|                  |               | Konec provozního součtu                                                      |    |          | -16,17    |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>1 Zemní práce</b>                                                         |    |          |           |             |
| <b>Díl: 5</b>    |               | <b>Komunikace</b>                                                            |    |          |           |             |
| 13               | 564861111RT4  | Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 20 cm štěrku frakce 0-63 mm           | m2 | 308,00   |           |             |
|                  |               | Jednotková cena - 90% RTS 2024/I - 242,50x0,90=218,25 Kč                     |    |          |           |             |
|                  |               | Nová skutečnost:                                                             |    |          |           |             |
|                  |               | Stoka DK PVC DN300:                                                          |    |          |           |             |
|                  |               | Celková plocha komunikace :280,00                                            |    |          | 280,00    |             |



## Položkový rozpočet

|          |                                                    |                                         |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>3356 Oprava dešťové kanalizace Malý Rohozec</b> | Rozpočet: 3356/300                      |
| Objekt : | <b>300 Oprava dešťové kanalizace</b>               | Oprava dešťové kanalizace - Dodatek č.1 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |               | Rezerva 10%:280,00*0,1                                                   |    | 28,00    |           |             |
| 14   | 564942111R00  | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm                       | m2 | 308,00   |           |             |
|      |               | Jednotková cena - 90% RTS 2024/I - 252,00x0,90=226,80 Kč                 |    |          |           |             |
|      |               | Nová skutečnost:                                                         |    |          |           |             |
|      |               | Stoka DK PVC DN300:                                                      |    |          |           |             |
|      |               | Celková plocha komunikace :280,00                                        |    | 280,00   |           |             |
|      |               | Rezerva 10%:280,00*0,1                                                   |    | 28,00    |           |             |
| 15   | 565151111RT2  | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm<br>plochy 201-1000 m2 | m2 | 308,00   |           |             |
|      |               | Jednotková cena - 90% RTS 2024/I - 763,00x0,90=686,70 Kč                 |    |          |           |             |
|      |               | Nová skutečnost:                                                         |    |          |           |             |
|      |               | Stoka DK PVC DN300:                                                      |    |          |           |             |
|      |               | Celková plocha komunikace :280,00                                        |    | 280,00   |           |             |
|      |               | Rezerva 10%:280,00*0,1                                                   |    | 28,00    |           |             |
| 16   | 566903111R00  | Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným                       | t  | -46,59   |           |             |
|      |               | Jednotková cena z cenové nabídky zhotovitele.                            |    |          |           |             |
|      |               | Odpočet původního množství:                                              |    |          |           |             |
|      |               | Stoka DK PVC DN300:-((98,98+2*1,50)*1,10+1,60*(1,60-1,10)*5)*0,20*1,873  |    | -43,52   |           |             |
|      |               | Kanalizační přípojky PVC DN150:-((4,30+3,90)*1,00*0,20*1,873             |    | -3,07    |           |             |
| 17   | 566904111R00  | Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem                       | t  | -31,09   |           |             |
|      |               | Jednotková cena z cenové nabídky zhotovitele.                            |    |          |           |             |
|      |               | Odpočet původního množství:                                              |    |          |           |             |
|      |               | Stoka DK PVC DN300:-((98,98+2*1,50)*1,10+1,60*(1,60-1,10)*5)*0,10*2,5    |    | -29,04   |           |             |
|      |               | Kanalizační přípojky PVC DN150:-((4,30+3,90)*1,00*0,10*2,5               |    | -2,05    |           |             |
| 18   | 572713112R00  | Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem                         | t  | -19,25   |           |             |
|      |               | Jednotková cena z cenové nabídky zhotovitele.                            |    |          |           |             |
|      |               | Odpočet původního množství:                                              |    |          |           |             |
|      |               | Stoka DK PVC DN300:                                                      |    |          |           |             |
|      |               | Celková plocha komunikace :-280,00*0,05/2*2,50                           |    | -17,50   |           |             |
|      |               | Rezerva 10%:-280,00*0,05/2*2,50*0,1                                      |    | -1,75    |           |             |
| 19   | 573111121R00  | Postřik infiltr., množství zbytkov. poj. 0,60kg/m2                       | m2 | -308,00  |           |             |
|      |               | Jednotková cena z cenové nabídky zhotovitele.                            |    |          |           |             |
|      |               | Odpočet původního množství:                                              |    |          |           |             |
|      |               | Stoka DK PVC DN300:                                                      |    |          |           |             |
|      |               | Celková plocha komunikace :-280,00                                       |    | -280,00  |           |             |
|      |               | Rezerva 10%:-280,00*0,1                                                  |    | -28,00   |           |             |
| 20   | 573231125R00  | Postřik spojovací z KAE, množ. zbyt.asf. 0,5 kg/m2                       | m2 | 308,00   |           |             |
|      |               | Jednotková cena - 90% RTS 2024/I - 14,90x0,90=13,41 Kč                   |    |          |           |             |
|      |               | Nová skutečnost:                                                         |    |          |           |             |
|      |               | Stoka DK PVC DN300:                                                      |    |          |           |             |
|      |               | Celková plocha komunikace :280,00                                        |    | 280,00   |           |             |
|      |               | Rezerva 10%:280,00*0,1                                                   |    | 28,00    |           |             |
| 21   | 577131111RT2  | Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy<br>201-1000 m2 | m2 | 308,00   |           |             |
|      |               | Jednotková cena - 90% RTS 2024/I - 415,50x0,90=373,95 Kč                 |    |          |           |             |
|      |               | Nová skutečnost:                                                         |    |          |           |             |
|      |               | Stoka DK PVC DN300:                                                      |    |          |           |             |
|      |               | Celková plocha komunikace :280,00                                        |    | 280,00   |           |             |
|      |               | Rezerva 10%:280,00*0,1                                                   |    | 28,00    |           |             |
| 22   | 577142112RT2  | Beton asfaltový ACO 11+ ohrusný, nad 3 m, tl.5 cm plochy<br>201-1000 m2  | m2 | -308,00  |           |             |

## Položkový rozpočet

|          |                                                    |                                         |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>3356 Oprava dešťové kanalizace Malý Rohozec</b> | Rozpočet: 3356/300                      |
| Objekt : | <b>300 Oprava dešťové kanalizace</b>               | Oprava dešťové kanalizace - Dodatek č.1 |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|             |                  | Jednotková cena z cenové nabídky zhotovitele.                                                   |    |          |           |             |
|             |                  | Odpočet původního množství:                                                                     |    |          |           |             |
|             |                  | Stoka DK PVC DN300:                                                                             |    |          |           |             |
|             |                  | Celková plocha komunikace :-280,00                                                              |    | -280,00  |           |             |
|             |                  | Rezerva 10%:-280,00*0,1                                                                         |    | -28,00   |           |             |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                             |    |          |           |             |
| <b>Díl:</b> | <b>91</b>        | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                           |    |          |           |             |
| 23          | 917862114R00     | Osazení stojatého obručníku betonového s opěrou do lože C25/30,včetně obručníku 1000x100x250 cm | m  | 25,00    |           |             |
|             |                  | Jednotková cena - 90% RTS 2024/I - 624,00x0,90=561,60 Kč                                        |    |          |           |             |
|             |                  | Nová skutečnost:                                                                                |    |          |           |             |
|             |                  | Betonový obručník:25,00                                                                         |    | 25,00    |           |             |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>                                                        |    |          |           |             |
| <b>Díl:</b> | <b>99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                  |    |          |           |             |
| 24          | 998276101R00     | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop                                               | t  | 148,39   |           |             |
|             |                  | Jednotková cena z cenové nabídky zhotovitele.                                                   |    |          |           |             |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                               |    |          |           |             |