



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Dodatek č. 2024/ORI/S/0007/1

DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2024/ORI/S/0007 uzavřené dne 30.1.2024
(dále jen „Smlouva“)


I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupeno: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577
Objednatel vystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:



Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:



telefon, e-mail:
elektronický profil:

(dále jen „objednatel“)

a

2. ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 66926
zastoupen: Ing. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem
Ing. Petrem Formánkem, jednatelem
IČO: 25751018
DIČ: CZ25751018
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-5461080237/0100
Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Stavbyvedoucí:



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 1. 2024 Smlouvu o dílo č. 2024/ORI/S/0007 na dodávky „Rekonstrukce části veřejného osvětlení města Orlová“. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

2. V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě na plnění veřejné zakázky na dodávky pod názvem „Rekonstrukce části veřejného osvětlení města Orlová“.

3. V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které mají vliv na předmět plnění a cenu plnění díla.

Z důvodu složitosti a neefektivnosti původního technického řešení při protahování kabele TCEPKPFLEZE, byl navržen nový efektivnější technický postup, při kterém ze stožáru VO S19.14, (který je napájen z RVO14), bude veden kabel CYKY-O 2x2,5 do rozvaděče RVO28, kdy přivedení napětí na svorkovnici stožáru S19.14 bude využito jako spínací signál pro cívku pomocného relé KA1 v RVO28. Obvod spínací cívky relé KA1 v RVO28 je třeba oddělit od vlastního ovládacího obvodu v rozvaděči RVO28, aby nedošlo k propojení dvou samostatných napájecích soustav (RVO14 a RVO28) dohromady.

Jedná se o zúžení předmětu plnění.

Dále je nutná výměna 479 kusů svítidel, která budou připojena na stávající nadzemní vedení veřejného osvětlení pomocí svorek a doplnění pojistkového pouzdra RSP4 do svítidla jištění nadzemního vedení. Tyto položky nejsou součástí rozpočtu.

Jedná se o rozšíření předmětu plnění.

II. Předmět dodatku

1. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se smluvní strany dohodly na změně čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy.

Nové znění bodu 2. čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy:


	Cena v Kč bez DPH
Cena celkem dle smlouvy	12 992 000,00
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č.1	238 899,73
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č.1	-126 341,03
Cena celkem po úpravách dle Dodatku č.1	13 104 558,70

Režim přenesené daňové povinnosti bude uplatněn.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2024/ORI/S/0007 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů odpovídá za tato porušení ta Smluvní strana, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v Dodatku tak, jak jsou tyto v Dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání s Dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
6. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1246/33. ze dne 26.6. 2024.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.



Lenka Brzyszkowská
starostka města



Ing. Vítězslav Chmelík
jednatel společnosti



Ing. Petr Formánek
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1222710040_2
Stavba: Rekonstrukce části VO města Orlová_rozpočet

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

5. 6. 2024

Cena bez DPH			112 558,70
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	112 558,70	23 637,33
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			136 196,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1222710040_2

Stavba: Rekonstrukce části VO města Orlová_rozpočet

Místo: Datum: 5. 6. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		112 558,70	136 196,03
SO 01	VO Ostravska neuz...	-123 289,33	-149 180,09
Dod. č. 1	Dodatek více-méně práce ke SO 01 - VO Ostravská neuznatelné	-123 289,33	-149 180,09
SO 03	Rekonstrukce VO u...	238 899,73	289 068,67
Dod. č. 1	Dodatek více - méně práce ke SO 03 - Rekonstrukce VO uznatelné	238 899,73	289 068,67
SO 04	Rekonstrukce VO n...	-3 051,70	-3 692,56
Dod. č. 1	Dodatek č.1 více - méně práce ke SO04 - Rekonstrukce VO neuznatelné	-3 051,70	-3 692,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce části VO města Orlová_rozpočet
Objekt:
SO 01 - VO Ostravska neuz...
Soupis:
Dod. č. 1 - Dodatek více-méně práce ke SO 01 - VO Ostravská neuznatelné

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 6. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-123 289,33
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-123 289,33 0,00	21,00% 12,00%	-25 890,76 0,00
Cena s DPH			v CZK -149 180,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce části VO města Orlová_rozpočet
Objekt: SO 01 - VO Ostravska neuz...
Soupis: **Dod. č. 1 - Dodatek více-méně práce ke SO 01 - VO Ostravská neuznatelné**

Místo: Datum: 5. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-123 289,33
HSV - Práce a dodávky HSV		-33 557,00
PSV - Práce a dodávky PSV		-87 285,40
M - Práce a dodávky M		-2 446,93
21-M - Elektromontáže		799,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce části VO města Orlová_rozpočet

Objekt: SO 01 - VO Ostravska neuz...

Soupis: Dod. č. 1 - Dodatek více-méně práce ke SO 01 - VO Ostravská neuznatelné

Místo: Datum: 5. 6. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -123 289,33

D HSV Práce a dodávky HSV -33 557,00

22	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	-170,000	107,70	-18 309,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: předpoklad odstranění náletových křovin, případně jiné zeleně v trase výkopu v zeleni				
1	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	-16,000	255,06	-4 080,96
2	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	-16,000	150,49	-2 407,84
23	K	460031211	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm středně hustého při elektromontážích s odvozem	m2	-170,000	23,36	-3 971,20
24	K	460361121.R	Poplatek za uložení dřevního odpadu na skládce (skládkovné) kód odpadu	t	-2,700	1 000,00	-2 700,00
16	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	-7,500	28,40	-213,00
17	M	24617222	hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy	kg	-15,000	125,00	-1 875,00

D PSV Práce a dodávky PSV -87 285,40

0	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	173,000	25,60	4 428,80
36	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	173,000	12,00	2 076,00
40	K	220060772.R	Montáž kabelu závlačného ručně zatahovaného do rour kabelovodů s jádrem TCEPKPFLEZE 3x4x0,6	m	-822,000	78,00	-64 116,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montáž kabelu závlačného ručně zatahovaného do rour kabelovodů s jádrem TCEPKPFLEZE 3x4x0,6, z toho 628 bude zataženo do již položené chráničky HDPE 110 mm				
41	M	34121100.R	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,6mm2	m	-822,000	36,10	-29 674,20
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: kabel TCEPKPFLEZE				

D M Práce a dodávky M -2 446,93

49	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	653,55	653,55
50	M	R007.1	Elektrovýzbroj 1,5 - 35	ks	1,000	300,00	300,00

125	K	R1006	Montáž T-spojky a redukčního dílu	ks	-10,000	200,00	-2 000,00
126	M	R010	T-spojka a redukční díl ø110 mm/ø63 mm	ks	-10,000	220,00	-2 200,00
D 21-M Elektromontáže							799,52
0	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	8,000	52,94	423,52
0	K	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	8,000	47,00	376,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce části VO města Orlová_rozpočet
Objekt:
SO 03 - Rekonstrukce VO u...
Soupis:
Dod. č. 1 - Dodatek více - méně práce ke SO 03 - Rekonstrukce VO uznatelné

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 6. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			238 899,73	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	238 899,73	21,00%	50 168,94	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH			v CZK	289 068,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce části VO města Orlová_rozpočet
Objekt: SO 03 - Rekonstrukce VO u...
Soupis: **Dod. č. 1 - Dodatek více - méně práce ke SO 03 - Rekonstrukce VO uznatelné**

Místo: Datum: 5. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		238 899,73
M - Práce a dodávky M		238 899,73
21-M - Elektromontáže		238 899,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce části VO města Orlová_rozpočet
Objekt: SO 03 - Rekonstrukce VO u...
Soupis: **Dod. č. 1 - Dodatek více - méně práce ke SO 03 - Rekonstrukce VO uznatelné**

Místo: Datum: 5. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							238 899,73
D	M		Práce a dodávky M				238 899,73
D	21-M		Elektromontáže				238 899,73
0	K	210020551	Osazení konzoly s jedním napínačem - pomocný materiál	kus	475,000	120,13	57 061,75
0	K	210040551	Montáž šablon nn pro vedení svorkou šroubovou do 50 mm2	kus	958,000	72,33	69 292,14
0	M	1642133	ODBOCNA SVORKA SL37.1	kus	958,000	94,48	90 511,84
0	M	1000223206	BEČOV A631140 Řadová svorka pojistková RSP A 4	kus	479,000	46,00	22 034,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce části VO města Orlová_rozpočet
Objekt:
SO 04 - Rekonstrukce VO n...
Soupis:
Dod. č. 1 - Dodatek č.1 více - méně práce ke SO04 - Rekonstrukce VO neuznatelné

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 6. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-3 051,70
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-3 051,70	21,00%	-640,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK -3 692,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce části VO města Orlová_rozpočet
Objekt: SO 04 - Rekonstrukce VO n...
Soupis: **Dod. č. 1 - Dodatek č.1 více - méně práce ke SO04 - Rekonstrukce VO neuznatelné**

Místo: Datum: 5. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -3 051,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce části VO města Orlová_rozpočet
Objekt: SO 04 - Rekonstrukce VO n...
Soupis: **Dod. č. 1 - Dodatek č.1 více - méně práce ke SO04 - Rekonstrukce VO neuznatelné**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 5. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-3 051,70
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	-0,300	239,00	-71,70
1	K	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	-0,300	1 600,00	-480,00
5	K	Pol40	Odvoz sutí, zeminy	kmpl	-1,000	2 500,00	-2 500,00