

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 633/2024

Smluvní strany

Kupující **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za kupujícího je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [REDACTED]
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Zapsaný B 1441 u KS v Hradci Králové
Sídlo K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Zastoupený Richard Čapek, prokurista a ředitel divize silničních staveb
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Richard Čapek, prokurista a ředitel divize silničních staveb
ve věcech technických [REDACTED]
IČO 252 53 361
DIČ CZ 252 53 361
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 55ndecw
Bankovní spojení UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu 2106299978/2700
Hlavní stavbyvedoucí [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)
(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 06.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 633/2024, (dále jen „**smlouva**“), jejíž předmětem byla provést stavební a související práce na akci s názvem „**Obnova povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně**“ v souladu se zadávací dokumentací objednatele a nabídkou zhotovitele, (dále jen „**dílo**“).
2. Na žádost objednatele byl posunut původní termín plnění ze smlouvy o dílo do 15.11.2024, a to z důvodu koordinace opravy povrchu v ul. Zahradní s akcí „*Revitalizace Komenského parku v Kolíně*“. Posun termínu se týká pouze oprav v ul. Zahradní. Práce ve zbylých ulicích (Raisova, U Hřiště a Luční) proběhnou v původním termínu dle smlouvy o dílo.
3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v článku č. V. odst. 1 se mění a nově zní takto:

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - **termín zahájení provádění díla** – předpoklad květen 2024,
- nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
 - **termín řádného provedení díla v úseku ulic Raisova, U Hřiště a Luční** – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 01.07.2024,
 - **termín řádného provedení díla v úseku ulice Zahradní** – nejpozději do 15.11.2024.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 24.06.2024 usnesení č. 3980/66/RM/2024.

V Kolíně dne

Digitálně podepsal
Mgr. Iveta Mikšíková
Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2024.07.01
13:42:46 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
místostarostka

V Pardubicích dne

 Digitálně podepsal
Richard Čapek
Datum: 2024.06.25
14:06:16 +02'00'

.....
za zhotovitele
Richard Čapek
prokurista