

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 05PU-002996 ze dne 21.11.2023

na realizaci zakázky

„I/4 Strakonice - Volyňská“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „Objednatel č. 1“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

ředitelka Správy České Budějovice

ředitelka Správy České Budějovice

a

Město Strakonice

se sídlem:

IČO, DIČ:

zastoupeným:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice

00251810, CZ00251810

, starosta

, starosta

, starosta

e-mail:

tel.:

(dále jen „Objednatel č. 2“)

a

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem:

kontaktní adresa:

IČO, DIČ:

Zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Závod České Budějovice,

Planá 72, 370 01 České Budějovice

45274924, CZ45274924

, členem správní rady

, členem správní rady

e-mail, tel:

██████████, ██████████
██████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████, ředitel závodu České Budějovice

e-mail, tel:

██████████, ██████████

██████████

██████████, hlavní stavbyvedoucí

██████████, ██████████

██████████

(dále jen „dodavatel/zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“, jednotlivé jako „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2023 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky s názvem:

„I/4 Strakonice - Volyňská“, ISPROFIN: 5001110007.26458 (dále jen „Smlouva“), kde z důvodu administrativní chyby v době mezi zadávacím řízením a mezi uzavřením Smlouvy došlo v **Rekapitulaci soupisu prací** k přiřazení stavebních objektů města Strakonice SO 01.1 Kanalizační přípojky a SO 02.1 Vodovodní přípojky do stavebních objektů ŘSD ČR, se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části **Rekapitulace soupisu prací** a to rozdělení objektů na jednotlivé Objednatele, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále také „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly podpisem tohoto dodatku na změně rozsahu soupisu prací s tím, že stávající příloha Smlouvy „Rekapitulace stavby č.1 I/4 Strakonice – Volyňská“ se ruší a nahrazuje se novou přílohou „Rekapitulace stavby č.2 I/4 Strakonice – Volyňská“, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 1.2. V souladu s ujednáním dle bodu 1.1. tohoto Dodatku smluvní strany konstatují, že fakturace provedených prací jednotlivým Objednatelům bude ze strany Zhotovitele uskutečňována v souladu s přílohou tohoto Dodatku.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž všechny Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.4. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy bude Objednatelům č. 1 uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě

jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

2.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 29.05.2024, pod číslem usnesení 2103/2024.

Příloha č. 1 - Aktualizovaná Rekapitulace Stavby k Dodatku č. 1

Příloha č.2 – Původní Rekapitulace Stavby

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
Datum:
2024.06.03
11:42:21 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2024.06.03
08:00:13 +02'00'

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
04.07.2024 09:07:35



NOVÁ VERZE

Rekapitulace stavby č.2:

I4 Strakonice - Volyňská

	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
ŘSD			
SO 101 Oprava komunikace			
SO 05 Uliční vpusti			
DIO			
Město Strakonice			
Rekonstrukce chodníku			
SO 01 Rekonstrukce kanalizace			
SO 01.1 Kanalizační přípojky			
SO 02 Rekonstrukce vodovodu			
SO 02.1 Vodovodní přípojky			
SO 03 Přeložky			
SO 04 Provizorní kryt chodníku			
800-0 Vedlejší rozpočtové náklady			
Rekonstrukce veřejného osvětlení			
Světelné signalizační zařízení			
Cena celkem	146 120 163,13	30 685 234,26	176 805 397,39



PŮVODNÍ VERZE

Rekapitulace stavby č.1:

I4 Strakonice - Volyňská

	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
ŘSD			
SO 101 Oprava komunikace			
SO 01.1 Kanalizační přípojky			
SO 02.1 Vodovodní přípojky			
SO 05 Uliční vpusti			
DIO			
Město Strakonice			
Rekonstrukce chodníku			
SO 01 Rekonstrukce kanalizace			
SO 02 Rekonstrukce vodovodu			
SO 03 Přeložky			
SO 04 Provizorní kryt chodníku			
800-0 Vedlejší rozpočtové náklady			
Rekonstrukce veřejného osvětlení			
Světelné signalizační zařízení			
Cena celkem	146 120 163,13	30 685 234,25	176 805 397,38