

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **995/2023**

č. dodatku objednatele: **880/2024**

č. smlouvy zhotovitele: **S230717-1**

### Objednatel

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

### město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

e-mail

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

### Zhotovitel

Zapsaný

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

### TIMAO s.r.o.

v OR vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 258166

Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČO

05089425

DIČ

CZ05089425

Telefon

e-mail

ID datové schránky

epzvwqw

Bankovní spojení

Raifeisenbank a.s.

Číslo účtu

9345455001/5500

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 07.09.2023

(dále jen „dodatek č. 1“)

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.09.2023 smlouvu o dílo č. objednatele 556/2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce ul. Boženy Němcové, Kolín V – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení**“ (dále jen „dílo“ a „smlouva o dílo“).

### II.

1. V průběhu zajišťování stanovisek k projektové dokumentaci došlo ke komplikacím při jednání se společností GasNet, s.r.o., kdy kabelové trasy a stožáry veřejného osvětlení dle původní trasy byly v ochranném pásmu plynárenského zařízení a při zajišťování souhlasů soukromých vlastníků dotčených pozemků, což značně prodlužuje termín dokončení projektové dokumentace.

2. V návaznosti na změny dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- *termín zahájení provádění díla* – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy
- *termín řádného dokončení díla* – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 07.09.2024.

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DPS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

Smluvní strany se dohodly, že článek VII. odst. 2 písm. a) až e) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

a) *Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel nejpozději do 1,5 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*

b) *Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) provede zhotovitel nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*

c) *Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) provede zhotovitel nejpozději do 5 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*

d) *Zajištění vydání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci provede zhotovitel nejpozději do 8 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*

e) *Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede zhotovitel nejpozději do 12 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*

### III.

1. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

4. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 24.06.2024, usnesení č. 3981/66/RM/2024.

V Kolíně dne .....

**Mgr. Iveta**  
**Mikšíková**

Digitálně podepsal  
Mgr. Iveta Mikšíková  
Datum: 2024.06.26  
06:51:51 +02'00'

.....  
za objednatele  
Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka města

V Praze dne .....

