



Smlouva o vypořádání závazků k dodatku č. 1 k SOD 0328/2023/OMM

uzavřená podle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

(dále jen „příkazce“)

1.2 Příkazník:

Ing. Ivan Kudra

Adresa: Ivana Sekaniny 1802/11, 708 00 Ostrava - Poruba

Zastoupen: Ing. Ivanem Kudrou

IČ: 07506805

DIČ: není plátce DPH

(dále jen jako „příkazník“)

2. Popis skutkového stavu

- 2.1 Na základě podepsaného Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 0328/2023/OMM ze dne 5. 2. 2024 (příloha č. 1), jehož předmětem bylo zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby „**Oprava mostu na ul. Kpt. Jaroše ev. č. 36c-M4 v Kopřivnici**“, provedl příkazník pro příkazce předmětné služby, dále jen „dodatek“. Ceny služeb již byly uhrazeny na základě faktur vystavených příkazníkem.
- 2.2 Město Kopřivnice je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv (RS) dle § 2, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb., který jí ukládá povinnost uzavřený dodatek zveřejnit postupem podle tohoto zákona. Zde došlo ke zpoždění zveřejnění v registru smluv, tudíž je vystavena tato Smlouva o vypořádání závazků.
- 2.3 Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo ve stanovené lhůtě k uveřejnění Dodatku č. 1 k SOD 0328/2023/OMM uvedeném v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.

- 2.4 V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného dodatku, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného dodatku a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku včasného neuveřejnění dodatku v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

3. Práva a závazky smluvních stran

- 3.1 Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednaného dodatku, který tvoří pro tyto účely přílohu č. 1 této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednaným dodatkem a počítají se od data jejího uzavření.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednaného dodatku považují za plnění dle tohoto dodatku a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
- 3.4 Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 340/2015 Sb.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění příkazce.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne podpisu tohoto dodatku a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

- 1) Dodatek č. 1 k SOD 0328/2023/OMM ze dne 5. 2. 2024

V Kopřivnici dle el. podpisu

V Ostravě dle el. podpisu

Ing. Adam Ondrašík
příkazce

Ing. Ivan Kudra
příkazník



MĚSTO KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

Číslo SPISU: 7330/2023

Číslo VERA:

GINIS:

Číslo

REGISTR:0328/2023/1

Příkazní smlouva č. 0328/2023/OMM DODATEK Č. 1

č. příkazce: 0328/2023/OMM/1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Příkazce:

Město Koprivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Koprivnice

Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Magda Šebestová,

tel.: 556 879 664, +420 603 421 261; e-mail: magda.sebestova@koprivnice.cz

Lenka Šimíčková,

tel.: 556 879 695, +420 731 608 147; e-mail: lenka.simickova@koprivnice.cz

(dále jen „příkazce“)

1.2. Příkazník:

Ing. Ivan Kudra

Adresa: Ivana Sekaniny 1802/11, 708 00 Ostrava - Poruba

Zastoupen: Ing. Ivanem Kudrou

IČ: 07506805

DIČ: CZ8402065276 (neplátce DPH)

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Ivan Kudra

tel. +420 727 842 078, kudra.projekt@gmail.com

(dále jen jako „příkazník“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2023 příkazní smlouvu (dále jen „příkazní smlouva“), jejímž předmětem je zajištění výkonu občasného technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Oprava mostu na ul. Kpt. Jaroše ev. č. 36c-M4 v Kopřivnici“, dále jen „stavba“.
- 2.2. Při provádění díla na mostě vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány a práce na mostě se posunují do konce května 2024. Tím vznikla potřeba prodloužit lhůtu i pro výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem navýšení ceny a prodloužení termínu výkonu příkazníka.

3. Změna příkazní smlouvy

- 3.1. V průběhu realizace příkazu vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeba víceprací spočívající ve zvýšení četnosti návštěv příkazce a prodloužení doby plnění příkazu:

- a) výkon TDS v roce 2024 - 20 návštěv x 3 000 Kč (60 000 Kč)
- b) výkon KBOZP v roce 2024 – 32 návštěv x 1 900 Kč (60 800 Kč)

Cenový dopad všech víceprací na odměnu příkazníka je: +120 800 Kč bez DPH

- 3.2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě příkazní smlouvy.

Čl. IV. odst. 2 se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je: 05/2023
Předpokládaný termín ukončení stavby je: 31. 05. 2024“

Čl. V. odstavce 1 a 2 se v celém rozsahu nahrazují tímto zněním:

1. Odměna za technický dozor stavebníka je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 3 000,-Kč bez DPH za 1 návštěvu stavby. Předpokládaný počet návštěv 59. Náklady na TDS činí 177.000,- Kč bez DPH při splnění počtu návštěv.

2. Odměna za koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 1 900,-Kč bez DPH za 1 návštěvu stavby. Předpokládaný počet návštěv 71. Náklady na KOO BOZP činí 134.900,- Kč bez DPH při splnění počtu návštěv.“

- 3.3. Ostatní ujednání příkazní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne 30. 1. 2024 usnesením č. 975.
- 4.4. Tento dodatek je podepsán elektronicky.

Za příkazce:

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Za příkazníka:

Ing. Ivan Kudra