



SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Janou Vágnerovou, ředitelkou
se sídlem: Sídliště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov
IČO: 70843082
plátce DPH: neplátce DPH
bankovní spojení (číslo účtu): XXXXXXXXXX
(dále jen „**Objednatel**“)

a

TOMERO s.r.o.,

zastoupená: Tomášem Macalem, jednatelem
se sídlem: Hasičská 507/11, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
IČO: 02560178
DIČ: CZ02560178
plátce DPH: ANO
Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským v Brně pod sp. zn. C 81670
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), s přihlédnutím k § 2358 a násl., Občanského zákoníku, podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“) ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- I.2. Objednatel je investorem stavby „**Výměna oken a dveří**“ (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Stavba**“). Objednatel předpokládá, že Stavba bude spolufinancována z finančních prostředků Operačního programu životního prostředí 2021-2027 (dále jen „**OPŽP**“) v rámci projektu „MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov – stavební úpravy“, reg. č. projektu CZ.05.01.01/XX/23_038/0003481 (dále jen „**Projekt**“).
- I.3. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeb Objednatele spočívajících ve provedení opatření vedoucím k energetickým úsporám celého objektu. Účelem těchto opatření je úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů.

- I.4. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku s názvem stavby „**Výměna oken a dveří**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“ nebo „**Zadávací řízení**“), které bylo realizováno podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), přičemž Objednatel je zadavatel a Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření této smlouvy v Zadávacím řízení. Smluvní strany si proto sjednávají, že veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ.
- I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel dále bere na vědomí, že jelikož je předpoklad, že Dílo bude financováno i z prostředků OPŽP, může mít nesplnění jakékoliv povinnosti Zhotovitele dopad na financování Stavby. Konstatování výdajů jako nezpůsobilých nebo případné udělení odvodu, krácení či sankcí v důsledku porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele bude představovat škodu, kterou může Objednatel vymáhat po Zhotoviteli.
- I.6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
 - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

- II.1. Předmětem této smlouvy je provedení Díla, spočívajícím v provedení stavebních prací a poskytování záručního plnění k Dílu. Podrobné vymezení Díla je uvedeno v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v jeho podobě podané Zhotovitelem v Zadávacím řízení, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- II.2. Dílo zahrnuje zejména:
- a) Vybourání stávajících oken včetně parapetů a dveří,
 - b) Montáž nových oken včetně parapetů a dveří,
 - c) Zednické zapravení stavebních otvorů po montáži oken a dveří vč. penetrace a malby,
 - d) Odvoz a uložení stavební suti na skládce odpadů,
 - e) Dokumentace skutečného provedení Díla.
- II.3. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno Objednateli podle odst. X.1. této smlouvy.
- II.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Díla, např. zařízení Staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „**Staveniště**“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celého Díla. Rozsah Díla je vymezen projektovou dokumentací

pro provádění stavby s názvem „Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy“ zpracované společností Projektum s.r.o., IČO: 04431723, Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu výměny oken a dveří, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelům vymezené množství (dále jen „**Soupis prací**“), který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy v rámci Zadávacího řízení;

II.5. Zhotovení Díla zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:

- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
- b) zabezpečení Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- c) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- d) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště; zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatel; Objednatel si vymíní, že zařízení staveniště je možné umístit pouze na pozemcích v jeho vlastnictví,
- e) odpad vzniklý během realizace stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále „**zákon o odpadech**“);
- f) uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.);
- g) zajištění splnění podmínek vyplývajících z dokladů předaných Objednatelém Zhotoviteli;
- h) celkový úklid Staveniště před předáním a převzetím Díla.

II.6. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít včas provedené Dílo bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání ve smyslu ust. § 2628 Občanského zákoníku, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji (dále jen „**Drobné vady**“).

III. Lhůta plnění

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy následovně:

- a) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Díla
nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí Staveniště je stanovena v odst. VIII.6. této smlouvy),
- b) lhůta pro dokončení Díla, jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává **v délce 60 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli** (dále jen „**Finální lhůta**“), v této lhůtě je zahrnuto i případné přerušení prací dle odst. III.6.;

- c) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí Díla
nejpozději 5 dnů před koncem Finální lhůty;
- d) lhůta k odstranění zařízení Staveniště a k úplnému vyklizení Staveniště
nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí Díla;
- e) lhůta k odstranění případných Drobných vad
nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí Díla, případně ve lhůtě sjednané Smluvními stranami při předání a převzetí Díla.
- III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Díla v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci Díla tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Díla, nelze realizovat Dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty prodlužuje v souladu s odst. III.11. této smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.
- III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty.
- III.4. Veškerá provozní omezení v místě realizace Díla musí být předem konzultována s Objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.
- III.5. Pracovní dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce jsou vyhrazeny v pracovní dny v době **od 6:00 do 20:00 hod;** ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu Objednatele je možno pracovat i déle mimo noční klid a o víkendech a státních svátcích; v neděli a o státních svátcích je možné provádět pouze práce, které negenerují hluk.
- III.6. Objednatel je oprávněn vymezením dnů, kdy budou práce pozastaveny. Požadavek na toto pozastavení je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli min. 5 dní předem. Takto vymezených dnů může být max. 5. Objednatel nemá právo požadovat pozastavení prací v době letních prázdnin (29. 6. - 1. 9. 2024 včetně).
- a) Mimo dobu letních prázdnin je možné využívat chodby pro dopravu materiálu a provádění prací pouze tak, aby byl zachován přístup do učeben a kabinetů a nebyla ohrožena bezpečnost osob pohybujících se v prostorách školy.
- III.7. Dílo dle odst. II.4 této smlouvy se považuje za dokončené úplným provedením všech prací, činností a dodávek nezbytných ke zhotovení Díla způsobilého k bezpečnému užívání.
- III.8. Dokončené Dílo se považuje za připravené k předání a převzetí po odstranění případných vad a nedodělků vyjma Drobných vad, a po úplném vyklizení staveniště Zhotovitelem.
- III.9. V případě, že Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu k dokončení díla.
- III.10. Lhůta plnění může být změněna pouze:
- a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;

- b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla, a to ve smyslu odst. III.2. této smlouvy.

III.11. Způsob sjednání změny lhůty plnění

- a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří do 3 pracovních dnů od jeho předložení;
- b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

IV. Místo plnění

Místem plnění je objekt Mateřské školy, základní školy a střední školy Vyškov, příspěvkové organizace, na adrese Sídlíště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

V. Cena za splnění předmětu smlouvy

V.1. Celková cena Díla se sjednává takto:

Cena celkem **3 831 423,60 Kč** (slovy tři miliony osm set třicet jeden tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých, šedesát haléřů) **bez DPH** (dále jen „*Sjednaná cena*“).

V.2. Ke Sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.

V.3. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Díla dle této smlouvy je rozhodující rozsah Díla vycházející z Projektové dokumentace a Soupisu prací, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost oceněný soupis prací.

V.4. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Zhotovitele, organizační a koordinační činnost, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy, provozní náklady, daně, záruční listiny apod.

V.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách oceněného soupisu prací.

V.6. Sjednaná cena může být změněna pouze:

- a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a v souladu s ZZVZ;

- b) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Díla dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu s ZZVZ;
- c) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ;
- d) dohodou Smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem;
- e) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH; smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

V.7. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu Sjednané ceny Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu Sjednané ceny v případě změny sazeb DPH.
- b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Sjednané ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby a záměna položek

- VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Díla musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležitě odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány stavební práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Díla je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.
- VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- VI.3. Při ocenění dodatečných prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Sborník cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) platné k datu předložení soupisu dodatečných prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné práce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto práce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé.
- VI.4. Potřebu nebo návrh provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí

k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy. Nové položky soupisu stavebních prací musí představovat srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

- VI.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Díla oproti oceněnému soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Díla dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Díla, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení Sjednané ceny dle této smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy.
- VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelem, předložit Objednateli změnový list, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny Soupisu prací podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- VI.8. Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele.
- VI.9. O změně rozsahu Díla a změně Sjednané ceny dle této smlouvy se obě Smluvní strany zavazují, za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu Díla a Sjednané ceny díla nelze přihlížet. V době od podání oznámení o potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy do uzavření dodatku k této smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Zhotovitel povinen pokračovat v realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy, příp. v rozsahu dle této smlouvy ve znění již uzavřených dodatků.

VII. Platební podmínky

- VII.1. Cena za zhotovení Díla bude hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Průběžná faktura**“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc trvání smlouvy. Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném měsíci (dále společně jen „**Soupis**“), jinak je faktura neúplná. Soupis musí být oceněn podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. VII.7. této smlouvy), a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený Objednatelem. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu.
- VII.3. Práce provedené na základě dodatku k této smlouvě budou fakturovány samostatnými fakturami dle příslušného dodatku.
- VII.4. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:
- a) název veřejné zakázky: „*Výměna oken a dveří*“;
 - b) označení banky a čísla účtu dle této smlouvy;
 - c) název Projektu: „MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov – stavební úpravy“;
 - d) reg. číslo Projektu: CZ.05.01.01/XX/23_038/0003481;
 - e) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, bylo-li přiděleno;
 - f) příloha – Soupis podepsaný Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za něž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období.
- VII.5. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly odsouhlaseny a potvrzeny Objednatelem, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která v rozsahu Objednatelem odsouhlasených a skutečně provedených prací. Ve vztahu ke zbývajícím částem fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné sankce.
- VII.6. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě Smluvní strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěru posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
- VII.7. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny, **a to do výše 95 % Sjednané ceny** v Kč bez DPH. Zbývajícím část Sjednané ceny bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel sjednaných v této smlouvě po úplném vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad (pro účely této smlouvy jen „**Finální faktura**“).

- VII.8. Finální fakturu je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od úplného vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad. Součástí Finální faktury bude finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání). Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku ve formátu *.xml a *.xlsx.
- VII.9. Na základě Finální faktury Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur.
- VII.10. Zhotovitel je povinen Průběžné faktury i Finální fakturu zaslat Objednateli v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu *.pdf na e-mail Objednatele: [REDACTED]
- VII.11. Finální fakturu se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.
- VII.12. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v Soupisu. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
- VII.13. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- VII.14. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
- VII.15. Smluvní strany tímto vylučují užití ust. § 2611 Občanského zákoníku.
- VII.16. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 Občanského zákoníku.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody

- VIII.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem.
- VIII.2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- VIII.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- VIII.4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky; tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost Projektové dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.
- VIII.5. Objednatel se zavazuje v době realizace díla
- a) umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení Díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení Díla) vstup na místo pro provádění Díla,

b) uhradit energie potřebné na zhotovení Díla na své náklady.

- VIII.6. Zhotovitel převezme staveniště 17. 6. 2024. O předání a převzetí Staveniště sepiší Smluvní strany protokol v den předání Staveniště.
- VIII.7. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- VIII.8. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako Dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.
- VIII.9. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci Díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- VIII.10. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět průběžný každodenní úklid nadměrného znečištění způsobeného prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění. Dále je Zhotovitel povinen provádět každodenní úklid prostor mimo Staveniště znečištěných vlivem stavby.
- VIII.11. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen průběžně, v souladu se zákonem o odpadech vést evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.) s maximální mírou opětovného použití, recyklace a k jiným druhům materiálového využití, při nichž jsou materiály nahrazeny odpadem.
- VIII.12. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním Díla.
- VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na Staveništi nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to zejména tak, že používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku provozních kapalin.
- VIII.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- VIII.15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dle této smlouvy dostat svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

- VIII.16. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění Díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.
- VIII.17. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů,
 - Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručena Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené,
 - termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy Objednatele,
 - kontrolní dny budou řízeny technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“),
 - z kontrolních dnů budou TDS pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
- VIII.18. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení Staveniště proti vstupu nepovolaných osob v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací.

IX. Stavební deník

- IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných právních předpisů, zejména Stavebního zákona a dalších obecně závazných předpisů, které budou vedení stavebního deníku upravovat v době realizace díla.
- IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.
- IX.3. Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska.
- IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

X. Předávání a přejímání plnění

- X.1. Po dokončení díla se Zhotovitel zavazuje Dílo předat Objednateli. Nejpozději 5 dnů před předáním díla Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že Dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu předávací a přejímací

řízení k převzetí díla. Zhotovitel Dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatel, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady.

- X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. této smlouvy.
- X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti předání díla k převzetí dle odst. X.1. této smlouvy povinen oznámit písemně Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy.
- X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přijímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí Díla nutná.
- X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel Dílo převzít. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo VI.7. této smlouvy nebude možno Dílo převzít ve lhůtě dle odst. III.1. této smlouvy, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Díla a jeho předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo VI.7. této smlouvy.
- X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přijímací zápis obsahuje zejména:
- a) označení předmětu Díla,
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele,
 - c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
 - d) zhodnocení jakosti Díla,
 - e) seznam převzaté dokumentace,
 - f) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přijímá,
 - g) soupis příloh,
 - h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
 - i) datum a místo sepsání protokolu,
 - j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo Dílo převzato,
 - k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, a osoby vykonávajících technický dozor Objednatele.
- X.7. V případě, že Objednatel odmítne Dílo dle této smlouvy převzít, sepíše obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí v náhradním termínu sepíše Smluvní strany přijímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6. této smlouvy.

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

- XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku ode dne převzetí díla Objednatel, přičemž délka poskytnuté záruky činí v souladu s pravidly dle odst. XI.2. této smlouvy **60 měsíců**

(5 let) ode dne převzetí díla Objednatel, a to na provedené práce a dodávky (dále též „**Záruční doba**“).

- XI.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatel. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže. V případě částečného předání a převzetí díla začne Záruční doba vztahující se k převzaté části díla běžet okamžikem takového dílčího předání a převzetí nebo ode dne následujícího po dni odstranění poslední vady a/nebo nedodělků uvedeného v dílčím převjímacím zápisu.
- XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.
- XI.4. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
- XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI.1. této smlouvy.

XII. Pojištění

- XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti rizikům, zejména proti stavebně montážním rizikům, a to nejméně do výše Sjednané ceny. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tento doklad na požádání kdykoliv předložit Objednateli, a to do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele.
- XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. do výše Sjednané ceny. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli.
- XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně.
- XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIII. Sankční ujednání, zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele

- XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- a) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení Díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky;
 - b) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 15. dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za prodlení s dokončením Díla;
 - c) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za porušení závazku Zhotovitele s dokončením díla a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení;
 - d) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním Drobné vady ve sjednané době po předání a převzetí, a to za každý i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti;
 - e) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním;
 - f) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Objednatel zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem nesjednává nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;
 - g) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele v rámci ochrany životního prostředí dle odst. VIII.12 a/nebo VIII.13 této smlouvy. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Objednatel zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem nesjednává nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;
 - h) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele v rámci zajištění důstojných pracovních podmínek na Staveništi dle odst. VIII.14. této smlouvy;
 - i) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele

- j) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení zákazu změny osoby stavbyvedoucího, dle odst. XV.4. této smlouvy
 - k) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.5. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně;
 - l) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele splňovat kvalifikaci dle odst. XV.2. této smlouvy, a to i opakovaně;
 - m) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.7. této smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.7. této smlouvy a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně;
 - n) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.7. této smlouvy poskytnout Objednateli součinnost vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to i opakovaně;
 - o) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) přestane-li Zhotovitel splňovat povinnost podle odst. XV.14. této smlouvy.
- XIII.3. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- XIII.4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
- XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody, včetně újmý nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIV. Ukončení smluvního vztahu

- XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně a za níže stanovených podmínek.
- XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.
- XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních závazků:
- a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. III. této smlouvy,
 - b) neoprávněné zastavení či přerušování prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů;
 - c) neprokázání existence pojištění Zhotovitele podle této smlouvy s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy;
 - d) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů;
 - e) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu odst. VIII.6. této smlouvy delší než 15 dnů;
 - f) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů;

- g) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli;
- h) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele;
- c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této smlouvy obchodní společností podle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů;
- d) ukáže-li se, že Zhotovitel v době uzavření této smlouvy nebo v průběhu plnění této smlouvy nespĺňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, ani dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem prací;
- b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;
- c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části Díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části Díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části Díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;
- d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně

na účet oprávněné Smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XV. Zvláštní ujednání

- XV.1. Zhotovitel je povinen realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- XV.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci Zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.
- XV.3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu poddodavatele, s jejíž / s jejichž / pomocí prokázal kvalifikaci v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
- XV.4. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
- XV.5. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Díle pod odborným vedením stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, alespoň v rozsahu uvedeném v následujícím odst. XV.6. tohoto článku smlouvy.
- XV.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí byl přítomen na místě provádění Díla a:
- a) osobně dohlíží na řádnou realizaci Díla;
 - b) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Díla;
 - c) je pravidelně přítomen na místě provádění Díla za účelem nezbytného dozoru nad jeho průběhem;
 - d) aktivně se účastní předávání Díla nebo její části Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Díla nebo jeho části Objednatelem, přičemž aktivní účast se rozumí účast při prohlídce Díla Objednatelem či jeho technickým dozorem.
- XV.7. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.7. této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.

- XV.8. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom případného způsobu spolufinancování úplaty sjednané dle této smlouvy Objednatelem z OPŽP, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely této smlouvy dodržovat. Dokumenty k OPŽP jsou veřejně dostupné na adrese: <https://opzp.cz/dokumenty/>.
- XV.9. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek OPŽP v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to zejména:
- a) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně 10 let veškeré originály účetních záznamů vztahujících se k Projektu, přičemž běh lhůty začíná koncem účetního období, kterého se týkají;
 - b) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce OPŽP pro období 2021-2027 smlouvy včetně jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k Projektu, minimálně po dobu, po kterou musí být k dispozici kontrolním orgánům, tj. nejméně do konce roku 2035;
 - c) minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva životního prostředí České republiky, Ministerstva financí České republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost;
 - d) do konce roku 2035 vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vázící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděného ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly Projektu.
- XV.10. Případné udělení sankcí Objednateli v důsledku nedodržení závazku Zhotovitele podle výše uvedeného článku XV.9. této smlouvy bude představovat škodu, kterou může Objednatel vymáhat po Zhotoviteli.
- XV.11. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v souladu s příslušnými pravidly pro žadatele a příjemce dotace z OPŽP a aplikovatelnými právními předpisy EU.
- XV.12. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
- XV.13. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.
- XV.14. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na plnění z této smlouvy podílí z více než 10 %.

XVI. Závěrečná ujednání

- XVI.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- XVI.2. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
- XVI.3. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- XVI.4. Smlouva je vyhotovena elektronicky.
- XVI.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- XVI.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
- XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a § 1805 Občanského zákoníku.
- XVI.8. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 Občanského zákoníku.
- XVI.9. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat činnost technického dozoru při realizaci díla.
- XVI.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- XVI.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
- XVI.12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- XVI.13. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
 - Příloha č. 2: Seznam osob
 - Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Ve Vyškově dne

Ve Vyškově dne

.....
Objednatel

Mateřská škola, základní škola a střední škola
Vyškov, příspěvková organizace
Mgr. Jana Vágnerová, ředitelka

.....
Zhotovitel

TOMERO s.r.o.,
Tomáš Macal, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: P-08-2024 **Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy**
Objekt: SO 01 **MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55**
Rozpočet: 01a **Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení**

Zadavatel IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 590 387,26
PSV	123 536,34
MON	0,00
Vedlejší náklady	95 000,00
Ostatní náklady	22 500,00
Celkem	3 831 423,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 831 423,60 CZK
Základní DPH	21 %	804 598,96 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 636 022,56 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: P-08-2024 - Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

Popis objektu: SO 01 - MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Popis rozpočtu: 01a - Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			340 178,62	8,9
64	Výplně otvorů	HSV			2 198 070,00	57,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 801,75	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			484 425,85	12,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 562,11	0,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			14 663,75	0,4
784	Malby	PSV			108 872,59	2,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			536 348,93	14,0
VN	Vedlejší náklady	VN			95 000,00	2,5
ON	Ostatní náklady	ON			22 500,00	0,6
Cena celkem					3 831 423,60	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				340 178,62		
1	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	286,50680	650,00	186 229,42	801-4	RTS 23/ II

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

ostění a nadpraží oken :

Začátek provozního součtu

TV-1NP :

JV : $(2*(1,77+2*0,88)+3*(1,77+2*2,08)+2*(1,77+2*0,88))*0,44$ 14,04040

SZ : $(7*(1,77+2*1,1))*0,5$ 13,89500

SV : $(1,74+2*2,21)*0,5$ 3,08000

TV-2NP :

SZ : $(7*(1,77+2*2,5))*0,5$ 23,69500

A-1NP :

JV : $(4*(1,2+2*0,88)+(2,08+2*2,87)+1*(2,08+2*0,88)+2*(2,36+2*2,36))*0,44$ 16,57040

SZ : $(8*(1,2+2*2,08)+(1,21+2*2,79))*0,44$ 21,85480

A-2NP :

JV : $(4*(1,2+2*2,08)+2*(2,08+2*2,08)+2*(2,36+2*2,08))*0,44$ 20,66240

SZ : $(9*(1,2+2*2,08))*0,44$ 21,22560

SV : $(1*(2,36+2*2,08))*0,44$ 2,86880

B-1NP :

JV : $(5*(1,2+2*2,08))*0,44$ 11,79200

JZ : $(2*(0,55+2*0,87)+3*(1,2+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08)+(1,16+2*2,925)+1*(2,36+2*2,08))*0,44$ 17,40200

JV : $(4*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08))*0,44$ 12,30240

SV : $(2*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44$ 8,09600

JZ : $(1*(2,38+2*0,87)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44$ 12,77760

SZ : $(2*(2,36+2*2,08))*0,44$ 5,73760

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SV : $(4*(1,2+2*2,08)+(1,07+2*2,78))*0,44$				12,35080		
		SZ : $(5*(1,2+2*2,08)+(1,21+2*2,79))*0,44$				14,77960		
		B-2NP :						
		JV : $(5*(1,2+2*2,08))*0,44$				11,79200		
		JZ : $(2*(0,55+2*0,87)+1*(1,2+2*0,91)+2*(2,36+2*2,08)+2*(1,2+2*2,08))*0,44$				13,79840		
		JV : $(4*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08))*0,44$				12,30240		
		SV : $(2*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44$				8,09600		
		JZ : $(1*(2,38+2*0,87)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44$				12,77760		
		SZ : $(2*(2,36+2*2,08))*0,44$				5,73760		
		SV : $(5*(1,2+2*2,08))*0,44$				11,79200		
		SZ : $(6*(1,2+2*2,08))*0,44$				14,15040		
		C-1NP :						
		JV : $(7*(1,2+2*2,08)+(2,98+2*2,53))*0,44$				20,04640		
		JZ : $(5*(1,2+2*2,08))*0,44$				11,79200		
		JV : $(4*(2,36+2*2,08))*0,44$				11,47520		
		SV : $(5*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08))*0,44$				14,66080		
		JV : $(2,36+2*2,94)*0,44$				3,62560		
		SV : $((1,16+2*2,91)+2*(0,86+2*0,88))*0,5$				6,11000		
		SZ : $(3*(1,2+2*2,08))*0,44$				7,07520		
		JZ : $(1*(1,2+2*2,08)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44$				13,32320		
		SZ : $(2*(2,36+2*2,08))*0,44$				5,73760		
		SV : $(4*(1,2+2*2,08)+(1,07+2*2,78))*0,44$				12,35080		
		SZ : $(3*(1,2+2*2,08)+(1,21+2*2,79))*0,44$				10,06280		
		JZ : $(1*(1,2+2*0,88))*0,5$				1,48000		
		SZ : $(2*(1,2+2*0,88)+(1,25+2*2,97)+(1,25+2*2,97))*0,5$				10,15000		
		C-2NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		JV : $(9*(1,2+2*2,08))*0,44$				21,22560			
		JZ : $(4*(1,2+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44$				11,79200			
		JV : $(4*(2,36+2*2,08))*0,44$				11,47520			
		SV : $(5*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08))*0,44$				14,66080			
		JV : $(1*(2,36+2*2,08))*0,44$				2,86880			
		SV : $(1*(1,2+2*2,08)+2*(0,86+2*0,88))*0,5$				5,30000			
		SZ : $(3*(1,2+2*2,08))*0,44$				7,07520			
		JZ : $(1*(2,38+2*0,88)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44$				12,78640			
		SZ : $(2*(2,36+2*2,08))*0,44$				5,73760			
		SV : $(5*(1,2+2*2,08))*0,44$				11,79200			
		SZ : $(4*(1,2+2*2,08))*0,44$				9,43360			
		JZ : $(1*(1,2+2*0,88))*0,5$				1,48000			
		SZ : $(4*(1,2+2*0,88))*0,5$				5,92000			
		Mezisoučet				573,01360			
		Konec provozního součtu							
		oprava 50 % plochy omítek ostění a nadpraží : $573,0136*0,5$				286,50680			
2	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky pro napojení omítky vnitřního ostění na okna, dveře :	m	1	282,91000	120,00	153 949,20	801-1	RTS 23/ II
		TV-1NP :							
		JV : $(2*(1,77+2*0,88)+3*(1,77+2*2,08)+2*(1,77+2*0,88))$				31,91000			
		SZ : $(7*(1,77+2*1,1))$				27,79000			
		SV : $(1,74+2*2,21)$				6,16000			
		TV-2NP :							
		SZ : $(7*(1,77+2*2,5))$				47,39000			
		A-1NP :							
		JV : $(4*(1,2+2*0,88)+(2,08+2*2,87)+1*(2,08+2*0,88)+2*(2,36+2*2,36))$				37,66000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		SZ : $(8*(1,2+2*2,08)+(1,21+2*2,79))$				49,67000		
		A-2NP :						
		JV : $(4*(1,2+2*2,08)+2*(2,08+2*2,08)+2*(2,36+2*2,08))$				46,96000		
		SZ : $(9*(1,2+2*2,08))$				48,24000		
		SV : $(1*(2,36+2*2,08))$				6,52000		
		B-1NP :						
		JV : $(5*(1,2+2*2,08))$				26,80000		
		JZ : $(2*(0,55+2*0,87)+3*(1,2+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08)+(1,16+2*2,925)+1*(2,36+2*2,08))$				39,55000		
		JV : $(4*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08))$				27,96000		
		SV : $(2*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))$				18,40000		
		JZ : $(1*(2,38+2*0,87)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))$				29,04000		
		SZ : $(2*(2,36+2*2,08))$				13,04000		
		SV : $(4*(1,2+2*2,08)+(1,07+2*2,78))$				28,07000		
		SZ : $(5*(1,2+2*2,08)+(1,21+2*2,79))$				33,59000		
		B-2NP :						
		JV : $(5*(1,2+2*2,08))$				26,80000		
		JZ : $(2*(0,55+2*0,87)+1*(1,2+2*0,91)+2*(2,36+2*2,08)+2*(1,2+2*2,08))$				31,36000		
		JV : $(4*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08))$				27,96000		
		SV : $(2*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))$				18,40000		
		JZ : $(1*(2,38+2*0,87)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))$				29,04000		
		SZ : $(2*(2,36+2*2,08))$				13,04000		
		SV : $(5*(1,2+2*2,08))$				26,80000		
		SZ : $(6*(1,2+2*2,08))$				32,16000		
		C-1NP :						
		JV : $(7*(1,2+2*2,08)+(2,98+2*2,53))$				45,56000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		JZ : (5*(1,2+2*2,08))				26,80000		
		JV : (4*(2,36+2*2,08))				26,08000		
		SV : (5*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08))				33,32000		
		JV : (2,36+2*2,94)				8,24000		
		SV : ((1,16+2*2,91)+2*(0,86+2*0,88))				12,22000		
		SZ : (3*(1,2+2*2,08))				16,08000		
		JZ : (1*(1,2+2*2,08)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))				30,28000		
		SZ : (2*(2,36+2*2,08))				13,04000		
		SV : (4*(1,2+2*2,08)+(1,07+2*2,78))				28,07000		
		SZ : (3*(1,2+2*2,08)+(1,21+2*2,79))				22,87000		
		JZ : (1*(1,2+2*0,88))				2,96000		
		SZ : (2*(1,2+2*0,88)+(1,25+2*2,97)+(1,25+2*2,97))				20,30000		
		C-2NP :						
		JV : (9*(1,2+2*2,08))				48,24000		
		JZ : (4*(1,2+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))				26,80000		
		JV : (4*(2,36+2*2,08))				26,08000		
		SV : (5*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08))				33,32000		
		JV : (1*(2,36+2*2,08))				6,52000		
		SV : (1*(1,2+2*2,08)+2*(0,86+2*0,88))				10,60000		
		SZ : (3*(1,2+2*2,08))				16,08000		
		JZ : (1*(2,38+2*0,88)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))				29,06000		
		SZ : (2*(2,36+2*2,08))				13,04000		
		SV : (5*(1,2+2*2,08))				26,80000		
		SZ : (4*(1,2+2*2,08))				21,44000		
		JZ : (1*(1,2+2*0,88))				2,96000		
		SZ : (4*(1,2+2*0,88))				11,84000		
Díl: 64		Výplně otvorů				2 198 070,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
3	64/H01	D+M Hliníková dveřní soustava 2980x2530mm se světlíky, izol. trojsklo, otevíravé, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, podrobněji viz Výpis hliníkových výrobků	ks	1,00000	47 800,00	47 800,00		Vlastní
Část C :								
1NP (JV) : 1					1,00000			
4	64/P01	D+M Plastové dvoukřídle okno 1770x880 mm, izol. trojsklo, křídla sklopná, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	2,00000	8 900,00	17 800,00		Vlastní
Jihovýchodní fasáda :								
1NP - část TV : 2					2,00000			
5	64/P02	D+M Plast. okenní sestava 1770x2080 mm, izol. trojsklo, spodní křídlo sklop., horní křídlo otev., barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	3,00000	10 366,67	31 100,00		Vlastní
Jihovýchodní fasáda :								
1NP - část TV : 3					3,00000			
6	64/P03	D+M Plastové dvoukřídle okno 1770x1100 mm, izol. trojsklo, křídla sklopná, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	7,00000	6 057,14	42 400,00		Vlastní
Severozápadní fasáda :								
1NP - část TV : 7					7,00000			
7	64/P04	D+M Plastové dvoukřídle okno 1200x2080 mm, izol. trojsklo, spod. křídlo sklop., horn. otev., barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	122,00000	7 003,28	854 400,00		Vlastní

Část A :

1NP (SZ) : 8

8,00000

2NP (JV) : 4

4,00000

2NP (SZ) : 9

9,00000

Část B :

1NP (JV) : 5+4

9,00000

1NP (JZ) : 3+1

4,00000

1NP (SV) : 1+4

5,00000

1NP (SZ) : 5

5,00000

2NP (JV) : 5+4

9,00000

2NP (JZ) : 2+1

3,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2NP (SV) : 1+5		6,00000				
		2NP (SZ) : 6		6,00000				
		Část C :						
		1NP (JV) : 7		7,00000				
		1NP (JZ) : 5+1		6,00000				
		1NP (SV) : 5+4		9,00000				
		1NP (SZ) : 3+3		6,00000				
		2NP (JV) : 9		9,00000				
		2NP (JZ) : 4+1		5,00000				
		2NP (SZ) : 3+4		7,00000				
		2NP (SV) : 5		5,00000				
8	64/P05	D+M Plastové dvoukřídlé okno 2380x870 mm, izol. trojsklo, kříd. otev., jedno kříd. sklop, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	2,00000	6 200,00	12 400,00		Vlastní
		Část B :						
		1NP (JZ) : 1		1,00000				
		2NP (JZ) : 1		1,00000				
9	64/P06	D+M Plast. okenní sestava 2360x2080 mm, izol. trojsklo, spodní kř. sklopná, horní kř. otev, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	40,00000	14 100,00	564 000,00		Vlastní
		Část A :						
		1NP (JV) : 2		2,00000				
		2 NP (JV) : 2		2,00000				
		2NP (SV) : 1		1,00000				
		Část B :						
		1NP (JZ) : 1+3		4,00000				
		1NP (JV) : 1		1,00000				
		1NP (SV) : 2		2,00000				
		1NP (SZ) : 2		2,00000				
		2NP (JZ) : 2+3		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2NP (JV) : 1		1,00000				
		2NP (SV) : 2		2,00000				
		2NP (SZ) : 2		2,00000				
		Část C :						
		1NP (JV) : 4		4,00000				
		1NP (SV) : 1		1,00000				
		1NP (JZ) : 3		3,00000				
		1NP (SZ) : 2		2,00000				
		2NP (JV) : 1		1,00000				
		2NP (JZ) : 3		3,00000				
		2NP (SZ) : 2		2,00000				
10	64/P07	D+M Plastové jednokřídlé okno 860x880mm, izol. trojsklo, křídla sklopná+otevíravé, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	4,00000	3 200,00	12 800,00		Vlastní
		Část C :						
		1NP (SV) : 2		2,00000				
		2NP (SV) : 2		2,00000				
11	64/P08	D+M Plastové jednokřídlé okno 1200x880 mm, izol. trojsklo, křídlo sklopné+otevíravé, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	8,00000	3 325,00	26 600,00		Vlastní
		Část C :						
		1NP (JZ) : 1		1,00000				
		1NP (SZ) : 2		2,00000				
		2NP (JZ) : 1		1,00000				
		2NP (SZ) : 4		4,00000				
12	64/P09	D+M Sest. plast. balkon dveř a okna 2250x2925mm, izol. trojsklo, kříd. otevír. a sklop., barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	1,00000	23 200,00	23 200,00		Vlastní
		Část B :						
		1NP (JZ) : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	64/P10	D+M Plastové jednokřídle okno 550x870 mm, izol. trojsklo, křídlo sklopné+otevřené, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	4,00000	1 975,00	7 900,00		Vlastní
<p style="margin-left: 20px;">Část B :</p> <p style="margin-left: 20px;">1NP (JZ) : 2 2,00000</p> <p style="margin-left: 20px;">2NP (JZ) : 2 2,00000</p>								
14	64/P11	D+M Plastové dvoukřídle okno 2080x880mm, izol. trojsklo, křídla otevřena, jedno kř. sklopné, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	1,00000	6 200,00	6 200,00		Vlastní
<p style="margin-left: 20px;">Část A :</p> <p style="margin-left: 20px;">1NP (JV) : 1 1,00000</p>								
15	64/P12	D+M Plastové jednokřídle okno 1200x880 mm, izol. trojsklo, křídlo sklopné+otevřené, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	4,00000	3 325,00	13 300,00		Vlastní
<p style="margin-left: 20px;">Část A :</p> <p style="margin-left: 20px;">1NP (JV) : 4 4,00000</p>								
16	64/P13	D+M Plastové dvoukřídle okno 1200x2080mm, izol. trojsklo, spodní kř. sklopné, horní kř. otev., barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
<p style="margin-left: 20px;">Část C :</p> <p style="margin-left: 20px;">1NP (JZ) : 1 1,00000</p>								
17	64/P14	D+M Plastová okenní sestava 1770x2500mm, izol. trojsklo, křídla fix, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	7,00000	9 735,00	68 145,00		Vlastní
<p style="margin-left: 20px;">Část TV :</p> <p style="margin-left: 20px;">2NP (SZ) : 7 7,00000</p>								
18	64/P15	D+M Plastové dvoukřídle okno 2380x880mm, izol. trojsklo, křídla otevřena, jedno kř. sklopné, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	1,00000	6 200,00	6 200,00		Vlastní
<p style="margin-left: 20px;">Část C :</p> <p style="margin-left: 20px;">2NP (JZ) : 1 1,00000</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
19	64/P16	D+M Plastové dvoukřídlé okno 1200x2080mm,izol.trojsklo,spodní kř.sklopné,horní kř. otev.,barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
Část C :					1,00000			
2NP (SV) : 1								
20	64/P17	D+M Plastová okenní sestava 2360x2080mm,izol.trojsklo,spodní kř.sklopná,horní kř. otev.,barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	5,00000	14 100,00	70 500,00		Vlastní
Část C :					4,00000			
2NP (JV) : 4								
2NP (SV) : 1					1,00000			
21	64/P18	D+M Plastové dvoukřídlé okno 1200x2080mm,izol.trojsklo,spodní kř.sklopné,horní kř. otev., barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	6,00000	7 200,00	43 200,00		Vlastní
Část C :					1,00000			
2NP (JZ) : 1								
2NP (SV) : 5					5,00000			
22	64/P19	D+M Plastové jednokřídlé okno 1200x910mm,izol.trojsklo,křídlo sklopné+otevřivé, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	1,00000	3 325,00	3 325,00		Vlastní
Část B :					1,00000			
2NP (JZ) : 1								
23	64/P20	D+M Plastová okenní sestava 2080x2080mm,izol.trojsklo,spodní kř. sklopná,horní kř. otev., barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	2,00000	14 100,00	28 200,00		Vlastní
Část A :					2,00000			
2NP (JV) : 2								
24	64/P21	D+M Plastová dveřní sestava 2080x2870mm,izol.trojsklo,křídla otevíravá asymetrická, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	1,00000	34 200,00	34 200,00		Vlastní
Část A :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1NP (JV) : 1		1,00000				
25	64/P22	D+M Plastové dveře 1210x2790 mm,izol.trojsklo,otevřavá, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	3,00000	20 900,00	62 700,00		Vlastní
		Část A :						
		1NP (SZ) : 1		1,00000				
		Část B :						
		1NP (SZ) : 1		1,00000				
		Část C :						
		1NP (SZ) : 1		1,00000				
26	64/P23	D+M Plastové dveře1070x2780mm,izol.trojsklo,otevřavé, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	2,00000	21 000,00	42 000,00		Vlastní
		Část B :						
		1NP (SV) : 1		1,00000				
		Část C :						
		1NP (SV) : 1		1,00000				
27	64/P24	D+M Plastové dveře,levé 1250x2970mm,izol.trojsklo,otevřavé, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	1,00000	16 400,00	16 400,00		Vlastní
		Část C :						
		1NP (SZ) : 1		1,00000				
28	64/P25	D+M Plastové dveře,pravé 1160x2910mm,izol.trojsklo,otevřavé, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	1,00000	16 400,00	16 400,00		Vlastní
		Část C :						
		1NP (SV) : 1		1,00000				
29	64/P26	D+M Plastová dveřní sestava 2360x2940mm,izol.trojsklo,otevřavé asymetrické, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	1,00000	36 300,00	36 300,00		Vlastní
		Část C :						
		1NP (JV) : 1		1,00000				
30	64/P27	D+M Plastová dveřní sestava 2980x2530mm,izol.trojsklo,otevřavé asymetrické, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	1,00000	47 800,00	47 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		Část C :							
		1NP (vnitřní) : 1			1,00000				
31	64/P28	D+M Plastové dvoukřídlé okno 1770x880 mm, izol. trojsklo, křídla sklopná, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	2,00000	6 200,00	12 400,00		Vlastní	
		Část TV :							
		1NP (JV) : 2			2,00000				
32	64/P29	D+M Plastové dvoukřídlé dveře, plné 1740x2210mm, otevíravé, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	1,00000	19 100,00	19 100,00		Vlastní	
		Část TV :							
		1NP (SV) : 1			1,00000				
33	64/P30	D+M Plastové dveře, pravé 1250x2970mm, izol. trojsklo, otevíravé, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, podrobněji viz Výpis plastových výrobků	ks	1,00000	16 900,00	16 900,00		Vlastní	
		Část C :							
		1NP (SZ) : 1			1,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					6 801,75		
34	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	27,20700	250,00	6 801,75	800-3	RTS 23/ II	
		TV (10 % plochy) : 272,07*0,1			27,20700				
Díl: 96		Bourání konstrukcí					484 425,85		
35	962032551R00	Bourání zdiva nadzákladového z pórobetonových tvárníc,	m3	1,07254	2 500,00	2 681,35	801-3	RTS 23/ II	
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
		vybourání částí parapetu pro vyšší okno v m.č. 1.44 : 1,2*1,2*0,44			0,63360				
		vybourání parapetu pro dveře v m.č. 1.45 : 1,16*0,86*0,44			0,43894				
36	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	26,00000	850,00	22 100,00	801-3	RTS 23/ II	
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
		A-1NP :							
		JV : 4*1			4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		B-1NP :						
		JZ : 2*1+1*1		3,00000				
		C-1NP :						
		JZ : 1*1		1,00000				
		SZ : 2*1		2,00000				
		SV : 2*1		2,00000				
		B-2NP :						
		JZ : 1*2		2,00000				
		2*1+1*1		3,00000				
		C-2NP :						
		JZ : 1*2+1*1		3,00000				
		SZ : 4*1		4,00000				
		SV : 2*1		2,00000				
37	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	534,00000	250,00	133 500,00	801-3	RTS 23/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		TV-1NP :						
		JV : 4*2+3*4		20,00000				
		SZ : 7*4		28,00000				
		A-1NP :						
		JV : 1*2		2,00000				
		2*4		8,00000				
		SZ : 7*2		14,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		B-1NP :						
		JV : 5*2+4*2				18,00000		
		JZ : 3*4+1*2+1*2				16,00000		
		2*4+2*2				12,00000		
		SZ : 2*4				8,00000		
		5*2				10,00000		
		SV : 4*2				8,00000		
		2*4+1*2				10,00000		
		C-1NP :						
		JV : 7*2				14,00000		
		4*4				16,00000		
		JZ : 3*4+2*2				16,00000		
		5*2				10,00000		
		SZ : 3*2				6,00000		
		2*4				8,00000		
		3*2				6,00000		
		SV : 4*2				8,00000		
		5*2+1*4				14,00000		
		TV-2NP :						
		SZ : 7*6				42,00000		
		A-2NP :						
		JV : 4*2+2*4+2*4				24,00000		
		SZ : 9*2				18,00000		
		SV : 1*4				4,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		B-2NP :						
		JV : 5*2			10,00000			
		2*2+1*4			8,00000			
		JZ : 3*4+1*2			14,00000			
		2*4+2*2			12,00000			
		SZ : 2*4			8,00000			
		6*2			12,00000			
		SV : 5*2			10,00000			
		2*4+1*2			10,00000			
		C-2NP :						
		JV : 9*2			18,00000			
		4*4			16,00000			
		1*4			4,00000			
		JZ : 3*4+1*2			14,00000			
		5*2			10,00000			
		SZ : 3*2			6,00000			
		2*4			8,00000			
		4*2			8,00000			
		SV : 5*2			10,00000			
		5*2+1*4			14,00000			
		1*2			2,00000			
38	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	9,00000	550,00	4 950,00	801-3	RTS 23/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		TV-1NP :						
		SV : 1*2			2,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		A-1NP : SZ : 1*1		1,00000				
		B-1NP : SZ : 1*1 SV : 1*1		1,00000 1,00000				
		C-1NP : SZ : 2*1 SV : 1*1 1*1		2,00000 1,00000 1,00000				
39	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), B-1NP : JZ : 2*0,55*0,87	m2	1,91400	1 200,00	2 296,80	801-3	RTS 23/ II
		B-2NP : JZ : 2*0,55*0,87		0,95700 0,95700				
40	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), TV-1NP : JV : 4*1,77*0,88 SZ : 7*1,77*1,1	m2	39,57300	550,00	21 765,15	801-3	RTS 23/ II
		A-1NP : JV : 2,08*0,88+4*1,2*0,88		6,23040 13,62900				
				6,05440				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		B-1NP :						
		JZ : 1,2*0,91		1,09200				
		C-1NP :						
		JZ : 1,2*0,88		1,05600				
		SZ : 2*1,2*0,88		2,11200				
		SV : 2*0,86*0,88		1,51360				
		B-2NP :						
		JZ : 1,2*0,91		1,09200				
		C-2NP :						
		JZ : 1,2*0,88		1,05600				
		SZ : 4*1,2*0,88		4,22400				
		SV : 2*0,86*0,88		1,51360				
41	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	336,76840	250,00	84 192,10	801-3	RTS 23/ II
		TV-1NP :						
		JV : 3*1,77*2,08		11,04480				
		A-1NP :						
		SZ : 7*1,2*2,08		17,47200				
		B-1NP :						
		JV : 5*1,2*2,08		12,48000				
		4*1,2*2,08		9,98400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		JZ : 2*1,2*2,08				4,99200		
		1*2,38*0,87+1*1,2*2,08				4,56660		
		SV : 4*1,2*2,08				9,98400		
		1*1,2*2,08				2,49600		
		SZ : 5*1,2*2,08				12,48000		
		C-1NP :						
		JV : 7*1,2*2,08				17,47200		
		JZ : 5*1,2*2,08				12,48000		
		SV : 5*1,2*2,08				12,48000		
		2*1,2*2,08				4,99200		
		4*1,2*2,08				9,98400		
		SZ : 3*1,2*2,08				7,48800		
		3*1,2*2,08				7,48800		
		A-2NP :						
		JV : 4*1,2*2,08				9,98400		
		SZ : 9*1,2*2,08				22,46400		
		B-2NP :						
		JV : 5*1,2*2,08				12,48000		
		4*1,2*2,08				9,98400		
		JZ : 2*1,2*2,08				4,99200		
		1*2,38*0,87+1*1,2*2,08				4,56660		
		SV : 1*1,2*2,08				2,49600		
		5*1,2*2,08				12,48000		
		SZ : 6*1,2*2,08				14,97600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		C-2NP :						
		JV : 9*1,2*2,08				22,46400		
		JZ : 5*1,2*2,08				12,48000		
		1*2,38*0,88+1*1,2*2,08				4,59040		
		SZ : 3*1,2*2,08				7,48800		
		4*1,2*2,08				9,98400		
		SV : 5*1,2*2,08				12,48000		
		5*1,2*2,08				12,48000		
		1*1,2*2,08				2,49600		
42	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	265,43260	250,00	66 358,15	801-3	RTS 23/ II
		A-1NP :						
		JV : 2*2,36*2,08				9,81760		
		B-1NP :						
		JV : 1*2,36*2,08				4,90880		
		JZ : 2*2,36*2,08				9,81760		
		3*2,36*2,08				14,72640		
		SZ : 2*2,36*2,08				9,81760		
		SV : 2*2,36*2,08				9,81760		
		C-1NP :						
		JV : 4*2,36*2,08				19,63520		
		JZ : 3*2,36*2,08				14,72640		
		SZ : 2*2,36*2,08				9,81760		
		SV : 1*2,36*2,08				4,90880		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		TV-2NP :						
		SZ : 7*1,77*2,5				30,97500		
		A-2NP :						
		JV : 2*2,36*2,08+2*2,08*2,08				18,47040		
		SV : 1*2,36*2,08				4,90880		
		B-2NP :						
		JV : 1*2,36*2,08				4,90880		
		JZ : 2*2,36*2,08				9,81760		
		3*2,36*2,08				14,72640		
		SZ : 2*2,36*2,08				9,81760		
		SV : 2*2,36*2,08				9,81760		
		C-2NP :						
		JV : 4*2,36*2,08				19,63520		
		1*2,36*2,08				4,90880		
		JZ : 3*2,36*2,08				14,72640		
		SZ : 2*2,36*2,08				9,81760		
		SV : 1*2,36*2,08				4,90880		
43	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	31,81860	850,00	27 045,81	801-3	RTS 23/ II
		TV-1NP :						
		SV : 1,74*2,21				3,84540		
		A-1NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		SZ : 1,23*2,94		3,61620				
		B-1NP :						
		SV : 1,07*2,94		3,14580				
		SZ : 1,23*2,94		3,61620				
		C-1NP :						
		SZ : 1,21*2,98		3,60580				
		2*1,25*2,97		7,42500				
		SV : 1,07*2,98		3,18860				
		1*1,16*2,91		3,37560				
44	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, C-1NP : JV : 1*2+1*2	kus	4,00000	850,00	3 400,00	801-3	RTS 23/ II
				4,00000				
45	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 C-1NP : JV : 2,98*2,53 2,36*2,94	m2	14,47780	850,00	12 306,13	801-3	RTS 23/ II
				7,53940				
				6,93840				
46	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 A-1NP : SZ : 1,2*2,08	m2	2,49600	550,00	1 372,80	801-3	RTS 23/ II
				2,49600				
47	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 A-1NP : JV : 2,08*2,87	m2	5,96960	550,00	3 283,28	801-3	RTS 23/ II
				5,96960				
48	968092001R00	Vybourání vnitřních parapetů kamenných, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm	m	11,12000	250,00	2 780,00	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		keramický obklad parapetů :						
		B-1NP :						
		JZ : 2*0,55		1,10000				
		C-1NP :						
		SZ : 2*1,2		2,40000				
		SV : 2*0,86		1,72000				
		B-2NP :						
		JZ : 2*0,55		1,10000				
		C-2NP :						
		SZ : 4*1,2		4,80000				
49	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	325,09000	85,00	27 632,65	801-3	RTS 23/ II
		TV-1NP :						
		JV : 2*1,7+3*1,77+2*1,77		12,25000				
		SZ : 7*1,77		12,39000				
		TV-2NP :						
		SZ : 7*1,77		12,39000				
		A-1NP :						
		JV : 4*1,2+1*2,08+2*2,36		11,60000				
		SZ : 8*1,2		9,60000				
		A-2NP :						
		JV : 4*1,2+2*2,08+2*2,36		13,68000				
		SZ : 9*1,2		10,80000				
		SV : 1*2,36		2,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		B-1NP :						
		JV : 5*1,2				6,00000		
		JZ : 3*1,2+2*2,36				8,32000		
		JV : 4*1,2+1*2,36				7,16000		
		SV : 2*2,36+1*1,2				5,92000		
		JZ : 1*2,38+3*2,36+1*1,2				10,66000		
		SZ : 2*2,36				4,72000		
		SV : 4*1,2				4,80000		
		SZ : 5*1,2				6,00000		
		B-2NP :						
		JV : 5*1,2				6,00000		
		JZ : 1*1,2+2*2,36+2*1,2				8,32000		
		JV : 4*1,2+1*2,36				7,16000		
		SV : 2*2,36+1*1,2				5,92000		
		JZ : 1*2,38+3*2,36+1*1,2				10,66000		
		SZ : 2*2,36				4,72000		
		SV : 5*1,2				6,00000		
		SZ : 6*1,2				7,20000		
		C-1NP :						
		JV : 7*1,2				8,40000		
		JZ : 5*1,2				6,00000		
		JV : 4*2,36				9,44000		
		SV : 5*1,2+1*2,36				8,36000		
		SZ : 3*1,2				3,60000		
		JZ : 1*1,2+3*2,36+1*1,2				9,48000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		SZ : 2*2,36		4,72000				
		SV : 4*1,2		4,80000				
		SZ : 3*1,2		3,60000				
		JZ : 1*1,2		1,20000				
		C-2NP :						
		JV : 9*1,2		10,80000				
		JZ : 4*1,2+1*1,2		6,00000				
		JV : 4*2,36		9,44000				
		SV : 5*1,2+1*2,36		8,36000				
		JV : 1*2,36		2,36000				
		SV : 1*1,2+2*0,86		2,92000				
		SZ : 3*1,2		3,60000				
		JZ : 1*2,38+3*2,36+1*1,2		10,66000				
		SZ : 2*2,36		4,72000				
		SV : 5*1,2		6,00000				
		SZ : 4*1,2		4,80000				
		JZ : 1*1,2		1,20000				
50	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	573,01360	120,00	68 761,63	801-3	RTS 23/ II

ostění a nadpraží oken :

TV-1NP :

JV : $(2*(1,77+2*0,88)+3*(1,77+2*2,08)+2*(1,77+2*0,88))*0,44$

14,04040

SZ : $(7*(1,77+2*1,1))*0,5$

13,89500

SV : $(1,74+2*2,21)*0,5$

3,08000

TV-2NP :

SZ : $(7*(1,77+2*2,5))*0,5$

23,69500

A-1NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		JV : $(4*(1,2+2*0,88)+(2,08+2*2,87)+1*(2,08+2*0,88)+2*(2,36+2*2,36))*0,44$				16,57040		
		SZ : $(8*(1,2+2*2,08)+(1,21+2*2,79))*0,44$				21,85480		
		A-2NP :						
		JV : $(4*(1,2+2*2,08)+2*(2,08+2*2,08)+2*(2,36+2*2,08))*0,44$				20,66240		
		SZ : $(9*(1,2+2*2,08))*0,44$				21,22560		
		SV : $(1*(2,36+2*2,08))*0,44$				2,86880		
		B-1NP :						
		JV : $(5*(1,2+2*2,08))*0,44$				11,79200		
		JZ : $(2*(0,55+2*0,87)+3*(1,2+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08)+(1,16+2*2,925)+1*(2,36+2*2,08))*0,44$				17,40200		
		JV : $(4*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08))*0,44$				12,30240		
		SV : $(2*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44$				8,09600		
		JZ : $(1*(2,38+2*0,87)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44$				12,77760		
		SZ : $(2*(2,36+2*2,08))*0,44$				5,73760		
		SV : $(4*(1,2+2*2,08)+(1,07+2*2,78))*0,44$				12,35080		
		SZ : $(5*(1,2+2*2,08)+(1,21+2*2,79))*0,44$				14,77960		
		B-2NP :						
		JV : $(5*(1,2+2*2,08))*0,44$				11,79200		
		JZ : $(2*(0,55+2*0,87)+1*(1,2+2*0,91)+2*(2,36+2*2,08)+2*(1,2+2*2,08))*0,44$				13,79840		
		JV : $(4*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08))*0,44$				12,30240		
		SV : $(2*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44$				8,09600		
		JZ : $(1*(2,38+2*0,87)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44$				12,77760		
		SZ : $(2*(2,36+2*2,08))*0,44$				5,73760		
		SV : $(5*(1,2+2*2,08))*0,44$				11,79200		
		SZ : $(6*(1,2+2*2,08))*0,44$				14,15040		
		C-1NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		JV : $(7 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + (2,98 + 2 \cdot 2,53)) \cdot 0,44$				20,04640		
		JZ : $(5 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,44$				11,79200		
		JV : $(4 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,44$				11,47520		
		SV : $(5 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + 1 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,44$				14,66080		
		JV : $(2,36 + 2 \cdot 2,94) \cdot 0,44$				3,62560		
		SV : $((1,16 + 2 \cdot 2,91) + 2 \cdot (0,86 + 2 \cdot 0,88)) \cdot 0,5$				6,11000		
		SZ : $(3 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,44$				7,07520		
		JZ : $(1 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + 3 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08) + 1 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,44$				13,32320		
		SZ : $(2 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,44$				5,73760		
		SV : $(4 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + (1,07 + 2 \cdot 2,78)) \cdot 0,44$				12,35080		
		SZ : $(3 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + (1,21 + 2 \cdot 2,79)) \cdot 0,44$				10,06280		
		JZ : $(1 \cdot (1,2 + 2 \cdot 0,88)) \cdot 0,5$				1,48000		
		SZ : $(2 \cdot (1,2 + 2 \cdot 0,88) + (1,25 + 2 \cdot 2,97) + (1,25 + 2 \cdot 2,97)) \cdot 0,5$				10,15000		
		C-2NP :						
		JV : $(9 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,44$				21,22560		
		JZ : $(4 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + 1 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,44$				11,79200		
		JV : $(4 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,44$				11,47520		
		SV : $(5 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + 1 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,44$				14,66080		
		JV : $(1 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,44$				2,86880		
		SV : $(1 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + 2 \cdot (0,86 + 2 \cdot 0,88)) \cdot 0,5$				5,30000		
		SZ : $(3 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,44$				7,07520		
		JZ : $(1 \cdot (2,38 + 2 \cdot 0,88) + 3 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08) + 1 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,44$				12,78640		
		SZ : $(2 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,44$				5,73760		
		SV : $(5 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,44$				11,79200		
		SZ : $(4 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,44$				9,43360		
		JZ : $(1 \cdot (1,2 + 2 \cdot 0,88)) \cdot 0,5$				1,48000		
		SZ : $(4 \cdot (1,2 + 2 \cdot 0,88)) \cdot 0,5$				5,92000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					24 562,11		
51	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláště dosavadních objektů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	16,37474	1 500,00	24 562,11	801-4	RTS 23/ II	
Díl: 764		Konstrukce klempířské					14 663,75		
52	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm TV : (14+7)*1,77 A : (12+13)*1,2+(2+3)*2,36+(1+2)*2,08 B : (24+26)*1,2+(1+1)*2,38+(10+10)*2,36 C : (32+38)*1,2+1*2,38+(10+11)*2,36+(2+2)*0,86	m	336,55000	25,00	8 413,75	800-764	RTS 23/ II	
53	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 250,00000	5,00	6 250,00	800-764	RTS 23/ II	
Díl: 784		Malby					108 872,59		
54	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná ostění a nadpraží : Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 573,01360	m2	573,01360	85,00	48 706,16	800-784	RTS 23/ II	
55	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 573,01360	m2	573,01360	105,00	60 166,43	800-784	RTS 23/ II	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					536 348,93		
56	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	53,50114	1 200,00	64 201,37	801-3	RTS 23/ II	
57	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	53,50114	850,00	45 475,97	801-3	RTS 23/ II	
58	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 551,53300	55,00	85 334,32	801-3	RTS 23/ II	
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	53,50114	1 200,00	64 201,37	801-3	RTS 23/ II	
60	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	428,00910	85,00	36 380,77	801-3	RTS 23/ II	
61	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	53,50114	4 500,00	240 755,13	801-3	RTS 23/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				95 000,00		
62	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00		RTS 23/ II
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
63	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 23/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
64	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
65	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
66	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
Koordinační činnost stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady				22 500,00		
67	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
68	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
69	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 23/ II
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
70	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
71	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01a	Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Náklady na publicitu projektu - plakát, billboard, pamětní deska apod. : 1		1,00000				

Celkem						3 831 423,60
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED],

E-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí:

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED],

E-mail: [REDACTED]

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění smlouvy.