

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Název zakázky: „Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ,
na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3174/2023

číslo jednací: 7061/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5613520047

a

Společnost s názvem: „**Společnost pro ŽST Jihlava**“ založená Společenskou smlouvou ze dne
11.7.2023

Vedoucí společník (Společník 1):

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno

IČO: 29285801, DIČ:CZ29285801,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C
71057

bankovní spojení:xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem společnosti

a

Společník 2:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ:CZ04598555,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C
250116

bankovní spojení: xxx

xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti
JUDr. Gabrielou Mrštňou, jednatelkou společnosti

Korespondenční adresa:

Heršpická 758/13, 619 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: S-2023-113

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 7.6.2024 č.j. 2023-113 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

Změna rozsahu předmětu plnění je blíže specifikována v Příloze č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 1 budou Zhotovitelem odevzdány a fakturovány v rámci 3. dílčí etapy.

2. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dle bodu 1 tohoto článku dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení 3. dílčí etapy do 17.7.2024.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny harmonogramu plnění mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované Přílohy č. 1, 4 a 5 ve znění dodatku č. 1 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:.....18 271 500,00 Kč

Změna Ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:.....348 600,00 Kč

Cena díla bez DPH po dodatku č. 1:.....18 620 100,00 Kč

Slovy: osmnáctmilionůšestsetdvacetisícjedensto korun českých

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) *v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo*
- b) *datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo*
- c) *v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční úctárna
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.*

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu zhotovení Stavby.“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy
4. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci 9.7.2024

V Brně 26.6.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel společnosti EXprojekt s.r.o.
za „Společnost pro ŽST Jihlava“

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení (DUSP) dle přílohy č. 10 vyhl. č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání společného povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- Zpracování podkladů procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů, ve znění pozdějších předpisů a zajištění souvisejících dokladů nezbytných pro zahájení navazujícího řízení;
- Součástí projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení (DUSP) bude i projekt případných kompenzačních opatření, stanovených příslušným orgánem ochrany přírody;
- zpracování vyplněné žádosti o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému;

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

- rozšíření zpracování dopravní technologie o další úseky (Jihlava – Havlíčkův Brod, Dobronín – Jihlava, Luka n.J.)
- rozšíření předmětu díla o práce na železničním spodku, doplnění geotechnického průzkumu a změnu trasování kabelové trasy, které je nutné z důvodu odlišného stavu trati oproti původnímu předpokladu

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování DUSP a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				5 093 000,00
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				6 545 000,00
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP				605 000,00
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatel, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti				1 045 000,00
5	NEOBSAZENO				
6	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				60 000,00
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				60 000,00
8	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				15 000,00
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				15 000,00
Celkem za základní služby:					13 438 000,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DUSP a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
10	Geodetické práce				200 000,00
11	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb				1 500 000,00
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				1 500 000,00
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				385 000,00
14	Koordinátor BOZP v přípravě				77 000,00
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				55 000,00
16	Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.				137 500,00
16a	Dodatečné práce dle dodatku č. 1				193 600,00 155 000,00
Celkem za dodatečné služby:					4 203 100,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				979 000,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu zhotovení Stavby (předpoklad 7 měsíců) v celkovém počtu 890 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
18 620 100,00 Kč	3 910 221,00 Kč	22 530 321,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

17 641 100,00 Kč	3 704 631,00 Kč	21 345 731,00 Kč
------------------	-----------------	------------------

Cena za výkon autorského dozoru:

979 000,00 Kč	205 590,00 Kč	1 184 590,00 Kč
---------------	---------------	-----------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	5 187 750,00 Kč	6 277 177,50 Kč
2. Dílčí etapa	8 646 250,00 Kč	10 461 962,50 Kč
3. Dílčí etapa	3 807 100,00 Kč	4 606 591,00 Kč
4. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	979 000,00 Kč	1 184 590,00 Kč
Celkem:	18 620 100,00 Kč	22 530 321,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	Do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (30% ceny za zpracování DUSP+PDPS)	Návrh technického řešení DUSP+PDPS	Předávací protokol k 1. dílčí etapě podepsaný objednatelem.
2. <u>Dílčí etapa</u>	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (50% ceny za zpracování DUSP+PDPS)	DUSP+PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol k 2. dílčí etapě podepsaný objednatelem.
3. <u>Dílčí etapa</u>	Do 17.7.2024 (20% ceny za zpracování DUSP+PDPS + 100% ceny dodatečných prací dle dodatku č. 1)	Definitivní předání DUSP+PDPS se zpracovanými připomínkami + dodatečné práce dle dodatku č. 1	Protokol o provedení díla
4. <u>Dílčí etapa</u>	7 měsíců předpoklad 01/2026 – 08/2026 Fakturace ceny díla za AD (1x za čtvrtletí)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 7 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 08 / 2026 (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)