

**DODATEK č. 1  
k Příkazní smlouvě  
o provedení pozemkových úprav vyvolaných výstavbou silnice  
„I/68 Třanovice-Nebory“**

Číslo smlouvy Příkazce: 114JPÚ/2013/To  
Číslo smlouvy Příkazníka: 7-2013-571203

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

**1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedená u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupený: [redacted] ředitel Správy Ostrava  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí úseku výstavby  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] investiční referent  
e-mail: [redacted]  
tel.: + [redacted]  
(dále jen „**Příkazce**“)

a

**2. Česká republika - Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774  
právní forma: organizační složka státu  
bankovní spojení: [redacted]  
za kterou právně jedná: [redacted] ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj  
adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2  
na základě oprávnění vyplývajícího z platného Podpisového řádu Státního pozemkového  
úřadu účinného ke dni právního jednání  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
vedoucí Pobočky Frýdek-Místek  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
(dále jen „**Příkazník**“)

(Příkazce a Příkazník dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“), který mění původní ujednání Příkazní smlouvy č. 114JPÚ/2013/To následujícím způsobem:

## Preambule

Ředitelství silnic a dálnic s. p. (dříve Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace) a Státní pozemkový úřad spolu uzavřeli dne 4.4.2013 Příkazní smlouvu, č. smlouvy Příkazce: 114JPÚ/2013/To, č. smlouvy Příkazníka: 7-2013-571203 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení pozemkových úprav vyvolaných realizací stavby silnice „I/68 Třanovice-Nebory“, jejichž podrobný soupis včetně specifikace je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku z důvodu potřeby, která vznikla v souvislosti s prodloužením termínu (Doby) potřebného k zajištění provedení pozemkových úprav. Změna Smlouvy tak spočívá v prodloužení Doby plnění dle Čl. IV Smlouvy, a to za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování plnění dle Smlouvy.

## Článek I. Předmět Dodatku č. 1

- 1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli dohodly na prodloužení Doby plnění poskytovaných služeb a Dodatkem č. 1 mění znění odst. 1. Čl. IV *Doba plnění* Smlouvy následovně:

### Původní znění dle Smlouvy:

1. *Příkazník bude uvedené činnosti zajišťovat od data uzavření této smlouvy do data ukončení stavby „Silnice I/68 Třanovice-Nebory“.*

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

1. Příkazník bude uvedené činnosti zajišťovat od data uzavření této smlouvy do doby provedení smluvně ujednaných činností vyvolaných stavbou „Silnice I/68 Třanovice-Nebory“, nejpozději však do 31.12.2025.
- 1.2 Tímto Dodatkem č. 1 se dále nahrazuje stávající příloha č. 1 - *Harmonogram prací a předpokládaných plateb* Smlouvy novou přílohou č. 1, která na základě Dodatku č. 1 tvoří součást Smlouvy.
- 1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.


## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Příkazník bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Příkazcem. Příkazník nepovažuje

žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.4 Příkazce i Příkazník po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:  
- Harmonogram prací a předpokládaných plateb.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Příloha č. 1 k Příkazní smlouvě o provedení pozemkových úprav  
vyvolaných výstavbou silnice „Silnice I/68 Třanovice - Nebory“  
**Harmonogram prací a předpokládaných plateb**  
(100 % podíl příkazce)

Ucelená část	Předmět plnění	Lokalita (cena bez DPH)				Celková cena (bez DPH)  Celkem	Termíny	
		k.ú. Třanovice	k.ú. Hnojník	k.ú. Střítež	k.ú. Ropice Nebory		provedení	plateb
		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč		
1	Přípravné práce - 80 % z ceny dle SoD	0	0	0	0	0	0	0
2	Návrhové práce, výkup pozemků - 80 % z ceny dle SoD	0	0	0	0	0	0	0
3	Vytyčení návrhu + GP	0	0	0	0	0	0	0
	Pozastávka 20 % z ucelených částí 1 + 2	0	0	0	0	0	0	0
	Celkem za JPÚ	0	0	0	0	0		
	Zpracování realizačních projektů	270 000	0	0	0	270 000	10/2024 – 03/2025	03/2025
	Realizace společných zařízení	2 100 000	0	0	0	2 100 000	04 – 10/2025	11/2025

- 1) 3 měsíce od písemné výzvy příkazníka (K zahájení těchto prací příkazník vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhů pozemkových úprav)
- 2) po zapsání pozemkových úprav do katastru nemovitostí
- 3) v závislosti na provádění stavebních prací na stavbě rychlostní komunikace „Silnice I/68 Třanovice - Nebory“ nejpozději do dokončení stavby
- 4) předpokládaná výše nákladů bude určena po schválení návrhů pozemkových úprav

V Ostravě:



ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V Ostravě:



ředitel Správy Ostrava