

**Dodatek č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO  
č. SML/275/2023**

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI**

**1. Objednatel:**

**Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole  
Palackého tř. 59, 612 93 Brno  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
tel.: [REDAKCE]  
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
technický dozor stavebníka: [REDAKCE]

**2. Zhotovitel:**

**FLORA SERVIS GROUP s.r.o.**  
se sídlem: Faměrovo náměstí 31/29, Černovice, 61800 Brno  
statutární orgán: [REDAKCE]  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČO: 255 95 377  
DIČ: CZ25595377  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Tel.: [REDAKCE]

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C36648.  
(dále „Zhotovitel“)

**2. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení stavby na akci „Revitalizace dětského hřiště Mánesova, Brno“ dle smlouvy o dílo č. SML/061/2024 uzavřené dne 19.04.2024 mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
2. V článku IV. Smlouvy o dílo, Doba plnění, se dosavadní text odstavce č. 1 ve znění: „Zhotovitel převezme staveniště na základě výzvy objednatele a zahájí práce v závislosti na klimatických podmínkách. Předpokládané předání a převzetí staveniště 4/2024, dokončení stavby v závislosti na klimatických podmínkách 6/2024.“

**ruší a nahrazuje se textem ve znění:**

„Zhotovitel převezme staveniště na základě výzvy objednatele a zahájí práce v závislosti na klimatických podmínkách. Předpokládané předání a převzetí staveniště 4/2024, dokončení stavby v závislosti na klimatických podmínkách 11/2024.“

3. V článku IV. Smlouvy o dílo, Doba plnění, se dosavadní text odstavce č. 2 ve znění: „Dílo (stavební část bez následné péče o rostliny včetně založení trávníků) musí být Zhotovitelem provedeno a předáno nejpozději do 30.06.2024. Následná péče o rostliny včetně založení trávníků bude prováděna po dobu 24 měsíců po dokončení a předání díla (stavební části bez následné péče o rostliny včetně založení trávníků).“

**ruší a nahrazuje se textem ve znění:**

„Dílo (stavební část bez následné péče o rostliny včetně založení trávníků) musí být Zhotovitelem provedeno a předáno nejpozději do 30.11.2024. Následná péče o rostliny včetně založení trávníků bude prováděna po dobu 24 měsíců po dokončení a předání díla (stavební části bez následné péče o rostliny včetně založení trávníků).“

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

### DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 1 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno - Královo Pole projednán a schválen na 34. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 05.06.2024 usnesením č. 24R34/23.

V Brně dne ...14.06.2024

v Brně dne 19.6.2024

za Objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Andrea Pazderová  
starostka MČ Brno – Královo Pole

za Zhotovitele:

[Redacted signature]

p. I. [Redacted]  
jednatel společnosti  
FLORA SERVIS GROUP s.r.o.