

Číslo smlouvy Objednatele: 5622055113/2 (ORG 2340)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek č. 2 smlouvy“)

Investiční akce: „**Třetí hala pro míčové sporty Vodova**“ (ORG 2340)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800
Pověřen podpisem tohoto dodatku č. 2:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Zastoupená: Jiřím Bartošem, předsedou správní rady
Se sídlem: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
IČ: 46347542
DIČ: CZ46347542
Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 790
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 39808621/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**smluvní strana**“)

II. Předmět dodatku č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2023 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5622055113 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Třetí hala pro míčové sporty Vodova“ (dále jen „**smlouva**“) ve znění dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 31. 1. 2024.

- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je změna *čl. II Předmět smlouvy*: rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 30, 35, 36, 40 a 41 viz příloha č. 6, a to následovně:
 - změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) ve výši + 1 226 077,27 Kč bez DPH;
 - změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) ve výši + 4 427 931,21 Kč bez DPH.
- 3) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je změna *čl. II Předmět smlouvy*: zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 10, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 30, 34, 40 a 41 viz příloha č. 6, a to následovně:
 - změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši – 545 475,12 Kč bez DPH;
 - změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ ve výši – 1 493 093,46 Kč bez DPH;
- 4) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je změna *čl. II. Předmět smlouvy*: záměna položky specifikované ve změnovém listu č. 15 ze dne 5. 3. 2024, a to změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona.
- 5) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je dále změna *čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram* odst. III.1. písm. c) dokončení díla a jeho předání a převzetí dle smlouvy.
- 6) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je dále změna *čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny* a změna *čl. XVIII. Ostatní a závěrečná ujednání*.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. II.8. s textem tohoto znění:

„Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a vypouští se méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 30, 34, 35, 36, 40 a 41 viz příloha č. 6. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4, 6 ZZVZ, které nemění celkovou povahu zakázky.“

„Dále se předmět smlouvy mění u položek soupisu stavebních prací dle změnového listu č. 15 ze dne 5. 3. 2024. Jedná se o změnu závazku (záměna položek soupisu stavebních prací) podle ust. § 222 odst. 7 zákona.“

- 2) **Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram**: odst. III.1 písm. c) se nahrazuje textem tohoto znění:

„dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce 18 měsíců a 30 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli“

- 3) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny**: odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

„**Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 97 588 542,18 Kč“

- 4) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny**: odst. V.2. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Pro obsah a rozsah Celkové ceny týkající se zhotovení Stavby je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č.1. a změnových listů č. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 30, 34, 35, 36, 40 a 41, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.“

5) **Čl. XVIII. Ostatní a závěrečná ujednání:** odst. XVIII.11. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 6:

Změnový list č. 7 ze dne 8. 11. 2023

Změnový list č. 8 ze dne 4. 3. 2024

Změnový list č. 10 ze dne 6. 12. 2023

Změnový list č. 11 ze dne 21. 2. 2024

Změnový list č. 12 ze dne 20. 3. 2024

Změnový list č. 13 ze dne 31. 5. 2024

Změnový list č. 15 ze dne 5. 3. 2024

Změnový list č. 16 ze dne 5. 3. 2024

Změnový list č. 17 ze dne 8. 3. 2024

Změnový list č. 18 ze dne 22. 3. 2024

Změnový list č. 19 ze dne 4. 3. 2024

Změnový list č. 21 ze dne 16. 4. 2024

Změnový list č. 23 ze dne 17. 6. 2024

Změnový list č. 24 ze dne 10. 4. 2024

Změnový list č. 30 ze dne 16. 4. 2024

Změnový list č. 34 ze dne 10. 4. 2024

Změnový list č. 35 ze dne 10. 4. 2024

Změnový list č. 36 ze dne 10. 4. 2024

Změnový list č. 40 ze dne 22. 5. 2024

Změnový list č. 41 ze dne 22. 5. 2024

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek č. 1 smlouvy platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku č. 2 smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Dodatek č. 2 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy jsou změnové listy č. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 30, 34, 35, 36, 40, 41 viz příloha č. 6, včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/089 dne 26.6.2024

V Brně dne dle data el. podpisu

V Brně dne dle data el. podpisu

za Objednatele

za Zhotovitele

.....
Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

.....
Jiří Bartoš
předseda správní rady
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební
společnost