

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/00194/2024/OSUM

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL: **Město Říčany**
sídlem: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*
zastoupený: *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města*
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: *00240702*
DIČ: *CZ00240702*
Identifikátor datové schránky: *skjbfwd*
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických *Rudolf Semanský, správce komunikací města Říčany*

dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: **Asfaltujeme.cz s.r.o.**
sídlem: *Nádražní 469, 269 01 Rakovník*
zastoupený: *Pavel Bursa, jednatel*
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: *092 35 779*
DIČ: *CZ09235779*

dále „Zhotovitel“

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a ceny díla tak, jak je uvedeno níže.

II.

Předmět plnění

1. Předmětu plnění se mění z důvodu a v rozsahu uvedenými v příloze tohoto dodatku.
2. Změna předmětu plnění opravy komunikací Osadní, Pokračovací a Pomněnková, jsou vícepráce na základě Změnového listu č. 1, provedené dle skutečného stavu a požadavku objednatele o rozšíření opravy

III.
Cena díla

1. Původní cena díla, která dle článku IV. Cena díla, činila 2.663.748,67,- Kč bez DPH, tj. 3.223.135,88 Kč včetně 21 % DPH, se tedy zvyšuje o 159.000,00 Kč bez DPH, tj. 192.390,- Kč včetně 21% DPH.
2. Cena díla, uvedeného v článku IV. SOD, se na základě změnového listu č. 1 sjednává takto: Cena víceprací je 159.000,- Kč bez DPH, tj. 192.390,- Kč včetně 21% DPH.
3. **Cena díla dle článku IV. SOD, upravená tímto dodatkem č. 1, tudíž činí 2.822.748,67 Kč bez DPH, tj. 3.415.525,89 Kč včetně 21 % DPH.**

IV.

1. Doba provádění stavebních prací stanovena čl. III. smlouvy se nemění.

V.
Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven a bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran elektronicky.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1 včetně výkazu výměr

V Říčanech dne

V dne

Ing. David Michalička
starosta města

Pavel Bursa
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST č.01

Stavba: Oprava komunikací Osadní, Pokračovací, Pomměnková formou pokládky penetračního makadamu, Říčany

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby: Rudolf Semanský
Správce komunikací města
Odbor správy a údržby města Říčany

Zhotovitel: Asfaltujeme.cz s r.o.
Nádražní 469
269 01 Rakovník
IČ: 09235779

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **1**

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|
| VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: | ODSOUHLASENO | <input type="checkbox"/> |
| | ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU | <input type="checkbox"/> |
| | ZAMÍTNUTO | <input type="checkbox"/> |

Změna se týká těchto SO, PS: ul. Osadní
ul. Pokračovací I. a II.
ul. Pomměnková

Změnu požaduje: Zhotovitel/Objednatel

Zhotovitel na základě dohody s objednatelem o uznání více a méně prací proti rozpočtu SOD.

Stručný popis změny:

vícepráce

Ulice Pokračovací - oprava šachty 1 ks, výšková úprava šoupat 10ks, výšková úprava vstupů 4ks

Ulice Osadní- výšková úprava šoupat 8ks, výšková úprava vstupů 2ks

Ulice Pomměnková- výšková úprava šoupat 5ks

Na základě skutečnosti zjištěné během vytyčení vodovodního řádu a zemních prací

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace): p. Rudolfem Semanským, Město Říčany

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: NE
Časový dopad na stavbu: NE
Cena stavby dle smlouvy o dílo bez DPH: 2 663 748,67 Kč
Náklady na změnu dle ZL č. 01 bez DPH: 159 000,00 Kč
Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH: 2 822 748,67 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

| SO,PS | Cena ve smlouvě o dílo | Více práce | Méně práce | Cena po změně |
|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| ul. Pokračovací | 1 348 437,11 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 1 448 437,11 Kč |
| ul. Osadní | 1 116 284,75 Kč | 44 000,00 Kč | 0,00 Kč | 1 160 284,75 Kč |
| ul. Pomněnková | 199 026,81 Kč | 15 000 Kč | 0,00Kč | 214026,81 Kč |
| ul. | 0,00Kč | 0,00Kč | 0,00Kč | 0,00Kč |
| ul. | 0,00Kč | 0,00Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Celkem | 2 663 748,67 Kč | 159 000,00 Kč | 0,00Kč | 2 822 748,67 Kč |

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel)

Jméno: David Kadlčík

Datum: 13.6.2024

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Jméno: Michal Svoboda Datum:

vedoucí Odboru správy a údržby města Říčany

Doporučuji

Nedoporučuji

Podpis

3/ Stanovisko Správce stavby:

Jméno: Rudolf Semanský

Datum: 13.6.2024

Správce komunikací města Říčany

Doporučuji

Přílohy: Změnový rozpočet

Stavební rozpočet

VERLAG
DASHKÖFEG

| Název stavby: | | Pokračovací | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------------------|----------|--------------|-----------|---------|--------|--------------|----------------|--------------|--------|----------------|
| Druh stavby: | | Doba výstavby: | | | | | | | | | | |
| Lokality: | | Začátek výstavby: 13.05.2024 | | | | | | | | | | |
| JKSO: | | Konec výstavby: 13.06.2024 | | | | | | | | | | |
| | | Zpracováno dne: 13.06.2024 | | | | | | | | | | |
| C | Objekt | Kód | Množství | Cena/MJ (Kč) | Sazba DPH | Dodávka | Montáž | Náklady (Kč) | | Hmotnost (t) | | Pozn. soustava |
| | | | | | | | | Celkem | Celkem vč. DPH | Jednot. | Celkem | |
| 7 | 89943111R00 | 89 | kus | 10,00 | 3 000,00 | 21 | | 30 000,00 | 36 300,00 | 0,32 | 3,16 | RTS II / 2023 |
| 8 | 89933111R00 | R | kus | 4,00 | 10 000,00 | 21 | | 40 000,00 | 48 400,00 | 0,43 | 1,72 | RTS II / 2023 |
| | | | KPL | 1,00 | 30 000,00 | 21 | 0,00 | 30 000,00 | 36 300,00 | | | RTS II / 2024 |
| Celkem: | | | | | | | | 100 000,00 | 121 000,00 | | 4,88 | |

| Název stavby: | | Osadní | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------------------|----------|--------------|-----------|---------|--------|--------------|----------------|--------------|--------|----------------|
| Druh stavby: | | Doba výstavby: | | | | | | | | | | |
| Lokality: | | Začátek výstavby: 13.05.2024 | | | | | | | | | | |
| JKSO: | | Konec výstavby: 13.06.2024 | | | | | | | | | | |
| | | Zpracováno dne: 13.06.2024 | | | | | | | | | | |
| C | Objekt | Kód | Množství | Cena/MJ (Kč) | Sazba DPH | Dodávka | Montáž | Náklady (Kč) | | Hmotnost (t) | | Pozn. soustava |
| | | | | | | | | Celkem | Celkem vč. DPH | Jednot. | Celkem | |
| 7 | 89943111R00 | 89 | kus | 8,00 | 3 000,00 | 21 | | 24 000,00 | 29 040,00 | 0,32 | 2,53 | RTS II / 2023 |
| 8 | 89933111R00 | R | kus | 2,00 | 10 000,00 | 21 | | 20 000,00 | 24 200,00 | 0,43 | 0,86 | RTS II / 2023 |
| Celkem: | | | | | | | | 44 000,00 | 53 240,00 | | 3,39 | |

| Název stavby: | | Pomněnková | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------------------|----------|--------------|-----------|---------|--------|--------------|----------------|--------------|--------|----------------|
| Druh stavby: | | Doba výstavby: | | | | | | | | | | |
| Lokality: | | Začátek výstavby: 13.05.2024 | | | | | | | | | | |
| JKSO: | | Konec výstavby: 13.06.2024 | | | | | | | | | | |
| | | Zpracováno dne: 13.06.2024 | | | | | | | | | | |
| C | Objekt | Kód | Množství | Cena/MJ (Kč) | Sazba DPH | Dodávka | Montáž | Náklady (Kč) | | Hmotnost (t) | | Pozn. soustava |
| | | | | | | | | Celkem | Celkem vč. DPH | Jednot. | Celkem | |
| 7 | 89943111R00 | 89 | kus | 5,00 | 3 000,00 | 21 | | 15 000,00 | 18 150,00 | 0,32 | 1,58 | RTS II / 2023 |
| Celkem: | | | | | | | | 15 000,00 | 18 150,00 | | 1,58 | |

Za objednatel: Rudolf Semanský

Dne: 13.6.2024

Za zhotovitele: David Kadlík

Dne: 13.6.24

REKAPITULACE VCP

| Stavební objekt | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Pokračovací | 100 000,00 | 21 000,00 | 121 000,00 |
| Osadní | 44 000,00 | 9 240,00 | 53 240,00 |
| Pomněnková | 15 000,00 | 3 150,00 | 18 150,00 |
| CELKEM VCP | 159 000,00 | 33 390,00 | 192 390,00 |

Za objednatele: p. Rudolf Semanský- správce komunikací

13.6.2024

Za zhotovitele: p. David Kadlčík- hl. stavbyvedoucí

13.6.24