

Dodatek č.2

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Doprovodné dokumentace

Název zakázky: Rekonstrukce 1. nástupiště v žst. Třinec vč. dokončení výpravní budovy"

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4363/2023

číslo jednací: 6945/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 3273214901/5813520050

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23-067-239-ZP

V návaznosti na závěry zjednodušené studie variantního prověření rozšíření bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště č. 2 a 3 v žst. Třinec, vyvolané požadavkem na průchod přes

výpravní budovu ze strany objednatelů dálkové a regionální dopravy, se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy o Dílo (dále jen „Smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy takto:

I. Předmět Dodatku

1. V Příloze č.1 – Předmět plnění se za stávající text vkládá nový text, který zní:

Dodatečné služby dle dodatku č. 2:

- **návrh dálkového otevírání a zavírání VB včetně napojení na pult centralizované ochrany;**
- **návrh rozhlasu a kamer;**
- **návrh elektroinstalace v prostorách VB**

Nové znění Přílohy č.1 je Přílohou č.1 tohoto Dodatku.

2. V čl. 3.3. Smlouvy se v návaznosti na uvedené skutečnosti mění Cena Díla o Cenu Dodatečných služeb ve výši 184 600,- bez DPH a čl. 3.3 se nahrazuje novým zněním takto:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH: **1 028 400,-Kč**

Cena Dodatečných služeb dle D2 184 600,- Kč

Nová Cena Díla dle D2 bez DPH 1 213 000,- Kč

slovy: **jedemmiliondvěstětřinácttisíc korun českých bez DPH**

z toho:

- A) Cena za zpracování Záměru Projektu bez DPH: **530 454 Kč**
- B) Cena za zpracování Doprovodné dokumentace bez DPH: **547 346 Kč**
- C) Cena za zpracování studie – práce dle dodatku č. 1: **135 200 Kč**

3. V příloze č.4 Rozpis Ceny Díla se v návaznosti na Dodatečné služby mění Cena Díla, Cena za zpracování ZP a Cena za zpracování Doprovodné dokumentace a v části „Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:“ se mění ceny 2.Dílčí-5.Dílčí etapy.

Nové znění Přílohy č.4 je Přílohou č.2 tohoto Dodatku.

4. V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se v návaznosti na shora uvedené skutečnosti prodlužuje termín plnění 2.Dílčí etapy do 3,5 měsíců od pokynu objednatele k znovu zahájení prací na ZP+DD a mění cena v 2.Dílčí-5.Dílčí etapě.

Nové znění Přílohy č.5 je Přílohou č.3 tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 (*příloha č. 1 Smlouvy*): Specifikace Díla ve znění dle Dodatku č.2
 - Příloha č. 2 (*příloha č. 4 Smlouvy*): Rozpis Ceny Díla ve znění dle Dodatku č.2
 - Příloha č. 3 (*příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění ve znění dle Dodatku č.2

V Olomouci 9.7.2024

24.6.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

1. Předmětem plnění je vypracování Záměru projektu a doprovodné dokumentace (dále jen „ZP+DD“) stavby **„Rekonstrukce 1. nástupiště v žst. Třinec vč. dokončení výpravní budovy“** dle zadávacích podmínek včetně projednání dle OP.
2. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“ účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb schválená Ministerstvem dopravy dne 31.10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
3. Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
4. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (dle umístění záměru se může jednat o KÚ příslušného kraje, regionální pracoviště AOPK ČR - Správu CHKO, Správu NP, Újezdni úřad) požádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

Součástí plnění je dále:

- Zajištění všech podkladů kompletních podkladů pro zadání dalšího stupně PD
- Geodetické práce a mapové podklady pro ZP+DD
- Součinnost při vypořádání vícekolového připomínkového řízení investora a MD.
- Zpracování doprovodné dokumentace v rozsahu definovaném ZTP.

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 1:

- zpracování zjednodušené studie variantního prověření bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště č. 2 a 3 v žst. Třinec

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 2:

- **návrh dálkového otevírání a zavírání VB včetně napojení na pult centralizované ochrany;**
- **návrh rozhlasu a kamer;**
- **návrh elektroinstalace v prostorách VB**

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP a DD:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1 213 000 Kč	254 730 Kč	1 467 730 Kč

z toho:

A) Cena za zpracování ZP:

530 454 Kč	111 395,34 Kč	641 849,34 Kč
------------	---------------	---------------

B) Cena za zpracování Doprovodné dokumentace:

547 346 Kč	114 942,66 Kč	662 288,66 Kč
------------	---------------	---------------

C) Cena za zpracování studie – práce dle dodatku č. 1

135 200 Kč	28 392 Kč	163 592 Kč
------------	-----------	------------

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v Kč	Část ceny díla k fakturaci v Kč
1. Dílčí etapa	135 200 Kč
2. Dílčí etapa	215 560 Kč
3. Dílčí etapa	538 900 Kč
4. Dílčí etapa	269 450 Kč
5. Dílčí etapa	53 890 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – Předložení zjednodušené studie variantního prověření bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště č. 2 a 3

- bude dokončeno a předáno **do 8 týdnů od nabytí platnosti a účinnosti dodatku č. 1**
- **fakturováno bude 100% ceny díla za zpracování studie, tj. 135 200 Kč bez DPH.**

2. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – Předložení variant technického řešení s vyhodnocením ideální varianty uvedené v ZTP včetně odhadu investičních nákladů

- bude dokončeno a předáno **do 3,5 měsíců od pokynu objednatele k znovu zahájení prací na ZP+DD**
- **fakturováno bude 215 560,- bez DPH.**

3. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - Záměr projektu + DD + EH (vybraná varianta) k připomínkování Objednatele

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od pokynu objednatele k znovu zahájení prací na ZP+DD**
- **fakturováno bude 538 900,- Kč bez DPH.**

4. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – Záměr projektu + DD + EH. Včetně zpracovaných připomínek z vícekolového připomínkového řízení

- bude dokončeno a předáno **do 1 měsíce od pokynu Objednatele**
- **fakturováno bude 269 450,- Kč bez DPH.**

5. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání Záměr projektu + DD + EH s vypořádanými a zpracovanými připomínkami MD (vícekolové řízení)

- bude předáno **do 1 měsíce od pokynu Objednatele.**
- **fakturováno bude 53 890,- Kč bez DPH.**

Způsob plnění:

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh (ZP + DD + EH) je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě a 2x v digitální otevřené formě.

Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 1x v listinné formě, 4x v digitální uzavřené formě a 2x v digitální otevřené formě.