

Dodatek č. 6 – VHZ-2021-904-15/6 ke smlouvě o dílo č. VHZ-2021-904-15

na stavbu „22.01 – Obnova přiváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 – Stavba“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jilová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

Společnost Šumperk 2021

se sídlem: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
Vedoucí společník: **LB 2000, s.r.o.**
se sídlem: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
IČ: 64618081
DIČ: CZ64618081
zastoupení: Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem
zapsán/a v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 14167
Společník: **TechPipe CZ, s.r.o.**
se sídlem: Opletalova 608/2, Šumbark, 736 01 Havířov
IČ: 07458398
DIČ: CZ07458398
zastoupení: Ing. Karel Bříza, Marek Piekarski, jednatelem
zapsán/a v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 75865
Společník:
se sídlem: OKÓLNA, č. 57, ŁÓDŹ, 94-526, Polsko
DIČ: 7252076963
zastoupení: Czerwoniuk Piort Pawel, jednatelem
zapsán/a v obchodním rejstříku: u Okresního soudu v ŁÓDŹ-Śródmieście v ŁÓDŹ, spisová značka Krs: 0000517360
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět a účel dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2021 Smlouvu o dílo, dále pak k této Smlouvě o dílo dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5. Předmětem uzavřené Smlouvy o dílo a jejích dodatků je provedení díla „22.01 – Obnova přiváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 – Stavba“.

V souladu výše uvedené Smlouvy o dílo a v souladu dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5 se smluvní strany v průběhu výstavby dohodly na provedení nutných víceprací, odpočtu neprovedených méněprací. Rozsah díla dle čl. 1 „Předmět smlouvy“ smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o neprovedené práce, tzv. méněpráce stanovené tímto dodatkem.

Cena díla je upravena na základě rozpočtu změnových listů víceprací a méněprací prací, které jsou přílohou tohoto dodatku – ZL č.13, ZL č.14 a ZL č.15.

5. Cena díla a platební podmínky

V souladu Smlouvy o dílo a v souladu dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5 se Smluvní strany v průběhu výstavby díla dohodly na provedení nutných víceprací, odpočtu neprovedených méněprací.

Rozsah díla dle čl. 1 „Předmět smlouvy“ smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o neprovedené práce, tzv. méněpráce stanovené tímto dodatkem.

Cena díla je upravena na základě rozpočtu změnových listů víceprací a méněprací prací, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Bod 5.1. se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD, dodatků č. 2, 4 a 5 (bez DPH)	45 598 267,74 Kč
ZL č.13 (bez DPH)	33 027,65 Kč
Vícepráce dle ZL č. 13 (bez DPH)	33 027,65 Kč
Méněpráce dle ZL č. 13 (bez DPH)	0,00 Kč
ZL č.14 (bez DPH)	354 003,41 Kč
Vícepráce dle ZL č. 14 (bez DPH)	354 003,41 Kč
Méněpráce dle ZL č. 14 (bez DPH)	0,00 Kč
ZL č.15 (bez DPH)	857 097,35 Kč
Vícepráce dle ZL č. 15 (bez DPH)	1 429 460,02 Kč
Méněpráce dle ZL č. 15 (bez DPH)	- 572 362,67 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM (bez DPH)	1 816 491,08 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM (bez DPH)	- 572 362,67 Kč
Cena dodatku č. 6 celkem (bez DPH)	1 244 128,41 Kč
CENA DÍLA CELKEM dle dodatku č. 6 (bez DPH)	46 842 396,15 Kč
DPH 21%	9 836 903,19 Kč
CENA DÍLA CELKEM dle dodatku č. 6 vč. DPH 21%	56 679 299,34 Kč

12. Závěrečná ustanovení

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek č. 6 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 4 strany A4 a přílohy. Dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Obsah Změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 6:

- 1) *Seznam změnových listů*
- 2) *Změnový list č. 13, včetně příloh*
- 3) *Změnový list č. 14, včetně příloh*
- 4) *Změnový list č. 15, včetně příloh*

V Šumperku dne: 21. 6. 2024

V Olomouci dne: 26. 6. 2024

Ing. Roman Macek
předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Tomáš Svetko
zmocněný jednatel za společnost

Společnost Šumperk 2021