

IČ: 490994

372

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24.1.2022 (SčVK 2021_01044)

Smluvní strany

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 415 50 Teplice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupený Ing. Davidem Votavou, pověřeným členem představenstva (na základě pověření ze dne
6.12.2018)
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
Tel./fax: 840111111
Bankovní spojení:
(dále jen jako „Objednatel“)

a

Veolia Holding Česká republika, a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26190
zastoupená [redacted] a [redacted], členy představenstva
IČ: 10696539 DIČ: CZ10696539
Tel./fax: + [redacted]
Bankovní spojení: č.ú. 115-9621850287/0100

společnost jako právní nástupce společnosti Veolia Česká republika, a.s., Na Florenci 15, 110 00 Praha
1

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 10.3. Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci pro Integrovaný projekt DUR/DSP/IPPC pro ZZKO Ústí nad Labem v areálu ČOV Neštětice ze dne 24.1.2022 dohodly na uzavření následujícího Dodatku č.3 k této smlouvě:

I.

V článku 2. Předmět smlouvy se vkládá nový odstavec 2.6 v následujícím znění:

2.6 Zhotovitel se zavazuje zpracovat změnu dokumentace dle čl. 2.3 vzhledem k posunu záměru na pozemku p.č. 557/22 k.ú. Neštětice tak, aby nezasahoval do tělesa a potenciálního provozu vlečky Tonaso pozemku p.č. 557/18 k.ú. Neštětice a to vč. zpracování dokumentace pro přeložky inženýrských sítí a vyloučení změny významné v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

II.

V článku 3. Termíny se nahrazuje odstavec 3.3. následujícím zněním:

3.3 Termín zpracování změny dokumentace dle čl. 2.6 je 5 měsíců od uzavření Dodatku č. 3 této smlouvy. Termíny realizace částí C2 a C3 jsou prodlouženy do shodného termínu.

III.

V článku 4. Cena díla se se nahrazuje odstavce 4.2. následujícím zněním:

4.2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IV.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č.3 byl sepsán ve dvou vyhotoveních a nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami.

V Praze dne 31.5.2024

V Teplicích dne 31.5.24

Za zhotovitele:

[REDACTED]

členka představenstva

[REDACTED]

člen představenstva

Za objednatele:

[REDACTED]

Ing. David Votava
pověřený člen představenstva