

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. DS/0338/2022/MI

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo dodatku objednatele: DS/0338/2022/MI/2

Číslo dodatku zhotovitele: 22_027

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	Tomáš Nekarda, místostarosta Tel.: +420 518 670 101 Email: nekarda@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Lenka Jahodová, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 121 Email: jahodova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	██████████████████
Číslo účtu:	██████████████████

ZHOTOVITEL:

Název:	Ing. Adolf Jebavý
IČO:	64313743
Sídlo:	Gorkého 59/9, Veverí, 602 00 Brno
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Adolf Jebavý ██████████████████ ██████████████████
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██████████████████

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní shodně prohlašují, že spolu dne 24.11.2022 uzavřely smlouvu o dílo, a to na provedení díla – zpracování „**Uliční prostor Palackého ve Veselí nad Moravou**“ (dále také jako „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.4.2024.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále také jako „dodatek“), kterým se mění smlouva tak, jak je specifikováno v čl. II této smlouvy.

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 2 smlouvy dohodly na změně smlouvy takto:

a) Čl. II. odst. 3 smlouvy se mění tak, že nově zní:

3. Projektová dokumentace bude zpracována pro tyto stavební objekty:

- a. SO 100 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
- b. SO 300 Vodohospodářské objekty
- c. SO 700 Mobiliář
- d. SO 800 Vegetační úpravy

b) čl. V. odst. 1 a 2 smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	SoD	Vícepráce	Celkem
SO 100 – komunikace, chodníky, zpevněné plochy	369.253,50 Kč <i>bez DPH</i>	92.313,38 Kč <i>bez DPH</i>	461.566,88 Kč <i>bez DPH</i>
SO 300 – Vodohospodářské objekty	0 Kč	181.250,00 Kč <i>bez DPH</i>	181.250,00 Kč <i>bez DPH</i>
SO 700 – Mobiliář	10.363,20 Kč <i>bez DPH</i>	2.590,80 Kč <i>bez DPH</i>	12.954,00 Kč <i>bez DPH</i>
SO 800 – Vegetační úpravy	41.622,50 Kč <i>bez DPH</i>	10.405,63 Kč <i>bez DPH</i>	52.028,13 Kč <i>bez DPH</i>
Ostatní náklady	90.000,00 Kč <i>bez DPH</i>	58.500,00 Kč <i>bez DPH</i>	148.500 Kč <i>bez DPH</i>
Cena díla bez DPH	511.239,20 Kč	345.059,81 Kč	856.299,01 Kč
DPH z ceny díla ve výši 21 %	107.360,23 Kč	72.462,56 Kč	179.822,79 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	618.599,43 Kč	417.522,37 Kč	1.036.121,80 Kč

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury za dílčí plnění:

Dílčí část	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Zpracování DUSP/DPS vč. výkazu výměr (80 % z původní ceny díla) – již zapláceno	408.991,36 Kč	494.879,55 Kč
Zpracování finální DUSP/DPS pro správní povolení stavby	357.846,12 Kč	432.993,81 Kč
Zajištění vyjádření DOSS a SIS (15 %)	67.096,15 Kč	81.186,34 Kč
Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení (5 %)	22.365,38 Kč	27.062,10 Kč

c) čl. VI smlouvy se mění tak, že nově zní:



Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy v těchto termínech:

Zpracování DUSP/DPS	2.5.2023
Koordinace projektu se správci inženýrských sítí	1.7.2024
Zpracování finální DUSP/DPS pro správní povolení stavby	30.8.2024
Zajištění vyjádření DOSS a SIS (inženýrská činnost)	30.11.2024
Zpracování výkazu výměr a rozpočtu	30.11.2024
Zajištění vydání stavebního povolení	31.1.2025 (v případě, že dodržení termínu nebudou bránit objektivní skutečnosti)
Nabytí právní moci stavebního povolení	28.2.2025 (v případě, že dodržení termínu nebudou bránit objektivní skutečnosti)

2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávající nadále platná a účinná.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za zveřejnění dodatku odpovídá objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy a otisk razítka.
4. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 44. schůzi dne 20.5.2024 usnesením č. 12/44/RMV/2024.

Veselí nad Moravou

zhotovitel:

za objednatele:

Ing. Adolf Jebavý

Tomáš Nekarda
místostarosta města Veselí nad Moravou