



Číslo smlouvy objednatele: JS/0078/2024/OKS/1

Číslo smlouvy zhotovitele: S24-035-0074

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Město Valašské Meziříčí

se sídlem:

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:

Mgr. Robertem Stržínkem, starostou

IČO:

00304387

DIČ:

CZ00304387

bankovní spojení:

účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem:

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:

IČO:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

zapsaný:

Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2024 Smlouvu o dílo „**Opravy chodníků ve Valašském Meziříčí 2024**“. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo v rozsahu oceněných položkových rozpočtů.
2. V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy o dílo z těchto důvodů:

Změna závazku ze smlouvy je vyvolána potřebou provést práce vzniklé na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace díla na chodníku na ul. Nádražní. Plánované silniční obruby budou v místě nástupní hrany zaměněny za bezbariérové obrubníky.

Z důvodu umístění inženýrských sítí nebyly posunuty sloupy veřejného osvětlení, a proto bude částka odečtena jako méně práce.

Uvedené práce svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
4. Navýšený rozsah prací na základě výše uvedených skutečností si vyžádá navýšení ceny díla.

II. Předmět dodatku

1. Cena všech sjednaných stavebních prací nad rámec rozsahu díla činí 184 783,07 Kč bez DPH. Méně práce činí 82 547,16 Kč bez DPH. Změněný rozsah prací na základě výše uvedených skutečností si vyžádá navýšení celkové ceny díla o 102 235,91 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo **takto**:

ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Cena díla je stanovena na základě oceněných položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy a je ve výši:

Cena bez DPH	3 894 537,06 Kč
DPH 21 %:	817 852,78 Kč
Celková cena včetně DPH:	4 712 389,84 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „**Opravy chodníků ve Valašském Meziříčí 2024**“ ze dne 7. 3. 2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 05. 12. 2022, pod bodem R 03/66/3. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ve Valašském Meziříčí dne 8. 7. 2024

Ve Valašském Meziříčí dne 2. 7. 2024

.....
Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek, starosta
-objednatel-

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.

-zhotovitel-