

Číslo objednatele: **23/SML3106/01/PS/INV**
Číslo zhotovitele:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Příkazce:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítalovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná a technická jednání:
Jaroslav Kotlík, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

POCHL s. r. o.

Sídlo: gen. Píky 1983, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Zastoupený: Ing. Martinem Sosnovcem, jednatelem společnosti
IČ:(RČ): 02853493
DIČ: CZ02853493
Bank. spojení: ČSOB a.s. číslo účtu: 264158602/0300
Kontaktní osoba ve věcech smluvních i technických: Ing. Martin Sosnovec, jednatel společnosti
E-mail/telefon: info@pochl.cz/ +420 724 276 796

(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 9.10.2023 na akci: „**VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem - Rozšíření prostorových kapacit pro výuku odborných předmětů ve volných prostorách DM, Kpt. Jaroše 622**“ takto:

III. Odměna a platební podmínky

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Za řádné splnění závazku náleží příkazníkovi odměna ve výši a v souladu s příslibem číslo 24/RP920065 a veřejnou zakázkou **KUUK/125044/2023/INV/VZ-INV/0176**:

1. Původní výše odměny byla sjednána ve výši:

- **225 350,00 Kč** bez DPH,
- **272 673,50 Kč** včetně 21 % DPH.

2. Cena dodatku č. 1:

- **35 000,00 Kč** bez DPH a
- **42 350,00 Kč** s 21% DPH.

3. Nová cena díla je sjednána ve výši:

- **260 350,00 Kč** bez DPH a
- **315 023,50 Kč** s 21 % DPH.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky navýšené na základě skutečností vyvolanými okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení bylo nutné z důvodu řádného dokončení díla, což způsobilo navýšení ceny stavebních prací, tak prodloužení termínu realizace. Výkon TDS musí být zabezpečen po celou dobu provádění stavebních prací, tedy až do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Původní termín stavebních prací dle zhotovitele stavby byl 12 týdnů a dle tohoto rozsahu byla stanovena cena osobou TDS. Došlo k prodloužení termínu o 12 týdnů na celkových 24 týdnů.

VI. Ostatní a závěrečná ujednání

odstavec 1. se doplňuje textem v tomto znění:

Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.

Čl. VI. se doplňuje o bod 6. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 3uwgcaad.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 01. 07. 2024

V Kladně dne 29. 06. 2024

.....
Příkazce

Ústecký kraj

Ing. Pavla Svítlová
vedoucí odboru investičního

.....
Příkazník

POCHL s. r. o.

Ing. Martin Sosnovec
jednatel společnosti