

Změnový list č. 1 ze dne 08. 07. 2024

Název stavby:	Rekonstrukce dětských hřišť, MŠ Most - část 2 - MOST, MŠ Jana Kříže č.p. 847 - litý povrch z EPDM granulátu		
Číslo smluvního vztahu:	88/2/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	FLASPRO s.r.o., Zahradní čtvrť 913, 763 26 Luhačovice, IČO: 05729106		
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká termínu plnění.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
Zahájení plnění (zajištění dodávek): ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu			
Termín předání staveniště: 22. 07. 2024			
Zahájení stavebních prací: nejdříve 29. 07. 2024			
Dokončení díla: nejpozději do 09. 08. 2024			
Předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení díla			
Nové řešení:			
Zahájení plnění (zajištění dodávek): ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu			
Termín předání staveniště: 09. 07. 2024			
Zahájení stavebních prací: nejdříve 09. 07. 2024			
Dokončení díla: nejpozději do 19. 07. 2024			
Předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení díla			
Zdůvodnění změny: termín zahájení realizace je posunut na základě žádosti zástupkyně ředitelky MŠ Jana Kříže č.p.847, Most.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu:	388 410,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla:	
Nová cena díla:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
--------------------------------------	-----

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	09.08.2024
Nový termín dokončení díla:	19.07.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 08.07. 2024

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 08.07. 2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 08.07.2024

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 08.07.2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 08.07. 2024