

DODATEK Č.1
KE SMLOUVE O DÍLO Č. 0623000120
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Evidenční č. Dodatku č.1 smlouvy objednatele:

Evidenční č. Dodatku č.1 smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta
sidlo: Branišovská 1645/31 a, 370 05 České Budějovice
Branišovská 1760, České Budějovice
Osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních: prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., děkan fakulty
ve věcech technických:

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
pobočka FIB České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3,
370 21 České Budějovice, č. ú.: 104725778/0300
IČO: 60076658
DIČ: CZ60076658
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel KOSTKA projekt s.r.o.
zastoupený: Ing.Michal Novák
se sídlem: Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice
IČO: 078 44 506
DIČ: CZ 07844506
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2601573006/2010
kontaktní osoba: Ing.Michal Novák
e-mail:
tel.:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28480
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Zpracování PD na akci „JU – PŘF Rekonstrukce pavilonu O“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl o výběru zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a objednatel tak uzavřeli smlouvu o dílo č. 0623000120 (dále jen „Smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 13. odst. 13.3. Smlouvy uzavřené dne 24.8. 2023 společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 1. Objednatel a zhotovitel se společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“), neboť v průběhu zpracování projektové dokumentace došlo ze strany objednatele k rozšíření předmětu plnění o dodatečné práce, neboť kvůli rozhodnutí o změně financování stavby je nutné předložit rozpočet s vyčíslením uznatelných a neuznatelných položek stavby. V průběhu realizace projektových prací bylo při skutečném zaměření suterénu zjištěno, že strojovnu do původně zamýšlených prostor nelze umístit s ohledem na její rozsah. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly o přemístění Strojovny vzduchotechniky do 4. NP, které původně nebylo do projektových prací zahrnuto. V návaznosti na tyto změny bylo nutné provést i další dispoziční úpravy 4. NP, se kterými Zadavatel při zadání veřejné zakázky nepočítal.

Z důvodů na straně objednatele je nezbytné prodloužit termín dokončení části díla, neboť v průběhu provádění díla uplatnil objednatel požadavek na změnu předmětu díla. Tento Dodatek je činěn v režimu nepodstatné změny, v souladu s § 222 odst. 3 a 6 ZZVZ, když příčiny změny díla včetně dodatečných projektových prací jsou nezbytné pro dokončení díla, a zároveň příčiny změny Termínu dokončení díla tkví v překážkách, které nastaly nezávisle na vůli smluvních stran a které by eventuálně působily vůči všem ostatním případným dodavatelům (na místě zhotovitele).

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je sjednání Víceprací v souvislosti s dodatečnými požadavky Objednatele, kterými se rozšiřuje předmět díla, a tomu odpovídající změny sjednané ceny díla.
2. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny a původní znění čl. 4. odst. 4. 1. Smlouvy se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

Objednatel uhradí zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění následující cenu:

Tabulka 1

Číslo fáze	Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
1	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení sloučené projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení platného územního a stavebního povolení v rozsahu přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.) v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.1.	1.850.000,-	388.500,-	2.238.500,-
2	Inženýrská činnost související s bodem 1	60.000,-	12.600,-	72.600,-
3	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové	1.350.000,-	283.500,-	1.633.500,-

	dokumentace pro výběr zhotovitele tj. sloučené projektové dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.), v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.2.			
4	Provedení autorského dozoru projektanta při realizaci a dokončení stavby v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.3.	92.000, -	19.320, -	111.320, -
5	Upravený výkaz výměr a rozpočet na podkladě dokumentace dle odst. 3.5.2. smlouvy	75.600, -	15.876, -	91.476, -
6	Zpracování dodatečných požadavků uživatele	287.120, -	60.295,20,-	347.415,20,-
	CELKOVÁ CENA	3.714.720,-	780.091,20,-	4.494.811,20,-

3. Ustanovení čl. 5. Smlouvy se doplňuje následujícím zněním:

Čl. 5. odst. 5.4. Upravený výkaz výměr a rozpočet dle čl. 3 Smlouvy doplněný o údaje, které náklady jsou považovány za způsobilé a nezpůsobilé v návaznosti na dotační program, včetně uvedení množství u jednotlivých položek a způsobilých částí budovy (místností), kterých se výdaj týká, na podkladě projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a doplněná dokumentace o zpracované dodatečné požadavky uživatele bude objednateli předána do 15.7. 2024.

4. V Čl. 3 bod 3.6.2 se slova : na každý objekt zvlášť (Jeronýmova 8 a Jeronýmova 10) – vypouští.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je sepsán v českém jazyce. Pokud je uzavírán v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž zhotovitel si ponechá jeden stejnopis a objednatel obdrží dva stejnopisy. Pokud je Dodatek uzavírán v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma stranami.
2. Dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí Smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují, že při jakémkoli zpracování osobních údajů v souvislosti s Dodatkem, resp. Smlouvou budou důsledně dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. K uveřejnění Dodatku v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv se zavazuje objednatel.


5. Dodatek nabude platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany potvrzují, že jsou s obsahem Dodatku seznámeny a že jej uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a. za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne:

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne:



prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Ing. Michal Novák



Ing. Petr Šandera