

Dodatek č. 1

ke smlouvě na dopracování a projednání projektové dokumentace pro stavební povolení na zhotovení stavby „Komunitní domov pro osoby se zdravotním postižením Prštice“

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „**objednatel**“)

a

Název: VNprojekt – statika s.r.o.
Zastoupená: Ing. Michalem Vysušilem
Sídlo: Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 07439431
DIČ: CZ07439431

osoba je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. C, č vl. 301044

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5.1.2024 smlouvu na dopracování a projednání projektové dokumentace pro stavební povolení na zhotovení stavby „Komunitní domov pro osoby se zdravotním postižením Prštice“ (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti dne 11.1.2024 vložением do registru smluv.

2. Účelem dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění sjednaného ve smlouvě o dodatečné projektové práce, zahrnující zpracování dokumentace vrtů pro tepelné čerpadlo a zajištění souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona na vrty pro tepelné čerpadlo.

V souvislosti s touto změnou se smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě rovněž dohodly na změně ceny.

3. Dodatečné projektové práce jsou plněním nezbytným pro dokončení účelu původní smlouvy a zároveň původní plnění není realizovatelné bez předmětu plnění dodatku č. 1. Hlavním zdrojem vytápění a ohřívání teplé vody je pro rekonstruovaný objekt nové tepelné čerpadlo typu země-voda, se kterým původní záměr nepočítal.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Čl. II. odst. 4

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí

- dopracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení (společné povolení)
- vypořádání připomínek stavebního úřadu a doplnění podkladů
- zajištění pravomocného stavebního povolení (společného povolení), provedení i jiných odborných činností tvořících součást díla.

se nahrazuje textem

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí

- dopracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení (společné povolení)
- vypořádání připomínek stavebního úřadu a doplnění podkladů
- zpracování projektové dokumentace pro povolení vrtů pro tepelné čerpadlo osobou s odbornou způsobilostí a zajištění souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona, na vrty pro tepelné čerpadlo
- zajištění pravomocného stavebního povolení (společného povolení), provedení i jiných odborných činností tvořících součást díla.

2. Čl. IV. odst. 1

Cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele a je smluvními stranami dohodnuta ve výši

144.500, - Kč bez DPH

se nahrazuje textem

Cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele a je smluvními stranami dohodnuta ve výši

184.500, - Kč bez DPH

3. Čl. V. odst. 2

Právo na úhradu částí díla za první etapu ve výši 114.500, - Kč bez DPH vzniká zhotoviteli po odsouhlasení a protokolárním předání projektové dokumentace objednateli včetně aktualizovaného rozpočtu.

se nahrazuje textem

Právo na úhradu částí díla za první etapu ve výši 154.500, - Kč bez DPH vzniká zhotoviteli po odsouhlasení a protokolárním předání projektové dokumentace objednateli včetně aktualizovaného rozpočtu.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek č.1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 včetně uvedení metadat v registru smluv provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 byly zaslány druhé smluvní straně.
4. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. V případě, že je dodatek č. 1 podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše poslední. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tento dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho stvrzují svým podpisem tento dodatek č. 1 oprávnění zástupci smluvních stran.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 12.06.2024 na 132. schůzi usnesením č.9808/24/R132

V Brně dne 24.06.2024

V Praze dne 24.06.2024



Jihomoravský kraj
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem



VNprojekt – statika s.r.o.
zastoupená
Ing. Michalem Vysušilem
Jednatel