

DODATEK č. 2 k Realizační smlouvě o dílo na zhotovení geotechnického průzkumu

„Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun: Zhotovení podrobného geotechnického průzkumu – 1. etapa průzkumu“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[redacted]

[redacted]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

[redacted]

[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: ucchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1509/2023**

ISPROFOND / ISPROFIN: 5003520202

a

1.2. Zhotovitel:

společnost „Beroun GTC+SG“

GeoTec-GS, a.s. (Správce a Vedoucí společník)

se sídlem: Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

IČO: 25103431; DIČ: CZ25103431

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4524

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Mgr. Filipem Dudíkem**, předsedou představenstva

Ing. Janem Hrabánkem, místopředsedou představenstva

Ing. Michal Hartmanem, členem představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[redacted]
[redacted]
(mimo podpis Dohody a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

SG Geotechnika a.s. (Společník)

se sídlem: Praha 5, Geologická 988/4, PSČ 152 00

IČO: 41192168; DIČ: CZ41192168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 992

zastoupena: **Ing. Petrem Kučerou**, členem představenstva**Mgr. Lucíí Bohátkovou**, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“)

číslo smlouvy: **GTC/2023/170****PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 14.06.2023 uzavřely Rámcovou dohodu – „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun: Zhotovení podrobného geotechnického průzkumu“ (dále jen „Rámcová dohoda“) a následně dne 24.08.2023 Realizační smlouvu o dílo na zhotovení geotechnického průzkumu „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun: Zhotovení podrobného geotechnického průzkumu – 1. etapa průzkumu“ (dále jen „Realizační smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 10 odst. 10.2. Realizační smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále též „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **782 167,50 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí **150 781 708,50 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu s Čl. 5 odst. 5.1. Realizační smlouvy a Čl. 6 odst. 6.6 Rámcové dohody vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023. Podklad pro výpočet je Příloha č. 1 tohoto Dodatku – Výkaz výměr ve znění Dodatku č. 2 Realizační smlouvy. Smluvní strany konstatují, že tímto jsou veškeré nároky Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023 vypořádány a Zhotovitel nebude vůči Objednateli z tohoto titulu již nic nárokovat.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I. Předmět Dodatku

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy a Přílohy č. 2 Realizační smlouvy – Výkaz výměr ve znění Dodatku č. 2.

1) 5. Cena za dílo a platební podmínky

- ruší se stávající znění Článku 5 odst. 5.3. Realizační smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.3. Celková nepřekročitelná cena je určena výkazem výměr a činí:

Celková cena díla bez DPH:	149 999 541,00 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:	782 167,50 Kč
Celková cena díla ve znění D2 vč. DPH:	182 445 867,29 Kč
Hodnota DPH:	31 664 158,79 Kč

2) Příloha č. 2 Realizační smlouvy – Výkaz výměr

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 Realizační smlouvy – Výkaz výměr. Ruší se znění Přílohy č. 2 Realizační smlouvy platné k datu podpisu Realizační smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 2 Realizační smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-1509/2023 a číslo smlouvy Zhotovitele: GTC/2023/170, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je následující příloha:

Příloha č. 1	Výkaz výměr – znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2
--------------	--

V Praze

Za Objednatele:

09.07.2024 09:59

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.04
12:44:50 +02'00'

Mgr. Filip Dudík

předseda představenstva
GeoTec-GS, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.04
12:20:15 +02'00'

Ing. Jan Hrabánek

místopředseda představenstva
GeoTec-GS, a.s.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 2 Realizační smlouvy)

Výkaz výměr



Firma: „Beroun GTC+SG“, ved. spol. GeoTec-CS, a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba S632000043 - NOVOSTAVBA TRATI PRAHA-SMÍCHOV – BEROUN. Projekt podrobného geotechnického průzkumu, 1. etapa

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Inflace 2023	Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 bez DPH	DPH	Cena Díla s DPH
2.7.8.4.	GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM PRO TUNELOVOU TRASU	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
2.7.8.2.	PRŮZKUM PRO PORTÁLY A DALŠÍ POVRCHOVÉ OBJEKTY	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
2.7.8.3.	INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO TUNEL	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
2.7.8.1.	PRŮZKUM PRO ŠACHTY	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Celkem Stavba:		149 999 541,00	782 167,50	150 781 708,50	31 664 158,79	182 445 867,29