

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na provedení doplňkového stavebně technického dozoru v rámci realizace stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.“ – I. Etapa

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [redacted], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-5054/2021/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003520139 / 5113510003

číslo jednací: 12346/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Praha 6 - Dejvice

IČO: 68407700 DIČ: CZ68407700

zřízeno zákonem č. 111/98 Sb. o vysokých školách
zastoupená: **prof. Ing. Jiřím Kolískem, Ph.D.**, ředitelem Kloknerova ústavu
Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
- b) ve věcech výkonu funkce stavebně technického dozoru na stavbě: [REDACTED]

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Šolínova 7, Praha 6 – Dejvice, PSČ 16608
(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 12. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na provedení doplňkového stavebně technického dozoru v rámci realizace stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.“ – I. Etapa, s účinností Smlouvy ke dni 22. 12. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany dále shodně konstatují, že spolu dne 13. 7. 2023 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým prodloužily termín prováděných kontrol, tedy prodloužení termínu ukončení prací o 15 měsíců (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 9 odst. 9.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů plnění tak, že dochází k prodloužení termínu prováděných kontrol, tedy prodloužení termínu ukončení prací o 6 měsíců, tedy dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 celkem o 21 měsíců oproti termínu sjednanému Smlouvou. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je prodloužení termínu výstavby.

Předpoklad dokončení stavby dle Smlouvy	do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 22. 9. 2022
Předpoklad dokončení stavby dle Dodatku č. 1	do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 22. 12. 2023
Předpoklad dokončení stavby dle Dodatku č. 2	do 30 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 22. 6. 2024

Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když

původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

Úprava ceny Díla, přičemž dochází k úpravě ceny za dílo tak, že dochází k jejímu navýšení o 60 000,- Kč. Důvodem pro úpravu ceny je prodloužení termínu výstavby dotčené stavby a tím prodloužení plnění Smlouvy ze strany zhotovitele.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 60.000,- Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.,
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 8 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Cena dle Smlouvy	749.700,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 2	+ 60.000,00 Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č. 2	809.700,00 Kč bez DPH

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4 – Termín plnění a místo plnění, článku 5 – Cena za dílo a přílohy č. 1 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Mění se termín dokončení díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 a posouvá se o 6 měsíců dále.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Termín plnění a místo plnění

4.2 Ukončení prací: **do 22. 6. 2024**

3. **Mění cena za dílo dle Smlouvy a navyšuje se o 60 000,- Kč bez DPH.**
4. **Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 – Cena za dílo

5.1 Celková cena bez DPH	809 700,- Kč
DPH (základní sazba)	170 037,- Kč
Cena za dílo včetně DPH	979 737,- Kč

5. **V návaznosti na změnu ceny za dílo se mění též příloha č. 1 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.**
6. **V návaznosti na změnu přílohy č. 1 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny se ruší stávající znění článku 9, odst. 9.19 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

9.19 Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny (ve znění dodatku č. 2)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny (*Příloha č. 1 Smlouvy*)

Za objednatele:

V Praze

09.07.2024 11:57
Podepsáno elektronicky


ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Digitálně podepsal
Datum: 2024.06.28
15:27:44 +02'00'

prof. Ing. Jiří Kolísko, PhD.
ředitel Kloknerova ústavu



Akce	MJ	počet MJ	jednotková cena	Cena
Měření a návrh osazení jezdáků podle předpisů požadavků ČSN, vč. dopravy a poskytnutí výkresů a měřičů a zářičů	hod.	■	■	■
Měření celkové rozlohy jezdáků (přehled, velikost nájezdu a sklopení nájezdu) podle předpisů požadavků ČSN, vč. dopravy a poskytnutí výkresů a měřičů a zářičů	hod.	■	■	■
Informační osazení měřičů vlivem údržbových prací na jezdácké síle	hod.	■	■	■
Výhodnocení výsledků a vypracování zprávy	ks	1	■	■
Konvaluční práce v rámci projektu	hod.	■	■	■
Cena bez DPH				6000
Cena vč. DPH (21%)				7260

- práce in situ zahájíme na základě objednávky (předpoklad březen, duben 2024 dle dohody),
- vyhotovení zprávy bude provedeno do tří týdnů od ukončení prací in situ,
- technické vyjádření bude předáno ve formě expertní zprávy,
- nezbytnou podmínkou zpracování zprávy je poskytnutí dostupné projektové dokumentace k předmětnému objektu,
- průběžně poskytujeme informace o výsledcích,
- je nezbytné ustanovit osobu, která bude s pracovníky Kloknerova ústavu komunikovat a umožní vstup do všech požadovaných prostor.

Doufám, že náš návrh Vám bude vyhovovat. V případě nejasností a požadavků na úpravu mě kontaktujte na 721 658 217.

Se srdečným pozdravem