

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

"Nemocnice Na Františku – úprava urgentního příjmu"  
č. smlouvy objednatele: CES 2023/1180  
kterým se mění čl. I., III. a X. smlouvy

*Smlouva uzavřená dne 21. 12. 2023 mezi:*

### Městská část Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSC: 110 00

IC: 00063410, DIČ: CZ00063410

(dále jen "objednatel")

a

### CONTRACTIS, s.r.o.

Se sídlem: Nad Zámečnicí 34/1841, Praha 5, PSC: 150 00

IC: 25727737, DIČ: CZ25727737

Zastoupen/á: Ing. Zbyňkem Pavlasem jednatelem

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64790

(dále jen "zhotovitel")

*se na základě čl. X. odst. 2 smlouvy mění takto:*

### I.

**V Čl. I. s názvem Předmět smlouvy se mění odst. 2. a zní takto:**

2. Další specifikace činností zhotovitele, které jsou součástími předmětu jeho činnosti dle této smlouvy, je obsažena v nabídce zhotovitele ze dne 4. 12. 2023 a ve změnovém listě, které jsou přílohou č. 1 a přílohou č. 3 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

### II.

**V Čl. III. s názvem Cenová a platební ujednání se mění odst. 1. a zní takto:**

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 3 této smlouvy, a činí:

Cena dle základní smlouvy	955.000,- Kč
<u>Dodatečné práce</u>	<u>266.000,- Kč</u>
Celková cena bez DPH	1.221.000,- Kč

DPH 21%	256.410,-Kč
Cena díla vč. DPH	1.477.410,- Kč

(Slovy Jedenmiliončtyřístasedmdesátstisícčtyřístadeset korun českých)

### III.

V čl. X. s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 7. doplňuje text:

Příloha č. 3 – Změnový list – dodatečné práce

### IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 04. 06. 2024 usnesením č. UR24\_0638.

Praze dne:


4.7.2024

V Praze dne:


10.7.2024

Objednatel:

Zhotovitel:



Městská část Praha 1  
Mgr. Terezie Radoměřská  
starostka



.....  
CONTR  
Ing. Zby  
jednate



ODSTRANĚNÍ OBJEKTU OBČANSKÉ VBAVENOSTI , Mladá Boleslav  
Z M Ě N O V Ý L I S T

Zadatel změny: Contractis s.r.o. Moulíkova 2386/1b Praha 5	Registrační číslo Změnového listu (ZL) :	ZL 01
Projekt:		Nemocnice Na Františku - urgentní příjem
Index navrhovatele změny : OBJ Objednatel GZ Generální zhotovitel GP/AD Generální projektant / Autorský dozor O Ostatní	Datum vydání ZL :  Datum vydání revize ZL :	03.05.2024  -
<b>Název změny: umístění nových pracovišť a s tím související změna dispozičního řešení</b>		
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo: CES 2023/1180		
Položka, popis:	Důvod změny:	
Předmětem daného ZL je vyčíslení nákladů na projekční práce související s požadavkem investora na umístění dalších pracovišť do prostoru urgentního příjmu a s tím související dispoziční úpravy včetně konzultací a jednání s dotčenými orgány státní správy. Dále je přednĚtem ZL požadavek investora na vypracování agregovaného rozpočtu stavby	požadavek objednatele	
	Vliv na celkovou cenu díla:	
	snížení ceny	zvýšení ceny
	<b>266 000 Kč bez DPH</b>	
Přílohy: _rekapitulace ZL		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:		NE
Dopady do harmonogramu zhotovitele:		Termín dokončení Díla 30.6.2024
Poznámky:		
Podpis zástupce Zhotovitele  SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME  Datum a podpis .....	Podpis zástupce Objednatele  SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME  Datum a podpis .....	
Podpis zástupce.....  SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME  Datum a podpis .....	Podpis zástupce.....  SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME  Datum a podpis .....	
Rozdělovník:	nehodící se škrtněte	Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):
1. Objednatel	OBJ	
2. Technický dozor investora	TDI	
3. Generální projektant / Autorský dozor	GP/AD	
4. Zhotovitel	GZ	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL !!!

