

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2/2016/504203

uzavřený
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOPOZEM CB s.r.o. a GEOPOZEM, v.o.s. GEOPOZEM CB s.r.o.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Jodl
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	3u333zq
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	022 55 073
DIČ:	CZ02255073
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Miloslav Jodl
Zhotovitel:	GEOPOZEM, v.o.s.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Drs
IČO:	251 99 161
DIČ:	CZ25199161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493

(dále jen „zhotovitel“)

SPU 305047/2017

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dodatek č. 1 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 2/2016/504203 ze dne 15. 6. 2016 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Datelov**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.
- 1.2 Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Datelov**“.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Dodatel upravuje rozsah měrných jednotek a termíny ukončení etap díla a to na základě žádosti Městyse Dešenice o změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Městiště u Děpoltic a katastrálním územím Datelov ze dne 1. 2. 2017, dále pak na základě jednání Pobočky Klatovy, Městyse Dešenice, Katastrálního pracoviště Klatovy a zpracovatele dne 23. 3. 2017 ve věci změn katastrálních hranic, změn obvodů a sloučení některých neřešených pozemků v obvodu KoPÚ. Dále pak na základě žádosti Městyse Dešenice o zaměření lesních cest ze dne 7. 4. 2017.
- 2.2. Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek a termíny dokončení prací v hlavním celku:

3.1. Přípravné práce, v dílčích částech:

- 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Termín dokončení prací: 30. 11. 2017

- 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.

Vícepráce: počet MJ dle smlouvy je 75 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 198, finanční rozdíl představuje 123 MJ á 2 500,-Kč, tj. zvýšení ceny o **307 500,- Kč**.

Termín dokončení prací: 31. 8. 2018

- 3.1.4. Rozbor současného stavu

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy je 243 (MJ = ha), podle skutečnosti 241, finanční rozdíl představuje 2 MJ á 250,-Kč, tj. snížení ceny o **500,- Kč**.

Termín dokončení prací: 30. 6. 2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy je 243 (MJ = ha), podle skutečnosti 241, finanční rozdíl představuje 2 MJ á 350,-Kč, tj. snížení ceny o **700,- Kč**.

Termín dokončení prací: 30. 11. 2018

3.2. Návrhové práce, v dílčích částech:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy je 87 (MJ = ha), podle skutečnosti 85, finanční rozdíl představuje 2 MJ á 800,-Kč, tj. snížení ceny o **1 600,- Kč**.

Termín dokončení prací: 30. 6. 2019

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy je 87 (MJ = ha), podle skutečnosti 85, finanční rozdíl představuje 2 MJ á 1 000,-Kč, tj. snížení ceny o **2 000,- Kč**.

Termín dokončení prací: 31. 12. 2019

3.3. Mapové dílo:

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy je 87 (MJ = ha), podle skutečnosti 85, finanční rozdíl představuje 2 MJ á 300,-Kč, tj. snížení ceny o **600,- Kč**.

2.3. Předmět dodatku také mění tabulku v SOD čl. VI - Cena za provedení díla, bod 6.1. Nová podoba tabulky daná tímto dodatkem je:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 077 600,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	204 000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	72 300,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	77 600,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 431 500,- Kč
DPH 21%	300 615,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 732 115,- Kč

2.4. Počet skutečně zpracovaných měrných jednotek a termíny dokončení prací jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2016/504203.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

V Klatovech dne 10. 07. 2017

V Českých Budějovicích dne 10. 07. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Miloslav Jodl
jednatel společnosti
GEOPOZEM CB s.r.o.

Ing. Petr Drs
společník
GEOPOZEM, v.o.s.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Datelov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	31. 03. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	87	1 000	87 000	31. 05. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	156	1 500	234 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	31	3 000	93 000	30. 11. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	75	2 500	187 500	31. 8. 2018
	Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	123	2 500	307 500	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	243	250	60 750	30. 06. 2017
	Měněpráce - Rozbor současného stavu	ha	-2	250	-500	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	243	350	85 050	30. 11. 2018
	Měněpráce - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	-2	350	-700	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 077 600	30.11.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	87	800	69 600	30. 06. 2019
	Měněpráce - Vypracování plánu společných zařízení	ha	-2	800	-1 600	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	5 000	10 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	1 000	11 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	10 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	87	1 000	87 000	
	Měněpráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	-2	1 000	-2 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks 1)	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					204 000	
3.3	Mapové dílo	ha	243	300	72 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
	Měněpráce - Mapové dílo	ha	-2	300	-600	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					72 300	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	97	800	77 600	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					77 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 077 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	204 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	72 300 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	77 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 431 500 Kč
DPH 21% v Kč	300 615 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 732 115 Kč

V Klatovech dne 10. 07. 2017

V Českých Budějovicích dne 10. 07. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Zbyněk Weber
 vedoucí Pobočky Klatovy
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Miloslav Jodl
 jednatel společnosti
 GEOPOZEM CB s.r.o.

.....
 Ing. Petr Drs
 společník
 GEOPOZEM, v.o.s.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.