

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

a

SVS 2000 spol. s r.o.

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 30.1.2024

KARLOVY VARY 2024

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

registrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka 341, oddíl B

se sídlem: Sportovní 656/1, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 48364282

DIČ: CZ48364282

zastoupená ve věcech smluvních: Jiřím Vaněčkem, BBA, předsedou představenstva
Ing. Lukášem Šířínkem, místopředsedou představenstva
pověřeného řízením společnosti

zastoupená ve věcech technických: Jánem Lovasem, technickým manažerem
Bc. Martinem Frousem, projektovým manažerem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SVS 2000 spol. s r.o.

registrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka 11915, oddíl C

se sídlem: Botanická 256, 362 63, Dalovice

IČO: 25241753

DIČ: CZ25241753

bankovní spojení č.ú.: 9241197001/5500, vedený Raiffeisenbank, a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupená ve věcech smluvních: Oleksandrem Stepanovyčem Dudčukem, jednatelem

zastoupená ve věcech technických: Ivanem Forkoshem, stavebním mistrem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

společně též i jako „smluvní strany“

Vzhledem k tomu, že:

(A) dne 3.4.2024 požádal zhotovitel o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.1.2024, na základě kterého by došlo k prodloužení termínu realizace díla do 30.6.2024 a navýšení celkové ceny díla, a to z důvodu rozšíření předmětu díla – změnový list č. 1, a

(B) objednatel s uzavřením dodatku uvedeného obsahu souhlasí,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

**„Dopravní podnik Karlovy Vary, Sportovní 656/1 - stavební úpravy kanceláří v 1. a 2.NP
administrativní přístavby - 1.etapa – dodatek č. 1“**

1. Změna smlouvy

1. Uzavřením **Dodatku č. 1** se mění znění článku **3. Doba plnění**, odst. 1 smlouvy o dílo tak, že jeho nové znění je následující:

3. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v tomto termínu:

Termín realizace: 1.2.2024 – 30.6.2024

2. Uzavřením **Dodatku č. 1** se mění znění článku **5. Cena a způsob plnění**, odst. 1 smlouvy o dílo tak, že jeho nové znění je následující:

5. Cena a způsob plnění

*1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **2 152 438,11 Kč bez DPH** (slovy: dva miliony sto padesát dva tisíce čtyři sta třicet osm korun českých jedenáct haléřů).*


2. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení sjednané smlouvou o dílo zůstávají beze změny a nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Příloha č. 1: Dopravní podnik Karlovy Vary, Sportovní 656-1 - stavební úpravy kanceláří v 1. a 2.NP administr. přístavby - 1.etapa - Změnový list č.1

V Karlových Varech/Dalovicích, dne: 19.4.2024

za Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.




Jiří Vaněček, BBA
předseda představenstva



Ing. Lukáš Šiřínek
místopředseda představenstva
pověřený řízením společnosti

za SVS 2000 spol. s r.o.



Oleksandr Stepanovyč Dudčuk
jednatel