

# Smlouva o dílo SM/0708/2024

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Jindřichův Hradec**  
zastoupen: Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města  
sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec  
IČ: 00246875  
DIČ: CZ00246875  
email: meu@jh.cz  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800  
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
technický dozor objednatele (TDO): [REDAKCE]

**Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
zastoupen: p. Robertem Běhalem, ředitelem závodu SPORTOVNÍ STAVBY  
p. Jiřím Berkou, MBA, ekonomem závodu SPORTOVNÍ STAVBY  
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
IČ: 48035599  
DIČ: [REDAKCE]  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Kraj. soudu Č. Budějovice, oddíl C, vložka č. 8032  
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Robert Běhal  
ve věcech technických: Jiří Berka, MBA  
ve věcech realizace a předání díla: [REDAKCE]  
stavbyvedoucí: [REDAKCE], ČKAIT: [REDAKCE]

## Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 17. 06. 2024
3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby **Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121**, vypracovaná [REDAKCE] AS – atelier, Sousední č.p. 48, Praha 5 - Řeporyje 155 00 z 11/2016 (s aktualizovaným výkazem výměr v roce 2024).

## Článek II. - Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla **Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121** (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované [REDAKCE] AS – atelier, Sousední č.p. 48, Praha 5 - Řeporyje 155 00

z 11/2016 (s aktualizovaným výkazem výměr v roce 2024) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy – zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,
- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je parcela 47 k. ú. Jindřichův Hradec I ve vnitrobloku Základní školy Jindřichův Hradec 377 01, Štítného 121.

### **Článek III. - Cena díla**

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH	3 376 292,45	Kč
DPH 21 %	709 021,41	Kč
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>4 085 313,86</b>	<b>Kč</b>

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.  
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činnostmi při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadované objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.
4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel právo upravit původní cenu zbývajících díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

#### **Článek IV. - Platební podmínky**

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za

uplynulé skutečně zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z něž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

#### **Článek V. - Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: **dnem podpisu smlouvy**  
Dokončení prací: **30. září 2024**

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatel.

#### **Článek VI. - Podmínky realizace díla**

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatel a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinut jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.
6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.
8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.
9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.
10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověřenými pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při převzetí díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
  - a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
  - b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

- c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
- d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.
15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.
16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
  - a. základové spáry (pláně)
  - b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
  - c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku
17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.
18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla. V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

## **Článek VII. – Součinnost objednatele**

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.
4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.
5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

#### **Článek VIII. – Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí díla 10 pracovních dnů před termínem předání.
2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přijímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přijímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.
5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.
6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodloužení objednávky se splněním peněžního závazku.

## Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Záruční doba díla je 36 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělků nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:
  - 6.1. Každá reklamační vada bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
  - 6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
  - 6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
  - 6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
  - 6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
  - 6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.



- 6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.
8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

#### **Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení**

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši **50 000 Kč** za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí částí zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.
6. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

#### **Článek XI. - Vyšší moc**

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.
2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

## **Článek XII. - Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
  - a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
  - b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
  - c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
  - d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
  - e. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušování provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušování provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušování provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.
3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

## **Článek XIII. - Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.
2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.
3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.
4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.
6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.
8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

## **Článek XIV. - Závěrečná ustanovení**

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
  - a. Položkový rozpočet.
  - b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 368/14R/2024 ze dne 30. 4. 2024 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 548/20R/2024 ze dne 3. 7. 2024.

V Českých Budějovicích dne: 09.07.2024

V Jindřichově Hradci dne: 08.07.2024

elektronicky podepsáno

elektronicky podepsáno

.....  
za zhotovitele:  
**Robert Běhal    Jiří Berka, MBA**  
**ředitel závodu    ekonom závodu**  
**SPORTOVNÍ STAVBY**  
na základě pověření

.....  
za objednatele:  
**Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA**  
**starosta města**  
  
Bc. Radim Staněk, místostarosta  
v zastoupení

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)**

Databáze:  
Nabídka číslo:

**Stavba: REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC, ŠTÍTNÉHO 121**

Investor:

<i>Text</i>		<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena s DPH</i>
<b>1 - Zemní práce</b>		264 774,00 Kč	55 602,54 Kč	320 376,54 Kč
<b>2 - Zakládání</b>		122 971,05 Kč	25 823,92 Kč	148 794,97 Kč
<b>5 - Komunikace pozemní</b>		1 511 433,06 Kč	317 400,94 Kč	1 828 834,00 Kč
<b>8 - Trubní vedení</b>		350 572,75 Kč	73 620,28 Kč	424 193,03 Kč
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>		44 695,71 Kč	9 386,10 Kč	54 081,81 Kč
<b>910 Oplocení</b>		555 859,70 Kč	116 730,54 Kč	672 590,24 Kč
<b>911 Vybavení sportovišť</b>		166 007,23 Kč	34 861,52 Kč	200 868,75 Kč
<b>997 Přesun sutě - poplatky</b>		228 173,76 Kč	47 916,49 Kč	276 090,25 Kč
<b>VON - vedlejší a ostatní náklady</b>		131 805,19 Kč	27 679,09 Kč	159 484,28 Kč

<b>STAVBA CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>3 376 292,45</b>
	<b>21%</b>	<b>709 021,41 Kč</b>	<b>Odbytová cena s DPH:</b>	<b>4 085 313,86</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
**(položkový rozpis)**

**Stavba: J. HRADEC - REKONSTRUKCE VÍCEÚČEL. HRŠTĚ ZŠ ŠTÍTNÉHO 121**

Investor: Město Jindřichův Hradec

<b>1 - Zemní práce</b>					
<b>Položka</b>	<b>Text</b>	<b>Množství</b>	<b>m.j.</b>	<b>Cena</b>	<b>Celkem</b>
1	113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně <i>odstranění stávající zámkové dlažby</i>	130,78	m2	648,78	<b>84 847,45</b>
2	113107143 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně <i>jižní strana (12,6+0,536)*(1,119+0,3)</i> <i>východní strana 13,1*1</i> <i>severní strana (3,917+0,3)*7,35+(1,554*18,9)</i> <i>západní strana 13,1*0,5</i>	98,66	m2	330,47	<b>32 602,69</b>
		18,6400			
		13,1000			
		60,3656			
		6,5500			
3	113107112 Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm ručně <i>jižní strana (12,6+0,536)*(1,119+0,3)</i> <i>východní strana 13,1*1</i> <i>severní strana (3,917+0,3)*7,35+(1,554*18,9)</i> <i>západní strana 13,1*0,5</i>	98,66	m2	179,34	<b>17 692,88</b>
		18,6400			
		13,1000			
		60,3656			
		6,5500			
4	121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	72,27	m2	181,56	<b>13 120,80</b>
5	162211331 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem do 10 <i>130,78*0,15</i> <i>98,6555*0,15</i> <i>72,267*0,2</i> <i>57 145</i>	54,58	m3	175,63	<b>9 586,45</b>
		19,6170			
		14,7983			
		14,4534			
		5,7145			
6	162211339 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny stavebním kolečkem do 10m <i>130,78*0,15*5</i> <i>98,6555*0,15*5</i> <i>72,267*0,2*5</i> <i>5,7145*5</i>	272,92	m3	163,77	<b>44 695,47</b>
		98,0850			
		73,9916			
		72,2670			
		28,5725			
7	162651152 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny	163,75	m3	229,60	<b>37 596,91</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
**(položkový rozpis)**

**Stavba: J. HRADEC - REKONSTRUKCE VÍCEÚČEL. HŘIŠTĚ ZŠ ŠTÍTNÉHO 121**

Investor: Město Jindřichův Hradec

**1 - Zemní práce**

	48,8687*3		146,6061		
	5,7145*3		17,1435		
9	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu <i>napojení žlabů do stáv.šachet + rýha pod žlaby</i>	5,71 m3	1 602,42	<b>9 157,03</b>
	11,43*0,5*0,3+(2+2+4)*0,5*1		5,7145		
10	181912112	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	301,70 m2	51,29	<b>15 474,32</b>
	130,78		130,7800		
	986 555		98,6555		
	72 267		72,2670		
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>264 774,00</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
**(položkový rozpis)**

**Stavba: J. HRADEC - REKONSTRUKCE VÍCEÚČEL. HRŠTĚ ZŠ ŠTÍTNÉHO 121**

Investor: Město Jindřichův Hradec

<b>2 - Zakládání</b>					
<b>Položka</b>	<b>Text</b>	<b>Množství</b>	<b>m.j.</b>	<b>Cena</b>	<b>Celkem</b>
17	131113702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	7,48	m3	787,87	<b>5 893,27</b>
	<i>patka basketbal (0,8*0,8*1)*2</i>	<i>1,2800</i>			
	<i>patka volejbal (0,5*0,5*0,8)*2</i>	<i>0,4000</i>			
	<i>patka oplacení (0,5*0,5*0,8)*29</i>	<i>5,8000</i>			
18	162211331 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem do 10	7,48	m3	175,63	<b>1 313,71</b>
	<i>130,78*0,15</i>	<i>19,6170</i>			
	<i>98,6555*0,15</i>	<i>14,7983</i>			
	<i>72,267*0,2</i>	<i>14,4534</i>			
	<i>57 145</i>	<i>5,7145</i>			
	<i>(0,8*0,8*1)*2</i>	<i>1,2800</i>			
	<i>(0,5*0,5*0,8)*2</i>	<i>0,4000</i>			
	<i>(0,5*0,5*0,8)*29</i>	<i>5,8000</i>			
19	162211339 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním	37,40	m3	163,77	<b>6 125,00</b>
	<i>7,48*5</i>	<i>37,4000</i>			
20	162651152 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny	22,44	m3	229,60	<b>5 152,22</b>
	<i>7,48*3</i>	<i>22,4400</i>			
21	171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	13,46	t	2 435,53	<b>32 791,98</b>
	<i>7,48*1,8</i>	<i>13,4640</i>			

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
**(položkový rozpis)**

**Stavba: J. HRADEC - REKONSTRUKCE VÍCEÚČEL. HŘIŠTĚ ZŠ ŠTÍTNÉHO 121**

Investor: Město Jindřichův Hradec

**2 - Zakládání**

22	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsanéh o tvaru	7,48 m3	19,94	<b>149,15</b>
23	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	7,48 m3	5 510,17	<b>41 216,07</b>
		<i>patky basketbal 2ks</i>			
		<i>patky volejbal 2ks</i>			
		<i>patky plot 29 ks</i>			
		<i>(0,8*0,8*1)*2</i>	1,2800		
		<i>(0,5*0,5*0,8)*2</i>	0,4000		
		<i>(0,5*0,5*0,8)*29</i>	5,8000		
24	2753136R1	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	29,00 kus	1 045,85	<b>30 329,65</b>
		<i>patka oplocení - PVC vložka + osazení</i>			
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>122 971,05</b>



**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
**(položkový rozpis)**

**Stavba: J. HRADEC - REKONSTRUKCE VÍCEÚČEL. HŘIŠTĚ ZŠ ŠTÍTNÉHO 121**

Investor: Město Jindřichův Hradec

<b>5 - Komunikace pozemní</b>					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
21	162211331 Vodorovné přemístění podkladu ze ŠD stavebním kolečkem do 10m <i>280,18*0,25</i>	70,05	m3	229,08	<b>16 045,91</b>
		<i>70,0450</i>			
21	564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm <i>podklad pod zámk. dlažbu</i> <i>dorovnání mezi stáv.asfalt.plochou a žlabem</i> <i>573-(12,1*24,2)</i>	280,18	m2	458,60	<b>128 490,55</b>
		<i>280,1800</i>			
24	162211339R Příplatek k vodorovnému přemístění podkladu ze ŠD stavebním kolečkem do 10m <i>70,045*5</i>	350,23	m3	213,61	<b>74 811,56</b>
		<i>350,2250</i>			
25	162211209R Příplatek za ruční rozprostření ŠD	70,05	m3	331,81	<b>23 241,63</b>
26	596211113 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžén. materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 <i>573-(13,1*25,2)</i>	242,88	m2	379,03	<b>92 058,81</b>
		<i>242,8800</i>			
27	592451100 dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	267,17	M2	429,80	<b>114 828,81</b>
28	Pol37 Beton plocha - beton C30/37 tl. 15cm, montáž, rozptýlená výztuž, zástřik atd.	330,12	m2	1 456,96	<b>480 971,64</b>
29	Pol2 Umělý venkovní modulový sportovní polypropylénový povrch 300X300 standart <i>ME</i>	330,12	m2	1 504,30	<b>496 599,52</b>
30	Pol39 Ostatní náklady na přesun a manipulaci s materiálem	1,00	kpl	57 306,60	<b>57 306,60</b>
31	Pol40 Lajnování vsazenými vřezávanými lajnami <i>volejbal 82 bm</i> <i>nohejbal 18 bm</i> <i>streetbasket 89 bm</i> <i>82+18+89</i>	189,00	m	143,27	<b>27 078,03</b>
		<i>189,0000</i>			
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>1 511 433,06</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
**(položkový rozpis)**

**Stavba: J. HRADEC - REKONSTRUKCE VÍCEÚČEL. HŘIŠTĚ ZŠ ŠTÍTNÉHO 121**

Investor: Město Jindřichův Hradec

<b>8 - Trubní vedení</b>					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
31	891421821R Demontáž vpustí (ruční)	3,00	kus	2 714,51	<b>8 143,53</b>
32	899132122R Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm <i>cena bez nových poklopů</i>	4,00	kus	15 796,49	<b>63 185,96</b>
33	59227114 žlab odvodňovací s roštem z polymerbetonu š 160mm <i>12+27+27</i>	66,00	m	3 022,92	<b>199 512,72</b>
		<i>66,0000</i>			
34	935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	66,00	m	767,69	<b>50 667,54</b>
35	59223070 vpustí odtoková PP rám SportFix PRO 100, kryt PA-GF, pororošt černý, plast.koš, délka 0,5m, B125	4,00	kus	4 627,51	<b>18 510,04</b>
36	935923216 Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	4,00	kus	2 638,24	<b>10 552,96</b>
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>350 572,75</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
**(položkový rozpis)**

**Stavba: J. HRADEC - REKONSTRUKCE VÍCEÚČEL. HŘIŠTĚ ZŠ ŠTÍTNÉHO 121**

Investor: Město Jindřichův Hradec

<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
<b>Položka</b>	<b>Text</b>	<b>Množství</b>	<b>m.j.</b>	<b>Cena</b>	<b>Celkem</b>
36	919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm <i>(12,1*2)+(24,2*2)</i>	72,60	m	94,30	<b>6 846,18</b>
		<i>72,6000</i>			
38	28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm <i>92*0,5</i>	46,00	m2	83,60	<b>3 845,60</b>
		<i>46,0000</i>			
39	28323009 lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm <i>92</i>	92,00	m	99,00	<b>9 108,00</b>
		<i>92,0000</i>			
40	711471051R Provedení svilé fólie profilovanou (nopová) vč. ukončovacích lišt	46,00	m2	138,60	<b>6 375,60</b>
41	916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s <i>boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15</i> <i>26,2</i>	26,20	m	487,94	<b>12 784,03</b>
		<i>26,2000</i>			
42	5921700200 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm <i>26*1,1</i>	28,60	m	200,57	<b>5 736,30</b>
		<i>28,6000</i>			
<b>Celkem</b>		<b>Odbytová cena bez DPH:</b>			<b>44 695,71</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
**(položkový rozpis)**

**Stavba: J. HRADEC - REKONSTRUKCE VÍCEÚČEL. HŘIŠTĚ ZŠ ŠTÍTNÉHO 121**

Investor: Město Jindřichův Hradec

<b>910 Oplocení</b>					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
42 Pol50	D+M oplocení hřiště 1m mantinel SM <i>SM 180x30, 2x lazura, 3m PP síť oko 45/45/3 mm, sloupky TR 60/3mm výška 4m Ž:POZ</i>	1,00	KPL	514 742,21	<b>514 742,21</b>
49 Pol57	D+M Basket konstrukce výškově stavitelná, deska překližka venkovní 120x83cm, obroučka Zn.	1,00	ks	41 117,49	<b>41 117,49</b>
<b>Celkem</b>			<b>Odbytová cena bez DPH:</b>		<b>555 859,70</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
**(položkový rozpis)**

**Stavba: J. HRADEC - REKONSTRUKCE VÍCEÚČEL. HŘIŠTĚ ZŠ ŠTÍTNÉHO 121**

Investor: Město Jindřichův Hradec

<b>911 Vybavení sportovišť</b>					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
50 pol41	Kotvící sada pro zabezpečení přenosných branek 3x2m.	2,00	ks	1 289,40	<b>2 578,80</b>
51 Pol42	Branka 3x2 m na malou kopanou vč. sítě + montáž	2,00	ks	24 577,37	<b>49 154,74</b>
52 Pol43	Branka pro florbal vč. sítě + montáž	2,00	ks	9 511,47	<b>19 022,94</b>
53 Pol44	Kompletní sada na volejbal (sloupky, síť) - D+M	1,00	sada	20 190,55	<b>20 190,55</b>
54 Pol45	síť pro nohejbal	1,00	ks	4 244,99	<b>4 244,99</b>
55 Pol47	Badminton - přenosné sloupky a síť	1,00	kpl	16 187,68	<b>16 187,68</b>
56 Pol48	Lavička pro střídající - venkovní	5,00	kpl	9 492,84	<b>47 464,20</b>
57 Pol49	Ostatní náklady na přesun a manipulaci s materiálem	1,00	kpl	7 163,33	<b>7 163,33</b>
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>166 007,23</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
**(položkový rozpis)**

**Stavba: J. HRADEC - REKONSTRUKCE VÍCEÚČEL. HŘIŠTĚ ZŠ ŠTÍTNÉHO 121**

Investor: Město Jindřichův Hradec

<b>997 Přesun sutě - poplatky</b>					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
59	997013609 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 <i>(130,78*0,15)*2,4</i>	47,08 t		1 855,30	<b>87 349,01</b>
		<i>47,0808</i>			
60	997221645 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 <i>(98,6555*0,15)*2,4</i>	35,52 t		1 855,30	<b>65 892,80</b>
		<i>35,5160</i>			
61	997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 <i>(72,267+98,6555)*0,2*1,8</i>	61,53 t		1 217,77	<b>74 931,95</b>
		<i>61,5321</i>			
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>228 173,76</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
**(položkový rozpis)**

Tištěno dne: 21.05.2024

Databáze:  
Nabídka číslo:

**Stavba: N25-063-0014**

**J. HRADEC - REKONSTRUKCE VÍCEÚČEL. HŘIŠTĚ ZŠ ŠTÍTNÉHO 121**

Investor: Město Jindřichův Hradec

**VON - vedlejší a ostatní náklady**

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	012303000 Geodetické práce po výstavbě	1,00	...	12 177,65	<b>12 177,65</b>
2	013254001 Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěn <i>é paré, 1x elektronicky na CD</i>	1,00	...	21 489,98	<b>21 489,98</b>
3	013254002 Vytýčení stávajících podzemních sítí a vedení příslušnými správci	1,00	...	9 312,32	<b>9 312,32</b>
4	013274000 Pasportizace objektu před započítím prací	1,00	...	716,33	<b>716,33</b>
5	013284000 Pasportizace objektu po provedení prací	1,00	...	2 149,00	<b>2 149,00</b>
6	030001000 Zařízení staveniště	1,00	...	21 489,98	<b>21 489,98</b>
7	072002001 Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před vjezdem na komunikaci, čištění komunikací, zajištění přístupu a obslužnost (návrh, vyřízení, realizace)	1,00	...	28 653,30	<b>28 653,30</b>
8	073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	1,00	...	35 816,63	<b>35 816,63</b>
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>131 805,19</b>

# Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

## Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, kteří by se měli podílet na plnění veřejné zakázky.

V Č. Budějovicích, dne:

**Robert Běhal**                      **Jiří Berka, MBA**  
ředitel závodu                      ekonom závodu  
**SPORTOVNÍ STAVBY**  
na základě pověření

---

*(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)*

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
Pražská tř. 495/58  
370 04 České Budějovice