

Dodatek č. 2
č. SMLDEU-24-130/2017

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Z. č. 89/2012 občanského zákoníku,
v platném znění

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
zástupce ve věcech technických: Zdeněk Hofman, referent IO
(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Jan Líbal**
se sídlem: Martínkovice 82, 549 73
IČ: 88884473

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 1. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno poškození nosných konstrukcí hnilobou a dřevokaznou houbou, bylo tedy nutné tyto části konstrukce lávky vyměnit. Toto poškození bylo zjištěno u zakrytých částí nosné konstrukce lávky, a proto nedošlo k odhalení již při technickém průzkumu, který byl prováděn při návrhu rekonstrukce. Dále se smluvní strany shodly na snížení výměry broušených truhlářských konstrukcí o 77,87 m².
2. Požadované stavební práce jsou podrobně popsány v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Původní cena za dílo: 483.433,33 Kč bez DPH
Méněpráce ve výši: -6.229,60 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: 102.253,60 Kč bez DPH
Nová cena za dílo:

579.457,33	Kč bez DPH
121.686,04	DPH 21%
701.143,37	Kč včetně DPH

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z toho obdrží objednatel jedno paré a zhotovitel dvě paré dodatku.

Ve Vrchlabí, dne: 20.06.2017

Ve Vrchlabí, dne: 26. 06. 2017

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
VRCHLABÍ
DIČ: CZ00088455

Jan LÍBAL
zpracování dřeva
maloobchod - velkoobchod
tesařství a pokrývačství
549 73 MARTÍNKOVICE 82
IČO: 88884473 DIČ: CZ8904273477
tel.: 734 759 085

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Jan Líbal

Za správnost: _____

č. 01: _____