

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.12.2023 (dále jen „dodatek“) díla:
„Rekonstrukce sociálních prostor na 8. oddělení“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

příspěvková organizace: **Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek**

sídlo: Osek 1, 386 01 Strakonice

IČO: 70871795

DIČ:

číslo účtu: [REDACTED]

datová schránka: [REDACTED]

Zápis v OR: U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka č. 411

jednající prostřednictvím: [REDACTED]

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **TAKR stavební s.r.o.**

sídlo: Nádražní 400, Strakonice 38601

IČO: 04753569

DIČ: CZ04753569

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 24531

číslo účtu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

datová schránka: [REDACTED]

email: [REDACTED]

jednající prostřednictvím: - ve věcech technických [REDACTED]

-ve věcech smluvních [REDACTED]

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Článek 1

Smluvní strany

se dohodly podle Čl.IV odst. 9 a) výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- zvýšení rozsahu prací, které nebylo možné předvídat (dále jen vícepráce);
- úpravy smluvní ceny za provedení díla;

na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2

Změny a doplnění

2.1 V Čl. III Předmět díla – vymezení prací se doplňuje následovně:

Rozsah prací specifikovaný v příloze č.1 Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr- ke smlouvě se zvyšuje o vícepráce, specifikované v DPOZP Osek – změny, podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2 V čl. IV ods. 5 Cena díla – se mění a doplňuje takto:

Původní cena:

cena bez DPH v Kč	3 129 741,2
DPH z celkové ceny:	469 461,2
Celková cena včetně DPH:	3 599 202,4

Cena za vícepráce:

cena bez DPH v Kč	123 982,99
DPH	14 877,96
celková cena včetně DPH:	138 860,95

Celková cena:

cena celkem bez DPH v Kč:	3 253 724,19
DPH	484 339,16
celková cena včetně DPH:	3 738 063,35

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

2.3 Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

2.5 Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o


zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2.6 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č.1 – Rozpočet DPOZP Osek – změny

V Českých Budějovicích dne.....

Za objednatele:



Ve Strakoniciích dne.....

Za zhotovitele:

