

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 366/001	Číslo ZBV: 015.5
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 366 - Přípojka vody - Hasičská stanice		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

V průběhu výstavby byl vypracován projekt vybudování HZS v areálu BVV. Vlastní zahájení stavebních činností proběhne nezávisle na dokončení stavby VMO Bauerova. Inženýrské sítě pro uvažovanou HZS budou však křížit nově budovanou komunikaci a z důvodu úspory finančních prostředků a zajištění plynulosti provozu na komunikaci vyvstal požadavek objednatele na uložení sítí jako součást stavby VMO Bauerova. Požadavek je nad rámec původní dokumentace, ale nemění celkovou povahu zakázky a je tedy zařazen jako změna de minimis. V rámci tohoto ZBV jsou zpracovány změny spojené s vodovodní přípojkou.

Z důvodu záruky na dílo, nelze u položek č. 18, 31, 37, 40, 72, 87 využít jiného dodavatele.

Nejedná se o tzv. „řetězení změn“, změna nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedená změna nevyvolá vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 102 996,56	1 102 996,56

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	Datum: 2024.06.24 21:20:21 +02'00'
Supervize	datum	
Správce stavby	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.06.21 10:00:37 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.06.26 13:19:50 +02'00'
Zhotovitel	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.06.19 12:25:30 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

366 - Přípojka vody - hasičská stanice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 366 / 001

Číslo ZBV/skupina:

015/5

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
015	0,00	1 102 996,56	1 102 996,56

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.19
12:24:55 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Datum:

2024.06.24
21:18:44
+02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.25
10:08:31 +02'00'

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal
Datum: 2024.06.25 09:48:47 +02'00'

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.25
13:18:46 +02'00'

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn
Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.26
13:19:10 +02'00'

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 015.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY								001					
Číslo a název rozpočtu: 366 - Přípojka vody - Hasičská stanice								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	899501221.	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem											
69	899503111.	Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová osazovaná při zdění a betonování											
70	899721112.	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí CY 6 mm ²											
71	899722113.	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm											
72	93994 9002 R.	Těsnění potrubí DN 150 ve stěně											
74	998273102.	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop											
84	998711101.	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkost a plynům v objektech v do 6 m											
89	998722101.	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m											
Celkem								0,00	0,00	1 102 996,56	1 102 996,56	1 102 996,56	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: