

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2024/MŠ

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

**Obec Hlušovice**  
sídlo: Hlavní 89, 783 14 Hlušovice  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Eva Jurková, starostka obce  
Tel.: + 420 604 220 177  
Email: [starosta@obechlusovice.cz](mailto:starosta@obechlusovice.cz)  
IČO: 00635677  
DIČ: CZ00635677  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č.ú.: 181 462 9339/0800  
jednající prostřednictvím: Ing. Eva Jurková – starostka obce  
na straně jedné jakožto objednatel (dále i jen Objednatel)

a

**Ekonstrukt cz s.r.o.**  
společností: **Ekonstrukt cz s.r.o.**  
sídlo: Bezručova 1167/12, 785 00 Šternberk  
IČ: 29441935  
DIČ: CZ29441935  
bankovní spojení: Raiffeisen bank  
č. ú.: 8430025001/5500  
jednající prostřednictvím: David Půček – jednatel  
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále i jen Zhotovitel).  
(Dále jen „SoD“.)

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpis víceprací včetně nacenění jednotlivých položek.

### I.

#### Preambule

Objednatel požaduje po zhotoviteli oproti SoD změnu díla – vícepráce. V souvislosti s tím proto strany upravují – navyšují rozsah prací a následkem této změny je také změna ceny díla. Současně s těmito změnami dochází také ke změně termínu dokončení díla.

### II.

#### Změna rozsahu prací - vícepráce

Objednatel oproti SoD nově požaduje provedení víceprací položkově rozepsaných v příloze č. 1 k tomuto dodatku. Součástí položkového rozpisu prací je také nacenění jednotlivých položek, které bylo provedeno v souladu s čl. IV. odst. 7 SoD.

### III.

#### Změna ceny díla

Smluvní strany se s odkazem na čl. IV. odst. 6 písm. c) SoD dohodly na změně ceny díla. Strany tak dospěly k navýšení ceny o Kč 503.380,65 bez DPH (pětsettřítisíctřistaosmdesát korun českých šedesátpět haléřů bez DPH) (v případě odchylky zde uvedeného navýšení ceny a ceny uvedené v příloze č. 1 k tomuto dodatku platí cena uvedená v dodatku č. 1 – položkovém rozpočtu).

IV.

Změna termínu dokončení díla


S ohledem na požadavek objednatele ke změně rozsahu prací dochází též k posunutí termínu dokončení díla, který je nově dohodnut na 19. 7. 2024.

V.

Doložka platnosti právního úkonu obce dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Obce Hlušovice dne 8. 7. 2024 usnesením č 166. bod č. 1 a zmocnilo k podpisu smlouvy starostku obce.

V Hlušovicích dne 9. 7. 2024



Objednatel  
Ing. Eva Jurková, starostka obce

V Hlušovicích dne 9. 7. 2024



Zhotovitel  
David Pucek  
IC: 29441935 | DIČ: Cz29441935  
info@ekonstrukt.cz