

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo na poskytování služeb

Zpracování studie proveditelnosti a Záměru projektu „Studie proveditelnosti trati Ostrava-Svinov – Opava východ – Krnov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

číslo smlouvy: E617-S-4873/2021
č. ERMS: 6349/2024-SŽ-SSV-ÚŘ
ISPROFOND: 581 352 0079
(dále jen „**Objednatel**“)

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605 DIČ: CZ45306605

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: č. účtu: xxx

Korespondenční adresa:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

číslo smlouvy: 0516/2021
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Předmět Dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 5. 1. 2022 uzavřely smlouvu na zpracování Studie proveditelnosti a Záměru projektu „Studie proveditelnosti trati Ostrava-Svinov – Opava východ – Krnov“.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je úprava termínu plnění 6 dílčí etapy, kdy 6. dílčí plnění bude dokončeno a předáno do 2 měsíců od vydání pokynu Objednatele. Pokyn bude vydán nejpozději do **31. 7. 2024**. Důvodem této změny je zajištění delší lhůty pro potřeby procesu schválení studie proveditelnosti v Centrální komisi Ministerstva dopravy. Delší lhůta je vyvolána potřebou Státního fondu dopravní infrastruktury na více času pro zpracování oponentního posudku, a s ním spojené procesní úkony na úrovni Objednatele a Ministerstva dopravy. Vydaný pokyn Objednatele ze dne 26. března 2024, č. 21439/2024-SŽ-GŘ-O6 se tímto Dodatkem ruší.

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Harmonogram plnění, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 5.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Za Objednatele:

V Praze 10.7.2024

Za Zhotovitele:

V Praze 1.7.2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Košan
jednatel
AFRY CZ s.r.o.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění: Celková doba zpracování Díla činí 29 měsíců (nejpozději do 27 měsíců od nabytí účinnosti SoD + 2 měsíce na záměry projektů).

1. dílčí plnění – bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců** od účinnosti Smlouvy o dílo

- termín je fakturační;
- podmínky dokončení Dílčího plnění: Předávací protokol;

2. dílčí plnění – bude dokončeno a předáno **do 10 měsíců** od účinnosti Smlouvy o dílo

- termín je fakturační;
- podmínky dokončení Dílčího plnění: Předávací protokol;

3. dílčí plnění – bude dokončeno a předáno **do 1 měsíce** od účinnosti dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

- termín je fakturační;
- podmínky dokončení Dílčího plnění: Předávací protokol;
- obsahem dílčího plnění je odevzdání opraveného konceptu SP se zpracováním vybraných připomínek z 2. dílčího plnění;
- forma – prostřednictvím elektronické úschovny;

4. dílčí plnění – bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od vydání pokynu Objednatele** (pokyn bude vydán nejpozději do 31.03.2023)

- termín je fakturační;
- podmínky dokončení Dílčího plnění: Předávací protokol;
- obsahem dílčího plnění je aktualizace konceptu SP;
- forma – prostřednictvím elektronické úschovny;

5. dílčí plnění – bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od vydání pokynu Objednatele** (pokyn bude vydán nejpozději do 30.07.2023)

- termín je fakturační;
- podmínky dokončení Dílčího plnění: Předávací protokol;
- obsahem dílčího plnění je odevzdání čistopisu SP (Obsah stejný jako 3. dílčí plnění dle ZTP) a části „Technicko-ekonomické posouzení vodíkové technologie“;
- forma – prostřednictvím elektronické úschovny;

6. dílčí plnění – bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od vydání pokynu Objednatele** (pokyn bude vydán nejpozději do 31.7.2024)

- termín je fakturační;
- podmínky dokončení Dílčího plnění: Předávací protokol;
- obsahem dílčího plnění součinnost při schvalování SP v CK MD, rozdělení na samostatné úseky pro další přípravu záměrů projektu (Obsah stejný jako 4. dílčí plnění dle ZTP);
- forma – elektronická (uzavřené formáty 6 CD, otevřené formáty 2 CD) a tištěná (2 paré).

7. dílčí plnění – ZP – bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od vydání pokynu Objednatele** (Pokyn bude vydán po schválení vybrané varianty studie v CK MD)

- termín je fakturační – 100 % Kč bez DPH za každý zpracovaný záměr projektu samostatně;
- podmínky dokončení Dílčího plnění: Protokol o provedení Díla.
- Obsah stejný jako 5. dílčí plnění dle ZTP;
- forma – elektronická (uzavřené formáty 4 CD, otevřené formáty 2 CD) a tištěná (2 paré).

Další požadavky jsou blíže specifikovány ve Zvláštních technických podmínkách ze dne 7. 4 2021 v kapitole 9.