



DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Sportovní areál Vltava – přeložka cyklostezky, České Budějovice“




číslo smlouvy objednatele: 2024000439
číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/PL/24/11
číslo veřejné zakázky: 24017

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města
ve věcech technických: Ing. Jiří Procházka, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

1. Zhotovitel:

název: STRABAG Silnice a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650
zastoupený: Ing. Martin Bartyzal, technický vedoucí PJ, na základě plné moci
Ing. Gabriela Svobodová, ekonomický vedoucí PJ, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Martin Bartyzal
IČO: 453 59 041
DIČ: CZ45359041
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 2. 4. 2024. Dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 3. 6. 2024. Smlouva včetně všech dodatků nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla

doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Je nutné provést dodatečnou výsadbu 5 stromů podél cyklostezky na místě stávajících uhynulých stromů. Jedná se o 3 duby a 2 jeřáby o obvodu kmene 14 – 18 cm.

V úseku cyklostezky 0,380 – 0,450 km je nutné doplnit těleso násypu dovezenou zeminou tak, aby byl příčný profil bezpečný a byla umožněna výsadba stromořadí dle projektové dokumentace. Po vytýčení stavby bylo zjištěno, že v tomto úseku skutečný terén neodpovídá projektové dokumentaci (patrně vlivem terénních úprav provedených v rámci předchozí výstavby teplovodu).

Shora popsaná změna naplňuje veškeré požadavky pro uplatnění § 222 odst. 4 ZZVZ a plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ

§ 222 odst. 4 ZZVZ

§ 222 odst. 5 ZZVZ

§ 222 odst. 6 ZZVZ

§ 222 odst. 7 ZZVZ

§ 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. Nabídková cena díla smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

Čl. IV. Cena díla

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 2 (tzn. dle změnových listů č. 2 a 3) činí **7 324 111,17 Kč bez DPH.**

K ceně díla je připočtena DPH ve výši stanované platnými a účinnými předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	7 222 279,49 Kč
Dodatek č. 1	-149 304,92 Kč
Dodatek č. 2	251 136,60 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	251 136,60 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	7 324 111,17 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 2 a 3.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24. 6. 2024, č. 961/2024.

Dne

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Martin Bartyzal
03.07.2024

STRABAG

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Martin Bartyzal
technický vedoucí PJ
STRABAG Silnice a.s.

Ing. Gabriela Svobodová
02.07.2024

STRABAG

Ing. Gabriela Svobodová
ekonomický vedoucí PJ
STRABAG Silnice a.s.

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 2

Číslo smlouvy objednatele: 2024000439

Dílo (název veřejné zakázky): **SPORTOVNÍ AREÁL VLTAVA – PŘELOŽKA CYKLOSTEZKY,
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Objednatel: **statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732**

Zhotovitel: **STRABAG Silnice a.s., IČO: 45359041**

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:


- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C (změna doby plnění) | <input type="checkbox"/> |
| E (změna ceny) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| H (změna zhotovitele) | <input type="checkbox"/> |
| K (další změny závazku) | <input type="checkbox"/> |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Výsadba 5 vzrostlých stromů

Popis změny:

Dojde k výsadbě 5 stromů podél cyklostezky na místě stávajících uschlých stromů. Jedná se o 3 duby a 2 jeřáby o obvodu kmene 14-18 cm.



Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadována

Důvod změny:

Dodatečnou výsadbou budou nahrazeny uhynulé stromy z předchozí etapy výstavby tak, aby podél přeložené cyklostezky bylo zachováno navržené stromořadí.

Vyčíslení změny:

Méně práce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 52.958,20 Kč bez DPH

Změnový list č. 2 celkem: +52.958,20 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny:



Datum:

STRABA
STRABAG s.r.o.
K2
IC 48089041
podpis zhotovitel (1)

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: JMU ČADZL	datum: 27.5.2024	podpis: 10
projektant (autorský dozor)	jméno: MARTIN JACHYM	datum: 27.5.2024	podpis: AKIPROJEKT
investiční technik	jméno: JIŘÍ PROCHÁZKA	datum: 25.6.2024	podpis: P.A. Gerstnera 2151/9, 370 www.akip

r.o.
2632
lovice
2607C

888 310

avob

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Sportovní areál Vitava - přeložka cyklostezky, ČB

Navrhovatel změny: zhotovitel

Magistrát města České Budějovice

Změněný objekt:

SO 801

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Dojde k výsadbě 5 stromů podél cyklostezky na místě stávajících uschlých stromů. Jedná se o 3 duby a 2 jeřáby o obvodu kmene 14-18 cm.

Souhrn nákladů :

Vícepráce:



bez DPH 52 958,20 Kč

DPH 21% 11 121,22 Kč

celkem s DPH 64 079,42 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele	 STRABAG Silnice Kotlářská 1234 IČ: 44444444 (81)	Za projektanta	 F.A. Gerstnera 2151/6, 370 IČ: 027 73 981 DI www.akipr
Za TDI :	<i>ING. ČA FELD</i> GPL - INVEST s.r.o. Kněžskodvorská 2632 370 04 České Budějovice IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766 č. 3	Za objednatele:	<i>ING. PROCHÁZKA</i> STVA České odborný vep
Přílohy:			
rozpočet			

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAF - Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice



Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
9.		Sadové úpravy				
9.2.		Zemní práce				
9.2.6.	18472R	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	kus	5,000	333,78	1 668,90
9.2.9.	184B26R	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,8M	kus	5,000	10 257,86	51 289,30
9.2.	Celkem	Zemní práce				52 958,20
9.	Celkem	Sadové úpravy				52 958,20
Projekt: 856-PLAF	Celkem	Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice				52 958,20

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 3

Číslo smlouvy objednatele: 2024000439

Dílo (název veřejné zakázky): **SPORTOVNÍ AREÁL VLTAVA – PŘELOŽKA CYKLOSTEZKY, ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Objednatel: **statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732**

Zhotovitel: **STRABAG Silnice a.s., IČO: 45359041**

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C (změna doby plnění) | <input type="checkbox"/> |
| E (změna ceny) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| H (změna zhotovitele) | <input type="checkbox"/> |
| K (další změny závazku) | <input type="checkbox"/> |


Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Dodatečné terénní úpravy – doplnění násypu

Popis změny:

V úseku KM 0,380-0,450 bude doplněno těleso násypu dovezenou zeminou tak, aby byl příčný profil bezpečný a byla umožněna výsadba stromořadí. Po vytýčení stavby zjištěno, že v tomto úseku skutečný terén neodpovídá PD (patrně vlivem terénních úprav provedených v rámci předchozí výstavby teplovodu).

Zeleně předpokládaná úroveň stávajícího terénu. Tečkovaně skutečnost.



Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Bude zahrnuto v DSPTS.

Důvod změny:

Doplnění zeminy kvůli doprofilování tělesa násypu dle požadavku PD. Stávající terén je příliš strmý a pro výsadbu stromů nevhodný. PD předpokládá pouze převrstvení původního terénu orníci.



Vyčíslení změny:

Méně práce: 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce: 198 178,40 Kč bez DPH
Změnový list č. 3 celkem: +198 178,40 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny:

Datum:



podpis zhotovitele



GPL INVESTICE

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

Kněžství 370 04
IČ: 260 70 766, IČD: 02.02.01

technický dozor stavebníka

jméno: JAN ČADČEK

datum: 27.5.2024 podpis:

AKIPROJEKT

projektant (autorský dozor)

jméno: MARTIN ŠALCŮM

datum: 27.5.2024 podpis:

F.A. Gersmára 2151/6

investiční technik

jméno: IČI PROJEKT

datum: 25.6.2024 podpis:

IČ: 027 73 98

www.

024 458

ár
o.
9 7

eb

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, ČB

Navrhovatel změny: zhotovitel

Magistrát města České Budějovice

Změněný objekt:

SO

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

V úseku KM 0,380-0,450 bude doplněno těleso násypu dovezenou zeminou tak, aby byl příčný profil bezpečný a byla umožněna výsadba stromořadí. Po vytýčení stavby zjištěno, že v tomto úseku skutečný terén neodpovídá PD (patrně vlivem terénních úprav provedených v rámci předchozí výstavby teplovodu).

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH		198 178,40	Kč
DPH	21%	41 617,46	Kč
celkem s DPH		239 795,86	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:  STRABAG Silnice a.s. Právní území 2, 4, 158 00 Praha 5 158 0041	Za projektanta:  F.A. Gerstnera 2151/6, IČ: 027 73 961 www.akip.cz	
Za TDI:  INVEST s.r.o. Českosudovská 2632 České Budějovice 370 01, IČ: CZ 26070766 č. 3	Za objednatele: 	
Přílohy:		
rozpočet		

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAF - Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice

STRABAG

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
2.		<i>Stezka pro pěší a cyklisty</i>				
2.1.	182251101	Svahování násypů strojně	m2	480,000	70,70	33 936,00
2.2.	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	422,000	85,20	35 954,40
2.3.	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	422,000	304,00	128 288,00
2.	Celkem	<i>Stezka pro pěší a cyklisty</i>				198 178,40
Projekt: 856-PLAF	Celkem	Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice				198 178,40