

## **DODATEK č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-5310/2023**

číslo jednací: 6950/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623720022

a

#### správce společnosti:

##### **Chládek & Tintěra, a.s.**

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka B 706

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Janem Tylem a Libuší Tintěrovou - členy představenstva

Předseda představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy samostatně. Člen představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy s dalším členem představenstva.



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury**



společník:

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

Se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva  
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

číslo smlouvy: 61/23-OZ/SOD

**Korespondenční adresa:**

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **928**

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ (dále jen „Dodatek č. 1“).**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

**1. Předmět dodatku**

1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě **Pokynu Správce stavby číslo 4 - určení valorizace** ze dne 14.3.2024 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **97 287,84 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 4. čtvrtletí 2023.

1.2 Smluvní strany dále deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě **Pokynu Správce stavby číslo 7 - určení valorizace** ze dne 4.6.2024 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **1 263 756,66 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 1. čtvrtletí 2024.

**1.3 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 1:**

Cena díla dle Dopisu nabídky bez DPH	<b>1 379 734 404,03 Kč</b>
Valorizace Q4/2023- Určení Správce stavby č. 4	<b>97 287,84 Kč</b>
Valorizace Q1/2024- Určení Správce stavby č. 7	<b>1 263 756,66 Kč</b>
<b>Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>1 381 095 448,53 Kč</b>

1.4 Na základě Oznámení zástupce Zhotovitele o přenesení oprávnění, funkce a pravomocí ze dne 21.6.2024 a jeho odsouhlasení Správcem stavby je v Příloze č. 6 Smlouvy – Příloha k nabídce dle Smlouvy o dílo v pod-čl. 4.3 Zástupce zhotovitele pan Ing. Milan Topol odvolán a nově je jmenován jako zástupce Zhotovitele pan Martin Počta, který současně vykonává funkci stavbyvedoucího.

1.5 Smluvní strany se dohodly, že přílohou tohoto dodatku bude aktualizovaná Příloha č. 2 Smlouvy - Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele. Na základě oznámení Zhotovitele a v souladu s odstavcem 6.9 Smluvních podmínek došlo ke změnám oprávněných osob Zhotovitele tak, jak to vyplývá z aktualizované Přílohy č. 2 Smlouvy - Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele, která je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Zhotovitel změny oprávněných osob řádně oznámil a jako součást svého oznámení o změně oprávněné osoby předložil pro tuto novou oprávněnou osobu Zhotovitele originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby Zhotovitele, a to ve stejném rozsahu. Účinnost změny je uvedena u konkrétních jmen oprávněných osob Zhotovitele.

1.6 Smluvní strany se dohodly, že přílohou tohoto dodatku bude i aktualizovaný seznam poddodavatelů. Na základě oznámení Zhotovitele a v souladu s odstavcem 4.4.2 a 4.4.4 písm. a) Smluvních podmínek, Správce stavby odsouhlasil nové poddodavatele tak, jak to vyplývá z aktualizovaného Seznamu poddodavatelů, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Zhotovitel současně prohlašuje, že žádný z nově doplňovaných poddodavatelů nenahrazuje žádného z poddodavatelů, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval chybějící část kvalifikace.

## **2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

**V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:**

### **2.1 Změna Smluvní ceny**

*Na základě Dodatku č. 1 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **1 381 095 448,53 Kč.***

*slovy:*

***jednamiliardatřistaosmdesátjednamiliónůdevadesátpěttisícčtyřistačtyřicet osm korun českých padesáttři haléřů.***

### **2.2 Změna Přílohy č. 6 Smlouvy – Příloha k nabídce**

V příloze č. 6 Smlouvy – Příloha k nabídce dle Smlouvy o dílo se v pod-čl. 4.3 Zástupce zhotovitele nahrazuje pan Ing. Milan Topol panem Martinem Počtou.

### **2.3 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny**

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1.

### **2.4 Změna Přílohy č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele**

Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1.

### **2.5 Změna Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů**

Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č.1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1.

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 1
- Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele dle Dodatku č. 1
- Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 1

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 10.7.2024

V Litoměřicích dne 3.7.2024

.....  
Objednatel

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Zhotovitel

**Ing. Jan Tyl**  
člen představenstva  
Chládek & Tintěra, a.s.

.....3.7.2024.....

**Libuše Tintěrová**  
člen představenstva  
Chládek & Tintěra, a.s.

.....4.7.2024.....

**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....4.7.2024.....

**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 1**

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 1

Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. koeficient 1.1 %	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. koeficient 1.71 %	Cena dle dodatku č. 1 v Kč
PS 01-01-11	Žst. Vlkov u Tišnova, definitivní SZZ	176 186 620,16			176 186 620,16
PS 01-01-12	Žst. Vlkov u Tišnova, provizorní SZZ	56 561 368,84	97 287,84	515 537,37	57 174 194,05
PS 01-01-14	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava AVV	1 119 307,20			1 119 307,20
PS 01-02-11	ŽST Vlkov u Tišnova, místní kabelizace	6 966 730,56		28 973,38	6 995 703,94
PS 01-04-51	Žst. Vlkov u Tišnova, DDTS ŽDC	6 939 937,20			6 939 937,20
PS 01-02-21	Žst. Vlkov u Tišnova, rozhlasové zařízení	726 208,38		361,75	726 570,13
PS 01-02-31	ŽST Vlkov u Tišnova, zapojovač	1 227 683,83		5 206,26	1 232 890,09
PS 01-02-41	ŽST Vlkov u Tišnova, PZTS a LDP	971 631,60			971 631,60
PS 01-02-42	Žst. Vlkov u Tišnova, kamerový systém	2 189 428,37			2 189 428,37
PS 01-02-51	ŽST Vlkov u Tišnova, úprava TK	5 806 556,04			5 806 556,04
PS 01-02-52	ŽST Vlkov u Tišnova, úprava DOK a TOK	7 360 263,28			7 360 263,28
PS 01-02-53	NEOCEŇOVAT - ŽST Vlkov u Tišnova, úprava DOK (ČD-T)	0,00			0,00
PS 01-02-61	ŽST Vlkov u Tišnova, informační zařízení	4 099 766,58			4 099 766,58
PS 01-02-71	ŽST Vlkov u Tišnova, sdělovací zařízení	1 723 636,80		6 529,92	1 730 166,72
PS 01-02-81	ŽST Vlkov u Tišnova, přenosové zařízení	6 474 623,40		13 337,20	6 487 960,60
PS 01-02-91	Vlkov u Tišnova, MRS	828 368,72		3 232,26	831 600,98
PS 01-03-51	Žst. Vlkov u Tišnova, trafostanice 22/0,4kV	3 834 611,90		934,07	3 835 545,97
PS 01-03-52	Žst. Vlkov u Tišnova, trafostanice 25/0,4kV pro zab. zař.	1 704 472,48			1 704 472,48
PS 01-03-71	Žst. Vlkov u Tišnova, rozvodna nn	4 792 054,29			4 792 054,29
PS 01-03-72	Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní zdroj	1 618 953,66		776,12	1 619 729,78
PS 01-03-61	Žst. Vlkov u Tišnova, STS 6kV	8 914 417,21		31 946,88	8 946 364,09
PS 01-03-11	Žst. a SpS Vlkov u Tišnova, DRT vč. doplnění řídicího systému na ED Brno	4 350 246,57		283,09	4 350 529,66
PS 01-04-52	Žst. Vlkov u Tišnova, DDTS ŽDC - silnoproudé zařízení	537 297,29			537 297,29
SO 01-10-01.01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční svršek - následné podbití	4 235 081,78			4 235 081,78
SO 01-10-01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční svršek	271 078 750,05			271 078 750,05
SO 01-11-01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek	68 032 111,06		6 068,39	68 038 179,45
SO 01-11-02	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek - demolice podchodu v km 48,860	2 153 169,43			2 153 169,43
SO 01-11-03	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek - násypové těleso přeložky	51 925 850,07			51 925 850,07
SO 01-14-01	Žst. Vlkov u Tišnova, výstroj trati	483 732,00			483 732,00
SO 01-12-02	Vlkov-Osová, nástupiště	31 677 191,58			31 677 191,58
SO 01-20-03	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 49,703	22 401 472,79		170,54	22 401 643,33
SO 01-20-05	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,001	2 703 633,74			2 703 633,74
SO 01-20-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253	3 371 690,52		1 685,72	3 373 376,24
SO 01-22-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253 - silniční propustek	408 063,87			408 063,87
SO 01-23-01	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 49,440 - km 49,544	10 130 295,99			10 130 295,99
SO 01-23-02	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 49,452 - km 49,667	35 852 224,18			35 852 224,18
SO 01-23-04	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrné zdi v km 49,822 - km 49,851	7 200 579,42			7 200 579,42
SO 01-23-07	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 50,100-50,200	17 447 582,87			17 447 582,87
SO 01-50-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253 - úprava komunikace	433 614,00			433 614,00
SO 01-22-07	Žst. Vlkov u Tišnova, Propustek v km 0,022 místní komunikace "Osočkan"	1 573 628,45			1 573 628,45
SO 01-22-08	Žst. Vlkov u Tišnova, Propustek v km 0,062 místní komunikace "Osočkan"	844 023,68			844 023,68
SO 01-25-01	Žst. Vlkov u Tišnova, Návěstní krakorec v km 49,797	1 930 020,21			1 930 020,21
SO 01-30-01	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽ	8 791 766,09		69 627,88	8 861 393,97
SO 01-30-02	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ostatních operátorů	4 747 226,72		43 590,97	4 790 817,69
SO 01-30-03	NEOCEŇOVAT - Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů společnosti CETIN	0,00			0,00
SO 01-31-01	Žst. Vlkov u Tišnova, kanalizace	830 860,92		3 137,04	833 997,96
SO 01-32-01	Žst. Vlkov u Tišnova, vodovody	2 299 358,75			2 299 358,75
SO 01-32-02	Žst. Vlkov u Tišnova, vodovodní přípojka	569 516,87			569 516,87
SO 01-33-01	Žst. Vlkov u Tišnova, plynovody	1 844 836,55			1 844 836,55
SO 01-50-01	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava komunikace OSOČKAN	4 327 370,87			4 327 370,87
SO 01-50-02	Žst. Vlkov u Tišnova, zpevněná plocha u technologické budovy	3 935 237,17			3 935 237,17
SO 01-60-01	Kabelovod	48 456 060,84			48 456 060,84
SO 01-60-02	Zast. Vlkov-Osová - kabelovod	7 022 127,55			7 022 127,55
SO 01-72-01.05	Žst. Vlkov u Tišnova, Provizorní přístřešek pro cestující	208 167,35		3 472,75	211 640,10
SO 01-72-01.1	Žst. Vlkov-Technologická budova - arch-stav.reseni	16 174 174,01		9 053,56	16 183 227,57
SO 01-72-01.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	1 028 947,04			1 028 947,04
SO 01-72-01.4.1	Žst. Vlkov u Tišnova, Technologická budova - ZTI	130 524,97			130 524,97
SO 01-72-01.4.2	Žst. Vlkov u Tišnova, technologická budova - Technika prostředí staveb-vzduchotechnika a vytápění, ch	1 947 350,59			1 947 350,59
SO 01-72-03	Žst. Vlkov u Tišnova - stavební úpravy pro SpS	12 430,58			12 430,58
SO 01-72-04	Žst. Vlkov u Tišnova - stavební úpravy pro TR-ZZ	89 202,25			89 202,25
SO 01-75-02.3.1	Vlkov - Osová, přístřešky pro cestující-vzduchotechnika a vytápění, chlazení	181 012,24			181 012,24
SO 01-75-02.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	222 158,09			222 158,09
SO 01-75-02	Vlkov-Osová, přístřešky pro cestující	3 303 144,68			3 303 144,68
SO 01-77-01	Vlkov - Osová, orientační systém	472 078,40			472 078,40
SO 01-78-01	Žst. Vlkov u Tišnova, demolice výpravní budovy	4 597 197,07		70 236,23	4 667 433,30
SO 01-81-01	Žst. Vlkov u Tišnova, rekonstrukce trakčního vedení	168 897 524,17		143 401,76	169 040 925,93
SO 01-81-02	Žst. Vlkov u Tišnova, připojení TR EOv a ZZ na TV	703 897,96			703 897,96
SO 01-81-03	Žst. Vlkov u Tišnova, zavěšení kabelu 6kV na TV	981 441,71			981 441,71
SO 01-81-04	Žst. Vlkov u Tišnova, připojení SpS na TV	6 903 208,47			6 903 208,47
SO 01-84-01	Žst. Vlkov u Tišnova, EOv	13 642 356,44			13 642 356,44
SO 01-86-01	Vlkov u Tišnova - Křížanov, rekonstrukce kabelu 6kV - část 1	4 867 103,63			4 867 103,63
SO 01-86-02	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava rozvodů nn	5 320 916,46			5 320 916,46
SO 01-86-03	Žst. Vlkov u Tišnova, venkovní osvětlení	11 432 824,14			11 432 824,14
SO 01-86-04	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení nástupišť	3 400 091,35			3 400 091,35
SO 01-86-05	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení přístupových cest	2 346 621,60			2 346 621,60
SO 01-86-06	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení nákladíšť	3 787 154,69			3 787 154,69
SO 01-86-07	Žst. Vlkov u Tišnova, DOÚO	14 820 567,32			14 820 567,32
SO 01-86-08	Žst. Vlkov u Tišnova, přeložky silnoproudých zařízení	4 153 962,26		18 642,25	4 172 604,51
SO 01-86-09	Žst. Vlkov u Tišnova, přípojka 22kV	1 742 359,97			1 742 359,97
SO 01-87-01	Žst. Vlkov u Tišnova, ukolejnění kovových konstrukcí	5 250 661,20			5 250 661,20
SO 01-88-01	Žst. Vlkov u Tišnova, uzemnění technologické budovy	260 373,20			260 373,20
SO 01-88-02	Žst. Vlkov u Tišnova, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař.	148 272,60			148 272,60
SO 01-92-01	Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení	1 835 028,00		31 377,20	1 866 405,20
SO 01-96-01	Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby	832 600,00			832 600,00
SO 01-59-01	Žst. Vlkov u Tišnova, provizorní komunikace a dopravní značení	27 972 039,16		256 174,07	28 228 213,23
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	123 000 006,98			123 000 006,98
SO 98-98	Všeobecný objekt	27 427 743,07			27 427 743,07
Celkem		1 379 734 404,03	97 287,84	1 263 756,66	1 381 095 448,53

## PŘÍLOHA Č. 2

### Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele – změna dle Dodatku č. 1

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

#### Ve věcech smluvních a obchodních

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

#### Ve věcech technických

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

#### Stavbyvedoucí

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

#### Zástupce stavbyvedoucího

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

#### Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista (vedoucí prací) na geotechniku**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	



---

**Osoba odpovědná za kontrolu kvality**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Osoba odpovědná za odpadové hospodářství**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Úředně oprávněný zeměměřický inženýr**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

## PŘÍLOHA Č. 3

### Seznam poddodavatelů – změna dle Dodatku č. 1

<b>Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)</b>	<b>Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla</b>
<b>Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.</b> Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod,  IČO: 609 32 171	Realizace prací v rámci kapitol:  D.2.1.1, D.2.1.2, D.2.1.4.1, D.2.1.4.2, D.2.1.6, D.2.1.8, D.2.2.1, D.2.2.2, D.2.2.4, D.2.2.5, D.2.4.1, D.2.4.2 a D.2.4.3 vyjma SO 01-10-01  Specialista – žel. spodek, pozemní stavby.	
<b>RATAELA, a.s.</b>  Čelakovského 4297,  430 01 Chomutov,  IČO: 055 98 150	Odpadové hospodářství vč. nakládání s nebezpečnými odpady,  osoba odpovědná za odpadové hospodářství. Realizace prací v rámci kapitol: D.2.4.3	
<b>AŽD Praha s.r.o.</b>  Žirovnická 3146/2,  106 00 Praha 10,  IČO: 480 29 483	Realizace prací v rámci kapitol  D.1.1.1, D.1.2.1-10 a D.2.1.5.1,  Specialista na zab. a sděl. zařízení.	
<b>KOLEJCONSULT &amp; servis, spol. s r.o.</b> Křenová 131/35,  602 00 Brno - Trnitá,  IČO: 253 01 110	Činnosti autorizovaného geotechnika, specialista na geotechniku.	
<b>H - konstrukce a.s.</b>  Pelušková 1407,  198 00 Praha 9,  IČO: 048 73 254	Vybrané ocelové konstrukce v rámci kapitol D.2.1.2, D.2.1.4.1, D.2.1.4.2 a D.2.1.4.3 .	
<b>H-PRO GEO s.r.o.</b>  Nerudova 1022/16,  412 01 Litoměřice,  IČO: 061 60 778	Geodetické činnosti vč. hl. geodeta a příslušné dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby.	
<b>Výzkumný Ústav Železniční, a.s.</b>  Novodvorská 1698/138b,  142 00 Praha 4 - Braník,  IČO: 272 57 258	Posouzení interoperability a bezpečnosti stavby.	

<b>SITEL, spol. s r.o.</b> Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČO: 447 97 320	Realizace prací v rámci kapitoly D.2.1.9 – Kabelovod.	
<b>M-konstrukce s.r.o.</b> Oříkov 43, 264 01 Sedlčany, IČO: 243 14 234	Vybrané ocelové konstrukce v rámci kapitol D.2.1.2, D.2.1.4.1, D.2.1.4.2 a D.2.1.4.3 .	
<b>f.Hýča s.r.o.</b> Žitná 1656/45, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 248 33 681	Spec. zakládání v rámci kapitol D.2.1.2 a D.2.1.4.1 .	
<b>KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o.</b> Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4, IČO: 497 02 190	Spec. zakládání v rámci kapitol D.2.1.2 a D.2.1.4.1 .	
<b>COLAS CZ, a.s.</b> Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany IČO: 261 77 005	Asfaltobetony v rámci kapitol D.2.1.1, D.2.1.4.1, D.2.1.4.2, D.2.1.8 a D.2.4.3 .	
<b>JICOM, spol. s r.o.</b> Jarní 1116/50, 614 00 Brno IČO: 494 32 095	Silnoproudé instalace, ochrana před bleskem v rámci SO 01-72-01.300 a SO 01-75-02.300 .	
<b>SAFEREX s.r.o.</b> Božkovské náměstí 17/21, Božkov, 326 00 Plzeň IČO: 03328384	Činnost specialisty BOZP a PO	
<b>STAZEPO a.s.</b> č.p. 196 666 03 Hradčany IČO: 255 49 839	Realizace prací v rámci kapitol: D.2.2.1, D.2.2.2	
<b>Celkem %</b>		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4770169

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bbb667cb-eef3-48d9-830f-392c6237e878

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.07.2024 12:21:04



2bb96e2d-ab22-453a-9964-1397986e0b95