

**DODATEK č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO č.0165/2023**

(dále jen jako „Dodatek“)  
dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“),  
ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany****Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav**

Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  
V zastoupení: Petr Soukup, starosta města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]  
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [REDAKCE]  
IČO: 00240079  
Telefon: +420 326 909 111  
E-mail: [epodatelna@brandysko.cz](mailto:epodatelna@brandysko.cz)  
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Bankovní spojení: 27-6584182/0800  
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>  
DS: c5hb7xy

(dále jen „Objednatel“)

a

**PRACOM s.r.o.**

Sídlo: Nad Paťankou 1810/38, Dejvice, 160 00 Praha  
Adresa pro doručování: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7  
V zastoupení: Jan Munzar, jednatel  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]  
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [REDAKCE]  
IČO: 48026450  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [pracom@pracom.cz](mailto:pracom@pracom.cz)  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Webové stránky: <http://www.pracom.cz>  
Datová schránka: siaub95

(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ či každý jednotlivě „Smluvní strana“)

**1. Preambule**

1.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 23. 08. 2023 smlouvu o dílo č. 165/2023, když předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební práce vedené pod názvem „**Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem**“ (dále jen jako „SoD“).

1.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na úpravě předmětu

Smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 05 Smlouvy (Změnové listy č. 1-4), přičemž se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a které byly vyvolané v průběhu realizace veřejné zakázky. Předmětné méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny právě ve Změnových listech č. 1-4.

## 2. Předmět dodatku

2.1 Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné SoD:

2.1.1 Odstavec 2.3 SoD se doplňuje o zcela nový bod 2.3.9 s následujícím zněním:

*2.3.9 změnovými listy č.1-4, které obsahují výkaz výměr méněprací a víceprací vzešlých během výstavby, a které jsou vyhotoveny v souladu a na základě předloženého nabídkového rozpočtu, přičemž tyto Změnové listy č.1-4 jsou jako Příloha č. 05 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „Změnový list č.1-4“).*

2.1.2 Odstavce 3.1., 3.2. a 3.3. SoD se celé nahrazují následujícím novým úplným zněním:

3.1. *Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených ve Výzvě a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02. Dále je celková cena za dílo, ve znění Dodatku č.1 k této Smlouvě, doplněna o vícepráce a méněpráce podrobně popsané ve Změnových listech č.1-4 jako Příloha č. 05.*

3.2. *Celková cena díla, ve znění Dodatku č.1, je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a činí:*

ZL č.	Popis	méněpráce	vícepráce	CELKEM Kč bez DPH
<b>Cena díla dle původní SoD</b>				<b>2 912 668,87 Kč</b>
1	Změny díla dle § 222 odst. 4 ZZVZ		18 733,40	
2	Změny díla dle § 222 odst. 4 ZZVZ		30 812,39	
3	Změny díla dle § 222 odst. 4 ZZVZ	-46 265,43		
4	Změny díla dle § 222 odst. 4 ZZVZ		1 347,00	
<b>Změna ceny o dílo dle dodatku č.1 k SoD</b>				<b>4 627,36 Kč</b>
<b>Celková cena za dílo ve znění dodatku č.1 k SoD bez DPH</b>				<b>2 917 296,23 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>612 632,21 Kč</b>
<b>Celková cena za dílo ve znění dodatku č.1 k SoD s DPH</b>				<b>3 529 928,44 Kč</b>

3.3. *Celková cena díla tak ve znění Dodatku č.1 k SoD činí celkem 2 917 296,23 Kč bez DPH, slovy: dvamiliondevětsetsedmnácttisícdvěstědevadesátšest korun českých a dvacet tři haléře; (dále jen jako „cena za dílo“).*

## 3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Veškerá další ujednání SOD zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven v jednom originále a elektronicky smluvními stranami podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.
- 3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.
- 3.5 O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 4. 7. 2024 – usnesení č. RM/2024/87/10
- 3.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 05, která je nedílnou součástí SoD:

Příloha č. 05 – Změnové listy č.1-4

**Objednatel**

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi

**Petr**  
**Soukup**



Datum: 2024.07.08  
16:29:00 +02'00'

.....  
**Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav**  
Petr Soukup  
starosta města

**Zhotovitel**

V Praze

**Jan**  
**Munzar**



Datum: 2024.07.08  
14:49:32 +02'00'

.....  
**PRACOM s.r.o.**  
Jan Munzar  
jednatel

# REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba: Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem

Objekt: **01 - Oprava historického altánu na bastionu**

Místo: Datum: 11.06.2024

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem


Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	-------------------

<b>Rekapitulace celkem</b>				<b>4 627,36</b>
		ZL č.1		18 733,40
		ZL č.2		30 812,39
		ZL č.3		-46 265,43
		ZL č.4		1 347,00

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle § 222 odst.4</b>		<b>Číslo ZL: č.1</b>	
<b>Název projektu:</b>		Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem	
<b>Zhotovitel:</b>		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6	
<b>Objednatel:</b>		Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem	
<b>Změnový list vystavil:</b>		Zhotovitel	
<b>Datum:</b>		16.04.202	
<b>Předmět změn:</b> Ztužující věnec, vyrovnávací betonový potěr, lešení - skutečný rozsah, zasíťování lešení - zdvojení, hydroizolace			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Ztužující věnec: nutnost provedení, PD neobsahuje Vyrovnávací betonový potěr: nerovný současný základ, nutno vyrovnat, PD neobsahuje Zasíťování lešení: zdvojené zasíťování dle požadavku koordinátora BOZP Hydroizolace: nutnost provedení, PD neobsahuje			
<b>Přílohy:</b> Položkový rozpočet			
<b>Cena méněprací bez DPH:</b>		<b>Cena víceprací bez DPH:</b> 18 733,40 Kč	
<b>Výsledná cena změny bez DPH:</b> 18 733,40 Kč		<b>Lhůta dokončení díla:</b> Nemá vliv na dokončení díla	
<b>Za objednatele:</b>  <b>Petr Soukup</b>  Datum: 2024.06.12 14:02:07 +02'00'		<b>Za zhotovitele:</b> Jan Munzar - jednatel  <b>Jan Munzar</b>  Datum: 2024.06.12 09:53:34 +02'00'	
<b>Za autorský dozor:</b> 		<b>Za technický dozor investora:</b>  Datum: 2024.06.12 11:07:11 +02'00'	

# SOUPIS PRACÍ - ZL č.1

Stavba:

Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem

Objekt:

01 - Oprava historického altánu na bastionu

Místo:

Datum: 16.04.2024

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

18 733,40

D		4	Vodorovné konstrukce				7 042,23
1		417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C25/30	m3	0,318	4 080,00	1 297,44
	VV		14,14*0,15*0,15		0,318		
2		417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	3,545	500,00	1 772,25
	VV		11,815*0,3		3,545		
3		417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,545	102,00	361,54
4		417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,046	78 500,00	3 611,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 241,25
5		632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,066	731,00	2 241,25
	VV		8,76*0,35		3,066		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 080,00
36	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	70,000	12,00	840,00
	VV		skutečný rozsah 90m² x 2 (zdvojení), dle VV 110m²		70,000		
37	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	4 200,000	0,40	1 680,00
	VV		70*60 *Přepočtené koeficientem množství		4 200,000		
38	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	70,000	8,00	560,00
D		998	Přesun hmot				3 796,66
52	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,154	1 310,00	1 511,74
	VV						
53	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,154	1 980,00	2 284,92
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 933,42
6		711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	3,066	13,90	42,62
			8,76*0,35		3,066		
7		ISS.BP202R005	P202 univerzální penetrační nátěr 5l	litr	3,500	150,76	527,66
8		711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	3,066	117,00	358,72
			8,76*0,35		3,066		
9		SKA.603132	BITAGIT 35 MINERAL 10 M2	m2	3,679	273,00	1 004,42
			8,76*0,35* ztratné 1,2		3,679		
D		VRN6	Územní vlivy				528,02
12	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	%	0,012	18 093,56	217,42
13	K	062503000	Složité terén staveniště	%	0,005	18 093,56	93,18
14	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,012	18 093,56	217,42
D		VRN9	Ostatní náklady				111,82
15	K	091404000	Práce na památkovém objektu	%	0,006	18 093,56	111,82

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle § 222 odst.4</b>		<b>Číslo ZL: č.2</b>	
<b>Název projektu:</b>		Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem	
<b>Zhotovitel:</b>		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6	
<b>Objednatel:</b>		Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem	
<b>Změnový list vystavil:</b>		Zhotovitel	
<b>Datum:</b>		29.04.202	
<b>Předmět změn:</b> Příplatek za změnu materiálu střešní krytiny.			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Příplatek za změnu materiálu střešní krytiny na modřínové dřevo, které má delší životnost.			
<b>Přílohy:</b> Položkový rozpočet			
<b>Cena méněprací bez DPH:</b>		<b>Cena víceprací bez DPH:</b> 30 812,39 Kč	
<b>Výsledná cena změny bez DPH:</b> 30 812,39 Kč		<b>Lhůta dokončení díla:</b> Nemá vliv na dokončení díla	
<b>Za objednatele:</b>  <b>Petr Soukup</b> Datum: 2024.06.12 14:02:24 +02'00'		<b>Za zhotovitele:</b> Jan Munzar - jednatel  <b>Jan Munzar</b> Datum: 2024.06.12 09:53:57 +02'00'	
<b>Za autorský dozor:</b> 		<b>Za technický dozor investora:</b>  Date: 2024.06.12 01:07:42 +02'00'	

# SOUPIS PRACÍ - ZL č.2

Stavba:

Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem

Objekt:

01 - Oprava historického altánu na bastionu

Místo:

Datum: 29.04.2024

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem

Projektant:



Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>30 812,39</b>
D		765	Krytina skládaná				29 760,00
66	K	765164133	Krytina ze šindelů dřevěných dl 500 mm dvojitě krytí kónické na laťování Cu hřeby sklon do 45° - příplatek za modřínové dřevo	m2	24,800	1 200,00	29 760,00
D		VRN6	Územní vlivy				868,48
12	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	%	0,012	29 760,00	357,61
13	K	062503000	Složité terén staveniště	%	0,005	29 760,00	153,26
14	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,012	29 760,00	357,61
D		VRN9	Ostatní náklady				183,91
15	K	091404000	Práce na památkovém objektu	%	0,006	29 760,00	183,91



<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle § 222 odst.4</b>		<b>Číslo ZL: č.3</b>	
<b>Název projektu:</b>		Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem	
<b>Zhotovitel:</b>		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6	
<b>Objednatel:</b>		Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem	
<b>Změnový list vystavil:</b>		Zhotovitel	
<b>Datum:</b>		14.05.202	
<b>Předmět změn:</b> Odpočet neprováděných položek, dodávka a montáž kamenných prahů			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Odpočet neprováděných položek. Kamenné prahy: bylo rozhodnuto o nahrazení okenních otvorů za dveřní otvory. Z toho vnikla nutnost nových kamenných prahů.			
<b>Přílohy:</b> Položkový rozpočet			
<b>Cena méněprací bez DPH:</b> -66 605,87 Kč		<b>Cena víceprací bez DPH:</b> 20 340,44 Kč	
<b>Výsledná cena změny bez DPH:</b> -46 265,43 Kč		<b>Lhůta dokončení díla:</b> Nemá vliv na dokončení díla	
<b>Za objednatele:</b>  <b>Petr Soukup</b> Digitálně podepsal Petr Soukup Datum: 2024.06.12 14:02:49 +02'00'		<b>Za zhotovitele:</b> Jan Munzar - jednatel  <b>Jan Munzar</b> Jan Munzar Datum: 2024.06.12 09:54:29 +02'00'	
<b>Za autorský dozor:</b> 		<b>Za technický dozor investora:</b> 	

# SOUPIS PRACÍ - ZL č.3

Stavba:

Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem

Objekt:

01 - Oprava historického altánu na bastionu

Místo:

Datum: 14.05.2024

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-46 265,43</b>
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-14 322,00
7	K	311231129	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 15	m3	-0,770	18 600,00	-14 322,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-9 314,53
40	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-1,637	5 690,00	-9 314,53
D	771	Podlahy z dlaždic					-17 461,69
72	K	771531001	Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty do 15 ks/m2	m2	-4,820	1 690,00	-8 145,80
73	M	59631105.M1	dlažba cihelná tl. 30 mm	m2	-3,122	1 850,00	-5 775,70
VV			5,43/2		2,715		
VV			2,715*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,122		
74	K	771531105	Příplatek k cenám montáže podlahy z dlaždic cihelných za dvojnásobný ochranný voskový nátěr	m2	-8,071	410,00	-3 309,11
75	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	-0,195	664,00	-129,48
76	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,195	521,00	-101,60
D	772	Podlahy z kamene					-7 317,39
78	K	772524811	Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	-16,370	447,00	-7 317,39
D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene					-16 860,00
86	K	782631112	Montáž obkladu parapetů z pravouhlých desek z tvrdého kamene do malty tl přes 25 do 30 mm	m2	-2,400	1 590,00	-3 816,00
88	M	58384673.M01	kámen obkladový pískovec - parapet z původních desek	m2	-2,520	4 200,00	-10 584,00
VV			2,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,520		
89	K	782633811	Demontáž obkladů parapetů z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	-0,720	792,00	-570,24
VV			" demontáž pískovcové parapetní desky"				
VV			1,2*0,3*2		0,720		
VV			Součet		0,720		
90	K	782691131	Příplatek k montáži obkladu parapetů z kamene za nerovný povrch	m2	-2,400	313,00	-751,20
91	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	-2,400	95,00	-228,00
92	K	782991411	Základní čištění nových kamenných obkladů vysátím a setřením vlhkým hadrem	m2	-2,400	45,00	-108,00
93	K	782991422	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvourvrstvého impregnačního nátěru	m2	-2,400	275,00	-660,00
94	K	782991441	Očištění vybouraných kamenných obkladů k dalšímu použití od malty	m2	-0,720	198,00	-142,56
<b>Konstrukce z kamene</b>							<b>20 340,44</b>
			Dodávka a montáž kamenných prahů	ks	2,000	9 860,00	19 720,00
			2x dl. 1150mm				
91	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	1,495	95,00	142,03
92	K	782991411	Základní čištění nových kamenných obkladů vysátím a setřením vlhkým hadrem	m2	1,495	45,00	67,28
93	K	782991422	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvourvrstvého impregnačního nátěru	m2	1,495	275,00	411,13
D	VRN6	Územní vlivy					-1 097,79
12	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	%	0,012	-37 617,78	-452,03
13	K	062503000	Složité terén staveniště	%	0,005	-37 617,78	-193,73
14	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,012	-37 617,78	-452,03
D	VRN9	Ostatní náklady					-232,47
15	K	091404000	Práce na památkovém objektu	%	0,006	-37 617,78	-232,47

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle § 222 odst.4</b>		<b>Číslo ZL: č.4</b>	
<b>Název projektu:</b>		Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem	
<b>Zhotovitel:</b>		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6	
<b>Objednatel:</b>		Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem	
<b>Změnový list vystavil:</b>		Zhotovitel	
<b>Datum:</b>		22.05.202	
<b>Předmět změn:</b> Změna uzemnění hromosvodu.			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Odpočet neprováděných položek. Změna uzemnění hromosvodu.			
<b>Přílohy:</b> Položkový rozpočet			
<b>Cena méněprací bez DPH:</b> -1 697,00 Kč		<b>Cena víceprací bez DPH:</b> 3 044,00 Kč	
<b>Výsledná cena změny bez DPH:</b> 1 347,00 Kč		<b>Lhůta dokončení díla:</b> Nemá vliv na dokončení díla	
<b>Za objednatele:</b>  <b>Petr Soukup</b>  Datum: 2024.06.12 14:03:08 +02'00'		<b>Za zhotovitele:</b> Jan Munzar - jednatel  <b>Jan Munzar</b>  Datum: 2024.06.12 09:54:59 +02'00'	
<b>Za autorský dozor:</b> 		<b>Za technický dozor investora:</b> 	

# SOUPIS PRACÍ - ZL č.4

Stavba:

Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem

Objekt:

01 - Oprava historického altánu na bastionu

Místo:

Datum: 22.05.2024

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 347,00</b>
D		741.1	Elektroinstalace - silnoproud - dodávka				-1 109,00
25	K	000295001	deska ZD01 +10m FeZn 10	ks	-1,000	1 697,00	-1 697,00
			Zemnicí drát FeZn 10mm	m	12,000	45,00	540,00
			Svorka připojovací zábradlí	ks	2,000	24,00	48,00
D		741.2	Elektroinstalace - silnoproud - montáž				2 410,00
			Zemnicí drát FeZn 10mm	m	12,000	185,00	2 220,00
			Svorka připojovací zábradlí	ks	2,000	95,00	190,00
D		VRN6	Územní vlivy				37,96
12	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	%	0,012	1 301,00	15,63
13	K	062503000	Složité terén staveniště	%	0,005	1 301,00	6,70
14	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,012	1 301,00	15,63
D		VRN9	Ostatní náklady				8,04
15	K	091404000	Práce na památkovém objektu	%	0,006	1 301,00	8,04