



## DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„Stezka pro pěší mezi Kalištěm – Zalinami“

číslo smlouvy objednatele: 2023001901  
číslo smlouvy zhotovitele: 23/3357a  
číslo veřejné zakázky: 23114




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města  
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211  
c-mail: blazkovav@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: K-BUILDING CB, a.s.  
sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516  
zastoupený: Martinem Kačenkou – předsedou představenstva  
ve věcech technických: Petr Baar, DiS.  
IČO: 261 05 594  
DIČ: CZ 26105594  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

## II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 25. 9. 2023 (smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jen jako „smlouva“).
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:  
předmětu díla   
ceny díla   
doby plnění
4. Důvody změny závazku:  
Na základě okolností postupně zjišťovaných v průběhu provádění díla, včetně geodetického zaměření po skončení stavebních prací, došlo ke změnám uvedeným ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:  
§ 222 odst. 3 ZZVZ   
§ 222 odst. 4 ZZVZ   
§ 222 odst. 5 ZZVZ   
§ 222 odst. 6 ZZVZ   
§ 222 odst. 7 ZZVZ   
§ 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

## IV. Cena díla

1. *Nabídková cena díla činí 7 048 123,00 Kč bez DPH.*
  2. ***Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnového listu č.1, který je přílohou dodatku č. 1) činí 6 899 628,00 Kč bez DPH.***
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
<b>Smlouva o dílo</b>	<b>7 048 123,00 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1</b>	<b>-148 495,00 Kč</b>
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	-148 495,00 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle dodatku</b>	<b>6 899 628,00 Kč</b>

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Zmčnový list č. 1.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24. 6. 2024, č. 959/2024].

V Českých Budějovicích

---


doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,  
primátorka města  
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

**Martin**  
**Kačenka** Digitálně podepsal  
Martin Kačenka  
Datum: 2024.07.09  
08:19:19 +02'00'

---

Martin Kačenka  
předseda představenstva  
K-BUILDING CB, a.s.

<b>Stavba:</b>	<b>Stezka pro pěší mezi Kalištěm - Zalinami</b>	č. smlouvy objednatele:	<b>2023001901</b>
<b>Objekt :</b>	101 Stezka pro pěší	č. smlouvy zhotovitele:	<b>23/3357a</b>
<b>Objednatel :</b>	<b>Statutární město České Budějovice</b> nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
<b>TDS :</b>	<b>Miloslav Jindra Dipl. tech.</b> Hůrky 122, 373 72 Lišov		
<b>Projektant :</b>	<b>AP2projekt s.r.o.</b> Zátkovo nábřeží 448/7 , 370 01 České Budějovice		
<b>Zhotovitel :</b>	<b>K - BUILDING CB , a.s.</b> Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice		
<b>Předmět změny :</b>	Na základě požadavku objednatele nebyly prováděny níže uvedené práce - ( položky se souhlasem investora ) : - odborný dozor geologa v průběhu prací - travivod (drenáž) z trub plastových DN160		
<b>Odkaz na výkresy :</b>	DZS		
<b>Odkaz na soupis prací :</b>	viz.příloha		
<b>Odkaz na jinou část smlouvy :</b>	Všeobecné obchodní podmínky čl.E,F,G		
<b>Návrh ocenění :</b>			
Méněpráce			-148 495,00
	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>-148 495,00</b>
	DPH 21%		-31 183,95
	<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>-179 678,95</b>
<b>Vyjádření:</b>	 (6) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice		
<b>Zhotovitel :</b>	datum:	<i>22. 5. 2024</i>	podpis: 
<b>Objednatel :</b>	datum:	<i>22. 5. 2024</i>	podpis: 
<b>TDS :</b>	datum:	<i>22. 5. 2024</i>	podpis: 
<b>Projektant :</b>	datum:	<i>22. 5. 2024</i>	podpis: 
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet		

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 11 - 2021 Stezka pro pěší mezi Kalištěm - Zalinami  
 Rozpoče 101 Stezka pro pěší

101	-148 495,00
-----	-------------

Pof. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-15 040,00</b>
11	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	-16,000	940,00	-15 040,00
			položka se souhlasem investora				
			odborný dozor geologa v průběhu prací				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem				
<b>2</b>			<b>Základy</b>				<b>-133 455,00</b>
28	212645		TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I	M	-1 271,000	105,00	-133 455,00
			položka se souhlasem investora				
			DN 160				
			<i>kompletní provedení včetně zemních prací, zásypu a zaústění do vodotečí:</i>				
			<i>celková dl. 1271=1 271,0000 [A]</i>				
			Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky				