

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 na akci ÚPRAVA ZAHRADY U BD ČP. 162		
Objednatel:	Město Dačice	č.sml.obj.: 36/2024
Zhotovitel:	Technické služby Dačice s.r.o.	č.sml.zhot.:
Popis změn:		
1. Méněpráce 2. Vícepráce		
Odůvodnění změn:		
Ad. 1. Jedná se o položky, které byly provedeny částečně, nebo nebyly provedeny vůbec. Mezi neprováděné práce patří zejména: - osazení podhrabových desek, podklad z kameniva, osazení obrubníků pokládka zámkové dlažby, včetně dodávky mat. - navržená akátová sestava s lezeckými stěnami, skluzavka Ad. 2. Jedná se o položky, které byly opraveny na skutečný stav provedených prací a které nebyly obsaženy v zadání stavby. Dále o položky požadované investorem v průběhu stavby Mezi vícepráce patří zejména: - vybourání betonových prvků ručně - rozšíření základové zdi, výztuž základové zdi, včetně výplně - schody z vibrolosovaných prefabrikátů + kovové zábradlí - montáž a dodávka nové sestavy prvků, montáž dlouhé skluzavky		
Souhrn nákladů:		
Zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pro práce a dodávky tvořící vícepráce, které nebyly obsaženy v rozpočtu pro dílo byly použity jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací. (ceny jsou uvedeny bez DPH) Dle textu ZL jde o nárůst ceny ve výši 4,1 %, tj. jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ.		
Příloha č. 1	vícepráce171 310,66 méněpráce-128 233,88 rozdíl43 076,78	
celkem vícepráce	171 310,66	celkem méněpráce -128 233,88 43 076,78
Původní cena dle SoD	1 049 056,49	Kč bez DPH
Cena díla dle SOD a ZL 1	1 092 133,27	Kč bez DPH
Dopad změny na termín dokončení díla: NE		
Za zhotovitele: Technické služby Dačice s.r.o.	Za objednatele: Město Dačice	
Za TDI:		
Přílohy: Upravený položkový rozpočet(výkaz výměr) - Příloha 1		