

# DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

č. objednatele: V/4030/2023/LN

č. zhotovitele: 2023/002

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „Zajištění havarijního stavu betonové konstrukce - most 23723-1 Panenský Týnec (přes D7)“

---

## I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem  
IČ: 00080837  
DIČ: CZ00080837

*dále jen „objednatel“*

Zhotovitel: **REO GROUP s.r.o.**  
se sídlem : Mařatkova 918/2, 142 00 Praha  
zastoupený ve věcech smluvních: Ladislav Šmucr, jednatel společnosti  
IČ: 29146801  
DIČ: CZ29146801

*dále jen „zhotovitel“.*

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla z důvodu schválení DIO na D7 Ředitelstvím silnic a dálnic v měsíci srpnu 2024.

*Článek III.2 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:*

III.2 Termín dokončení díla: **do 15.09.2024**

---

### III. Závěrečná ujednání

III. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III. 2. Tento dodatek je opatřen elektronickým podpisem obou smluvních stran.

III. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dubí, dne .....

V Jirkově, dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Libor Tačner  
ředitel organizace

.....  
za zhotovitele  
Ladislav Šmucr  
jednatel společnosti

---