

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 an. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ObčZ“)

Uzavřené mezi:

#### Česká republika — úřad práce České republiky

se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 OO Praha 7  
72496991

zastoupený: xxx  
generálního ředitelství Úřadu práce České republiky, na základě pověření č.j.  
UPCR-2024/60234-20000403

bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 37827001/0710

kontaktní osoba: xxx  
xxx

(Objednatel)

a

#### Zdeněk Ohr

se sídlem: Na Bělidle 999/11, Praha 5  
14956748

bankovní spojení: xxx

kontaktní osoba: Xxx

#### 1. Zdůvodnění dodatku

1.1. Tímto dodatkem se strany dohodly na nutnosti provedení potřebných víceprací, které nebyly jakkoliv předvídatelné před podpisem Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.05.2024 (dále jen smlouvy). Potřeba jejich provedení se váže na skutečnosti nastalé v průběhu nutných oprav, zjištěné až po podpisu původní smlouvy.

1.2. Veškeré vícepráce jsou zaznamenány a schváleny ve Stavebním deníku a jsou v souladu s ustanoveními smlouvy — Článek 6, body 6.1. — 6.3.

#### 2. Cena za vícepráci

2.1. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním víceprací včetně spotřebovaného materiálu a celková kumulativní hodnota víceprací nepřekračuje 15% ceny díla (93 288,- Kč).

2.2. Konečná cena za vícepráce činí: 83 560,- Kč.

V Praze dne 26. 6. 2024

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel