

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Teplicích dne **24-06-2024**

Zhotovitel:



Ing. Ivan EIS
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2024	
Zhotovitel:		Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 24. 06. 2024	
Název akce:						
TP037227 Teplice, Otakarova, Břetislavova, Boleslavova stezka – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x		
Odkazy	na specifikaci:					
	na výkresy:					
	na rozpočtové podklady:	Ne				
	na jinou část SoD:					
Popis a zdůvodnění změny:						
<i>Nepředvídatelná uzavírka navazující rekonstruované ulice Juditina (investice Města Teplice).</i>						
<i>Termín dokončení stavby se prodlužuje do 30.8.2024</i>						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) x	
Počet připojených listů výkresů změny: x						
Ocenění změny:						
Celkem 0,- Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD 2 944 942,78 Kč ZL 1 0,00 Kč Celkem 2 944 942,78 Kč			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 58 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou nedojde ke změně rozpočtu.						
Navrhovanou změnou dojde / nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do 30. 08. 2024.						
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 0						

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

[redacted]

[redacted]

[redacted]

28-06-2024

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: **x**

Komentář k cenovému nárůstu: **x**

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 0 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Nepředvídatelná uzavírka navazující rekonstruované ulice Luditina (investice Města Teplice).

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a [redacted] investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted]

[redacted]

[redacted] Datum

28-06-2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

[redacted]

[redacted]

28-06-2024

[redacted]

[redacted]

atum

28-06-2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.