

Změnový list pro změny dle §222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, č. akce 1000229	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: _ / 11	Číslo ZBV: 11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 09.09.2022:
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., závod Praha západ, K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
(a) Přehled změn stavby	1	Zadavatel
(b) Rozpis ocenění změn položek	2	Dodavatel
(c) Fotodokumentace		
(d) Stanovení DZ ze dne 20.5.2024		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: **definitivní úpravy dopravního značení a zařízení**

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: přílohou DVZ je předpokládána situace dopravního značení
Zdůvodnění změny:
Na základě zkušebního provozu SSZ a následně požadavků plynoucích z vydaného Stanovení definitivního dopravního značení došlo k drobným úpravám výměr vodorovného značení a především k náhradě plastových retardérů v odbočovacím pruhu v křižovatce Bucharova x Pekařská za linií z nízkých betonových svodidel (tzv Citybloků). Tyto uvedené úpravy zvýší bezpečnost provozu na dotčených místních komunikacích.
b) vypuštění ostrůvku z
Technický popis nového řešení:
Soupis prací byl navýšen o 115 m² VDZ, snížen o montáž plastových retardérů v délce 45 m a rozšířen o montáž citybloků v délce 146 bm. Rozsah je patrný z přílohy "Stanovení DZ"
Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-36 643,50	494 308,48	457 664,98

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK)	jméno: Ing. Josef Richtr	datum	podpis Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2024.06.19 14:36:46 +02'00'
Zhotovitel	jméno:	datum	podpis	
			Číslo p	