

Číslo dodatku objednatele: 170908

Číslo dodatku zhotovitele: EUROVIA CZ a.s.: 189/1/2024 (1856.4241189KDA)

COLAS CZ, a.s.: 231122446D001

DODATEK Č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 166513, číslo smlouvy zhotovitele: EUROVIA CZ a.s.: 189/1/2024 (1856.4241189KDA), COLAS CZ, a.s.: 231122446, ze dne 30. 1. 2024 (dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: **II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba**

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické: Ing. Iveta Hartmanová Pavlů, Ing. Stanislav Juránek
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 217815593/0300
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: „Společnost EUROVIA + COLAS – Hrotovice“

**Vedoucí člen společnosti: EUROVIA CZ a.s.
(společník 1 – správce)**

Doručovací adresa sdružení: závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

zástupce pro věci smluvní: Ing. Ján Špaňo, člen správní rady

zástupce pro věci technické: Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek

hlavní stavbyvedoucí: Karel David

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu společnosti: 131-1415890257/0100

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

**Člen společnosti: COLAS CZ, a.s.
(společník 2)**

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

adresa: Kosovská 10, 586 37 Jihlava

zástupce pro věci smluvní: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih

zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce a méněpráce, které vznikly v průběhu stavby **II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba**. Veškeré změny byly odsouhlaseny autorským dozorem, technickým dozorem, zhotovitelem i zástupcem objednatele.

Jedná se konkrétně o:

- ZBV č. 1 – jedná se o záměnu položek vyplývající ze změny provedení sanace aktivní zóny zlepšením hydraulickými pojivy místo mechanické výměny aktivní zóny. Ke změně provedení sanace AZ dochází z důvodu zrychlení doby výstavby, z důvodu minimalizace staveništní dopravy, nutnosti koordinace stavby se stavebními záměry EDU a požadavku na zachování únikových cest pracovníků EDU a záchranných složek IZS. Změna technologie sanace aktivní zóny přináší kvalitativně stejné nebo lepší provedení a bude dosaženo finanční úspory.

Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu se Smlouvou o dílo, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

2.2. Odstavec 4.3 článku **Článek 4 – Cenové ujednání uvedené Smlouvy o dílo:**

„Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	153 789 000 Kč
DPH 21%:.....	32 295 690 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	186 084 690 Kč

(slovy: jedno sto padesát tři milionů sedm set osmdesát devět tisíc korun českých bez DPH)

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:.....	152 588 623,38 Kč
DPH 21%:.....	32 043 610,91 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	184 632 234,29 Kč

(slovy: jedno sto padesát dva milionů pět set osmdesát osm tisíc šest set dvacet tři korun českých třicet osm haléřů bez DPH)

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

3.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


3.5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen elektronicky.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je příloha Položkový rozpočet II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba.


Za objednatele:

Ing. Miroslav
Houška
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana

 Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Houška
Datum: 2024.07.10 07:53:14 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Ján
Špaňo

 Digitálně podepsal
Ing. Ján Špaňo
Datum: 2024.06.25
12:45:57 +02'00'

EUROVIA CZ a.s.
Ing. Ján Špaňo
člen správní rady

Michal
Altrichter

 Digitálně podepsal
Michal Altrichter
Datum: 2024.06.25
13:59:15 +02'00'

COLAS CZ, a.s.
Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nebyla uveřejněna, protože zhotovitel tuto přílohu považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.