



**HARMONOGRAM STAVBY:**

Změna topného systému a osvětlení sídla ERÚ

**ZHOTOVITEL:**

Starkon a.s.

Bohuslavice 10, 588 56 Telč

		1.7.2024 - 30.11.2024				
		7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024
<b>I. ETAPA 1.7.2024 - 30.9.2024</b>						
	Přípravné práce, demontáže ÚT					
	Přípravné práce, demontáže elektromontáže					
	Rozvody potrubí ÚT					
	Strojovna ÚT					
	Otopná tělesa					
	MaR					
	Osazení svítidel, kompletace elektro					
	Zprovoznění kotelny					
	Úklid prostor					
<b>II. ETAPA 19.8.2024 - 30.11.2024</b>						
	Přípravné, bourací práce, podlahy, malby hlavní objekt					
	Přípravné, bourací práce, podlahy, malby přístavba					
	Provedení podlahy povlakové, hlavní objekt					
	Provedení podlahy povlakové, přístavba					
	Úklid prostor					
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>						
		180 500,00	1 880 000,00	3 450 000,00	450 000,00	934 012,67
		<b>6 894 512,67</b>				